

SMLOUVA O DÍLO

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

obchodní firma: **Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.**
se sídlem: Revoluční 26, 401 11 Ústí nad Labem
doručovací adresa: Jateční 426, 400 19 Ústí nad Labem
IČO: 250 13 891
DIČ: CZ25013891
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. B 945
zástupce: Ing. Libor Turek, Ph.D., výkonný ředitel společnosti

dále jen „objednatel“ na straně jedné

a

Zhotovitel – společnost DYSELEN:

Vedoucí účastník společnosti:

obchodní firma: **DYSK, spol. s r.o.**
se sídlem: Meziboří, Okružní 228, PSČ 435 13
IČO: 472 87 888
DIČ: CZ47287888
registrace: Krajský soud v Ústí nad Labem, sp. zn. C 3282
zástupce: Jan Řehák, jednatel

a druhý účastník společnosti:

obchodní firma: **ELTODO, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 452 74 517
DIČ: CZ45274517
registrace: Městský soud v Praze, sp. zn. B 1573
zástupce: vedoucí účastník společnosti a třetí účastník společnosti jednající společně na základě čl. III společenské smlouvy o vzniku společnosti ze dne 14. 3. 2019

a třetí účastník společnosti:

obchodní firma: **Energovod CZ, a.s.**
se sídlem: Novodvorská 1010/14, Lhotka, 142 00 Praha 4
IČO: 041 55 637
DIČ: CZ04155637
registrace: B 20697 vedená u Městského soudu v Praze
zástupce: Hariclia Mona Sandescu, předsedkyně představenstva
Mgr. Marat Saber, člen představenstva

společně dále jen „zhotovitel“ na straně druhé

uzavírají tuto smlouvu o dílo ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“):

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 2.1. Tato smlouva byla uzavřena v zadávacím řízení na veřejnou zakázku „Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“, kterého se objednatel účastnil jako zadavatel a zhotovitel jako dodavatel (dále jen „**veřejná zakázka**“).
- 2.2. Objednatel je provozovatelem trolejbusové dráhy pro městskou hromadnou dopravu v Ústí nad Labem a v souvislosti s tím je vlastníkem následujících tří měníren:
- měnírna MR1 Bratislavská, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 1769/3 v katastrálním území Ústí nad Labem;
 - měnírna MR3 Kočkov, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely p. č. 4400/287 v katastrálním území Ústí nad Labem; a
 - měnírna MR6 Všebořice, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely č. 898/77 v katastrálním území Všebořice,
- to vše v obci Ústí nad Labem.
- 2.3. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele dodávku a výměnu technologie měření dle bodu 2.2 této smlouvy (dále jen „**dílo**“), a poskytnout související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy. Objednatel se zavazuje dílo převzít a za provedení díla zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.
- 2.4. Dílo bude provedeno podle:
- Dokumentace provedení stavby (DPS) – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měnírny č. 1 MR Ústí nad Labem – Bratislavská [tj. měnírny MR1 Bratislavská], zpracované v březnu 2018 společností STOSMOL, s.r.o., IČO: 286 95 097, se sídlem Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem (dále jen „**Stosmol**“), a příloh této DPS, kterými jsou:
 - 1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového ovládání;
 - 2 - Dispozice měnírny – původní stav;
 - 3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav;
 - 4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav;
 - 5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav;
 - 7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen).
 - DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měnírny č. 3 MR Ústí nad Labem – Kočkov [tj. měnírny MR3 Kočkov], zpracované v březnu 2018 společností Stosmol, a příloh této DPS, kterými jsou:
 - 1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového ovládání;
 - 2 - Dispozice měnírny – původní stav;
 - 3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav;
 - 4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav;
 - 5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav;
 - 6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav;
 - 7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen).

- (c) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měnírny č. 6 MR Ústí nad Labem – Všebořice [tj. měnírny MR6 Všebořice], zpracované v březnu 2018 společností Stosmol a příloh této DPS, kterými jsou:
- 1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového ovládání;
 - 2 - Dispozice měnírny – původní stav;
 - 3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav;
 - 4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav;
 - 5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav;
 - 6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav;
 - 7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen).
- 2.5. Dokumenty uvedené v bodě 2.4 této smlouvy tvoří přílohy zadávací dokumentace veřejné zakázky. Oceněné výkazy výměr tvoří přílohu této smlouvy.
- 2.6. Součástí díla je také vypracování podrobné dodavatelské dokumentace pro provedení díla včetně zapracovaných případných připomínek objednatele, dokumentace skutečného provedení díla, jakož i vypracování návodů a pokynů k obsluze veškerého dodaného zařízení. Veškeré dokumentace, návody, pokyny a podobné písemnosti budou dodány v českém jazyce. Součástí díla je taktéž uvedení vyměněné technologie měníren do provozu a zajištění průkazu způsobilosti dle zákona 266/1994 Sb., o drahách, ve znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Zhotovitel zajistí veškerá povolení a souhlasy, která jsou podle právních předpisů třeba k provedení a dokončení díla. Pokud je součástí díla software, uděluje zhotovitel objednateli časově, věcně a místně neomezenou licenci k užití tohoto software, která zahrnuje rovněž dodávku úplného zdrojového kódu a oprávnění k provádění změn a doplnění software ze strany objednatele.
- 2.7. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s následujícími dokumenty: (a) touto smlouvou, (b) podmínkami zadávacího řízení na veřejnou zakázku a (c) nabídkou zhotovitele podanou v rámci zadávacího řízení na veřejnou zakázku. V případě rozporů mezi jednotlivými dokumenty, které jsou pro zhotovitele závazné, mají dříve uvedené dokumenty přednost před dokumenty uvedenými později. Hlavní dokumenty mají přednost před jejich přílohami. Dříve uvedené přílohy mají přednost před přílohami uvedenými později.
- 2.8. Zhotovitel je při provádění díla rovněž povinen řídit se právními předpisy a technickými normami vztahujícími se k plnění dle této smlouvy, včetně norem vztahujících se k bezpečnosti práce. V mezích právních předpisů a v mezích ujednání této smlouvy je zhotovitel při provádění díla rovněž povinen řídit se pokyny objednatele, které jsou pro zhotovitele závazné. Zhotovitel i bez zvláštního pokynu provede dílo způsobem, který zaručí možnost objednatele a jiných osob dílo dlouhodobě bezpečně a intenzivně využívat k účelům, ke kterým je dílo zhotoveno.
- 2.9. Místem zhotovení díla (stavenišťem) jsou objekty měníren, resp. ty jejich části, které jsou k provedení díla nezbytné.
- 2.10. V případě, že zhotovitel zjistí, že pro úplné provedení díla bez vad a nedodělků v souladu s touto smlouvou není třeba realizovat některé práce předpokládané v podmínkách zadávacího řízení na veřejnou zakázku, na jehož základě byla tato smlouva uzavřena, je povinen neprodleně upozornit objednatele a provést o této skutečnosti zápis do stavebního deníku. V případě, že tuto skutečnost zjistí objednatel, uvede o tom záznam ve stavebním deníku a oznámí ji zhotoviteli. V takovém případě se zúží předmět plnění dle této smlouvy o uvedené práce a objednatel je oprávněn od ceny díla odečíst cenu neprovedených prací vyčíslených podle nabídkového rozpočtu (vyplněného soupisu prací s výkazem výměr). Pokud zhotovitel taková plnění již zcela nebo částečně provedl, budou mu tato plnění alikvotně uhrazena dle výkazu výměr pouze za předpokladu, že zhotovitel při vynaložení odborné péče nemohl zjistit dříve, že taková plnění není třeba provádět.

3. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1. Cena za provedení díla je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace díla. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení díla takto:

Cena za provedení části díla – měnírna MR1 Bratislavská bez DPH:	16.916.936,35 Kč
DPH z ceny části díla – měnírna MR1 Bratislavská:	3.552.556,63 Kč
Cena části díla – měnírna MR1 Bratislavská včetně DPH:	20.469.492,98 Kč

Cena za provedení části díla – měnírna MR3 Kočkov bez DPH:	15.805.554,96 Kč
DPH z ceny části díla – měnírna MR3 Kočkov:	3.319.166,54 Kč
Cena části díla – měnírna MR3 Kočkov včetně DPH:	19.124.721,50 Kč

Cena za provedení části díla – měnírna MR6 Všebořice bez DPH:	13.300.696,56 Kč
DPH z ceny části díla – měnírna MR6 Všebořice:	2.793.146,28 Kč
Cena části díla – měnírna MR6 Všebořice včetně DPH:	16.093.842,84 Kč

Celková cena díla bez DPH:	46.023.187,87 Kč
DPH z celkové ceny díla:	9.664.869,45 Kč
Celková cena díla včetně DPH:	55.688.057,32 Kč

- 3.2. Cena díla je stanovena podle oceněných výkazů výměr (rozpočtů). Součástí výkazů výměr jsou vždy krycí list soupisu, rekapitulace členění soupisu prací a vlastní soupis prací. Zhotovitel měl možnost prověřit, že výkazy výměr jsou úplné, a zaručuje proto jejich úplnost.
- 3.3. Zhotovitel přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu § 2620 odst. 2 občanského zákoníku.
- 3.4. Cena za provedení díla včetně DPH může být měněna pouze v případě změny předpisů upravujících výši daně z přidané hodnoty. Cena za provedení díla nesmí být měněna v souvislosti s inflací české měny, hodnotou kursu české měny vůči zahraničním měnám či jinými faktory s vlivem na měnový kurs, stabilitou měny nebo cla.
- 3.5. Cena za provedení díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k řádnému, úplnému a kvalitnímu provedení díla včetně všech rizik a vlivů během provádění díla (včetně vlivu změny cen během času od podpisu této smlouvy do počátku provádění díla) a veškeré ostatní náklady nebo výdaje, které souvisí s plněním závazků zhotovitele dle této smlouvy. Zhotovitel nese veškeré vícenáklady a případné škody vzniklé chybným provedením díla nebo chybně použitou technologií k provedení díla.
- 3.6. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad – fakturu po řádném předání a převzetí provedené části díla – příslušné měnírně bez vad a nedodělků v souladu s harmonogramem uvedeným v bodu 4.1 této smlouvy. Splatnost ceny provedené části díla je 30 dnů ode dne doručení faktury objednateli. Daňové doklady musí uvádět název projektu „Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V“ a číslo projektu: CZ.04.1.40/0.0/0.0/18_058/0000361, ledaže objednatel sdělí zhotoviteli jiný název projektu anebo jiné číslo projektu.

- 3.7. V případě provádění stavebních a montážních prací, které podle sdělení Českého statistického úřadu o zavedení Klasifikace produkce (CZ-CPA) uveřejněného ve Sbírce zákonů odpovídají číselnému kódu klasifikace produkce CZ-CPA 41 až 43, se uplatní režim přenesení daňové povinnosti dle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě změny zákona o dani z přidané hodnoty se postupuje podle znění zákona, které se použije dle příslušných přechodných ustanovení; jinak dle znění zákona účinného ke dni vzniku povinnosti přiznat daň.
- 3.8. Část ceny předané části díla ve výši 5 % představuje pozastávku, jejíž splatnost nastává po uplynutí doby záruky za jakost, přičemž objednatel je i před uplynutím této doby oprávněn provést proti pozastavené části ceny díla započtení svých pohledávek za zhotovitelem. Pozastávka dle tohoto článku může být zhotovitelem nahrazena bankovní zárukou na částku odpovídající výši pozastávky s platností od doby předložení bankovní záruky objednateli do konce záruční doby příslušné části díla. Splatnost pozastávky je 30 dnů ode dne předložení bankovní záruky a doručení faktury objednateli (podle toho, k čemu dojde později). Ustanovení bodu 15.4 této smlouvy platí i pro bankovní záruku, kterou se nahrazuje pozastávka.
- 3.9. Bude-li možné některé součásti měníren, které z nich budou odstraněny při provádění díla, zpeněžit, je zhotovitel povinen zpeněžit je s péčí řádného hospodáře, výnos ze zpeněžení objednateli prokázat a buď mu jej vydat, nebo o něj snížit cenu díla.

4. TERMÍNY PROVÁDĚNÍ DÍLA

4.1. Zhotovitel je povinen provádět dílo po částech vždy ve vztahu k příslušné měnirmě dle následujícího harmonogramu:

a) Měnírna MR1 Bratislavská:

- i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději při podpisu této smlouvy;
- ii) předání měnirny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2019, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);
- iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2019;
- iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2019; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2019;
- v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2019;
- vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2019.

Jestliže tato smlouva bude uzavřena později než 15. 5. 2019, budou veškeré termíny související s prováděním díla posunuty o tolik dní, o kolik dní později bude tato smlouva uzavřena oproti datu 15. 5. 2019.

b) Měnírna MR3 Kočkov:

- i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2020;
- ii) předání měnirny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2020, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);
- iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2020;
- iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2020; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2020;
- v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2020;
- vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2020.

c) Měnírna MR6 Všebořice:

- i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2021;
 - ii) předání měnirny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2021, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);
 - iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2021;
 - iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2021; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2021;
 - v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2021;
 - vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2021.
- 4.2. Zhotovitel zahájí práce na díle bezodkladně po předání a převzetí místa k provedení díla (staveniště). O předání a převzetí staveniště sepíše smluvní strany předávací protokol.
- 4.3. Zhotovitel zajistí, že stavba bude prováděna tak, aby nebyla zásadně narušena činnost objednatele při provozu trolejbusové dráhy v důsledku odstávky technologie měření. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že dosavadní technologie příslušné měnirny bude odstavena a nebude funkční celkem maximálně 412 hodin v osmi obdobích po dobu maximálně 51,5 po sobě jdoucích hodin nejdříve od pátku 23:30 hodin a nejpozději do pondělí 03:00 hodin výhradně v měsících červenec a srpen příslušného kalendářního roku. Veškeré odstávky musí být uskutečněny jako plánované a oznámeny objednateli písemně nejméně jeden týden předem.
- 4.4. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že zkrátí maximální dobu odstávky dle bodu 4.3 této smlouvy následovně:
- (a) veškeré práce v měnirně MR1 Bratislavská:
25 hodin.
Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 25 hodin.
 - (b) veškeré práce v měnirně MR3 Kočkov:
25 hodin.
Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 25 hodin.
 - (c) veškeré práce v měnirně MR6 Všebořice:
25 hodin.
Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 25 hodin.
- 4.5. Zhotovitel může požadovat prodloužení lhůty pro provedení díla nebo změnu harmonogramu prací (včetně změny v odstávkách technologie měření) pouze v případech, pokud je jeho plnění pozděno nebo bude pozděno z některého z následujících důvodů:
- (a) plnění zhotovitele není objektivně možné z důvodů neposkytnutí součinnosti ze strany objednatele (pokud ovšem neposkytnutí součinnosti není důsledkem neplnění závazku zhotovitelem);
 - (b) posunutí termínu zahájení stavebních prací nebo předání staveniště objednatelem, který si toto právo vyhrazuje;
 - (c) v důsledku vyšší moci, která objektivně znemožňuje zhotoviteli plnit.

- 4.6. Zhotovitel se zavazuje, že vyklidí příslušné staveniště do uplynutí lhůty pro provedení díla dle bodu 4.1 této smlouvy, případně prodloužené dle bodu 4.5 této smlouvy.

5. VÝHRADA ZMĚNY ZÁVAZKU Z TĚTO SMLOUVY

- 5.1. Objednatel si vyhradil v zadávací dokumentaci veřejné zakázky právo na změnu závazku z této smlouvy, a to v případě zajištění finančních prostředků na realizaci výměny technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660 V dále uvedených dvou měření:

- d) měnírna MR2 Bukov, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely p. č. 395/2 v katastrálním území Klíše; a
- e) měnírna MR5 Krásné Březno, umístěná ve stavbě pro dopravu, která je součástí parcely p. č. 456/5 v katastrálním území Krásné Březno;

to vše v obci Ústí nad Labem.

- 5.2. Zhotovitel je oprávněn písemně vyzvat dodavatele nejpozději do 31. 3. 2022, aby na svůj náklad a nebezpečí provedl pro objednatele dodávku a výměnu technologie měření dle bodu 5.1 této smlouvy (dále jen „**smluví opce**“) a poskytl související plnění, to vše za podmínek dle této smlouvy, a objednatel se zavazuje smluvní opci převzít a za provedení smluvní opce zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu.

- 5.3. Objednatel není povinen smluvní opci využít. Při nevyužití smluvní opce nevznikají z toho zhotoviteli vůči objednateli žádné nároky.

- 5.4. Práva a povinnosti smluvních stran sjednaná touto smlouvou pro zhotovení díla se v totožném rozsahu vztáhnou také na zhotovení smluvní opce (jakožto díla), pakliže není v této smlouvě výslovně stanoveno jinak.

- 5.5. Smluvní opce bude při splnění podmínek dle této smlouvy provedena dle:

- a) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měnírny č. 2 MR Ústí nad Labem – Bukov [tj. měnírny MR2 Bukov], zpracované v březnu 2018 společností Stosmol, a příloh této DPS, kterými jsou:

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového ovládání;

2 - Dispozice měnírny – původní stav;

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav;

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav;

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav;

6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav;

7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen).

- b) DPS – Výměna technologie usměrňovacích skupin a stejnosměrného rozvodu 660V měnírny č. 5 MR Ústí nad Labem – Krásné Březno [tj. měnírny MR5 Krásné Březno], zpracované v březnu 2018 společností Stosmol, a příloh této DPS, kterými jsou:

1 - Technická zpráva, jejíž vlastní přílohou je Seznam signálů, povelů a měření dálkového ovládání;

2 - Dispozice měnírny – původní stav;

3 - Schéma stejnosměrné rozvodny – původní stav;

4 - Dispozice měnírny – navrhovaný stav;

5 - Schéma stejnosměrné rozvodny – navrhovaný stav;

6 - Schéma vlastní spotřeby – navrhovaný stav;

7 - Výkaz výměr (bez uvedení cen).

- 5.6. Dokumenty uvedené v bodě 5.5 této smlouvy tvoří přílohy zadávací dokumentace veřejné zakázky. Oceněné výkazy výměr tvoří přílohu této smlouvy.
- 5.7. Cena za provedení smluvní opce je stanovena za vymezený předmět plnění jako nejvýše přípustná, platná po celou dobu realizace smluvní opce. Smluvní strany sjednávají cenu za provedení smluvní opce takto:

Cena za provedení části – měnírna MR2 Bukov bez DPH:	12.508.523,82 Kč
DPH z ceny části – měnírna MR2 Bukov:	2.626.790,- Kč
Cena části – měnírna MR2 Bukov včetně DPH:	15.135.313,82 Kč

Cena za provedení části – měnírna MR5 Krásné Březno bez DPH:	14.115.428,62 Kč
DPH z ceny části – měnírna MR5 Krásné Březno:	2.964.240,01 Kč
Cena části – měnírna MR5 Krásné Březno včetně DPH:	17.079.668,63 Kč

Celková cena smluvní opce bez DPH:	26.623.952,44 Kč
DPH z celkové ceny smluvní opce:	5.591.030,01 Kč
Celková cena smluvní opce včetně DPH:	32.214.982,45 Kč

- 5.8. Cena smluvní opce je stanovena podle oceněných výkazů výměr (rozpočtů). Součástí výkazů výměr jsou vždy krycí list soupisu, rekapitulace členění soupisu prací a vlastní soupis prací. Zhotovitel měl možnost prověřit, že výkazy výměr jsou úplné, a zaručuje proto jejich úplnost.
- 5.9. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, ačkoli to vyplývá z bodu 5.4 této smlouvy, že body 3.3 až 3.9 této smlouvy platí i pro smluvní opci.
- 5.10. Zhotovitel je povinen provádět smluvní opci po částech vždy ve vztahu k příslušné měnírně dle následujícího harmonogramu:

d) Měnírna MR2 Bukov:

- i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2022;
- ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2022, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);
- iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2022;
- iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2022; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2022;
- v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2022;
- vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2022.

e) Měnírna MR5 Krásné Březno:

- i) předložení bankovní záruky za řádné plnění smlouvy nejpozději do 15. 5. 2023;
- ii) předání měnírny zhotoviteli nejpozději do 15. 5. 2023, nikoli však před předložením bankovní záruky dle bodu i);

- iii) předložení dodavatelské dokumentace díla objednateli nejpozději do 31. 5. 2023;
- iv) doručení připomínek, či schválení dodavatelské dokumentace nejpozději do 15. 6. 2023; v případě připomínek zhotovitel předloží dodavatelskou dokumentaci se zapracovanými připomínkami objednateli nejpozději do 30. 6. 2023;
- v) dokončení stavebních prací nejpozději do 31. 8. 2023;
- vi) předání části díla nejpozději do 30. 9. 2023.

5.11. Zhotovitel se zavazuje, že provede dílo tak, že zkrátí maximální dobu odstávky dle bodu 4.3 této smlouvy následovně:

(d) veškeré práce v měnírně MR2 Bukov

25 hodin.

Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 25 hodin.

(e) veškeré práce v měnírně MR5 Krásné Březno

25 hodin.

Zkrácení doby odstávky technologie je sjednáno oproti maximu 412 hodin v osmi obdobích po 51,5 po sobě jdoucích hodinách nejdříve od pátku 23:30 hodin nejpozději do pondělí 03:00 hodin celkem 25 hodin.

5.12. Pro vyloučení pochybností se výslovně sjednává, ačkoli to vyplývá z bodu 5.4 této smlouvy, že body 13.1 až 13.7 této smlouvy platí i pro smluvní opci.

6. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PROVEDENÉHO DÍLA

- 6.1. Dílo bude předáváno po částech. Zhotovitel předá objednateli část provedeného díla (příslušnou měnírnou) nejpozději do uplynutí lhůty pro provedení této části díla.
- 6.2. Zhotovitel připraví k předání/převzetí provedené části díla veškeré doklady o provedení všech zkoušek předepsaných DPS a normami v ní uvedenými. Objednatel po předložení těchto dokladů zhotovitelem stanoví termín k předání/převzetí díla bez zbytečného odkladu.
- 6.3. O průběhu předání a převzetí provedené části díla a dokladů vyhotoví obě smluvní strany protokol, ve kterém uvedou všechny zjištěné skutečnosti související s provedením části díla, sepiší zjištěné nedodělky a vady a popřípadě stanoví termíny pro jejich odstranění.
- 6.4. V případě, že příslušná část díla bude při předání a převzetí vykazovat vady nebo nedodělky, které jsou podstatného rázu nebo brání řádnému užívání, má objednatel právo odmítnout předávanou část díla převzít. V takovém případě se do protokolu sepsaného stranami uvede, že objednatel odmítl převzít příslušnou část, a popíše se důvod tohoto odmítnutí.
- 6.5. Zhotovitel nesplní svůj závazek provést dílo, dokud vady a nedodělky neodstraní a dílo nepředá objednateli bez vad a nedodělků. Převzetím díla s vadami a nedodělků nevzniká zhotoviteli právo na zaplacení ceny díla.

7. NEBEZPEČÍ ŠKODY, VLASTNICTVÍ PŘEDMĚTU DÍLA

- 7.1. Objednateli vzniká vlastnictví k jednotlivým částem díla jejich zabudováním do struktury díla, resp. objektů měníren.
- 7.2. Nebezpečí vzniku škody na zhotovovaném díle přechází na objednatele prokazatelným předáním a převzetím příslušné části díla objednatelem bez vad a nedodělků.
- 7.3. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za veškeré škody způsobené objednateli a třetím osobám vzniklé v souvislosti se zhotovením díla. Zhotovitel nese odpovědnost za jakoukoliv škodu způsobenou na díle před přechodem vzniku nebezpečí škody na díle na objednatele.

8. ODPOVĚDNOST ZHOTOVITELE ZA VADY, ZÁRUKA

- 8.1. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo při převzetí objednatelem nebo které se vyskytnou před započítáním běhu záruční doby, jakož i za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době.
- 8.2. Zhotovitel poskytuje objednateli na dílo záruku za jakost, a to v délce trvání 120 (slovy: jedno sto dvacet) měsíců (dále jen „záruční doba“).
- 8.3. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím části díla (příslušné měřirny) objednatelem bez vad a nedodělků, a to výhradně k předané a převzaté části díla (příslušné měřirny).
- 8.4. Závažnou vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby, v důsledku níž na napájené trolejbusové dráze nebude možné vůbec provozovat drážní dopravu, se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 12 hodin od okamžiku jejího vytknutí objednatelem. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každou započatou hodinu prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.
- 8.5. Vadu na díle vzniklou před uplynutím záruční doby, která není závažnou vadou podle bodu 8.4 této smlouvy, se zhotovitel zavazuje odstranit nejpozději ve lhůtě 15 dnů ode dne jejího vytknutí objednatelem, pokud smluvní strany s ohledem na charakter vady písemně nedohodnou lhůtu delší. Pro případ prodlení s odstraněním vady sjednávají účastníci smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý den prodlení s odstraněním vady. Tím není dotčen nárok objednatele na náhradu škody. Zhotovitel se zavazuje ve sjednané lhůtě vadu odstranit i v případě, že ji neuznává. V dalším jednání či řízení je na zhotoviteli, aby prokázal, že za tuto vadu nenese odpovědnost. V případě, že zhotovitel prokáže, že za vadu nenese odpovědnost, není povinen platit uvedenou smluvní pokutu, ani náhradu škody a objednatel je povinen uhradit zhotoviteli náklady spojené s odstraněním takovéto závady. Pokud zhotovitel neodstraní vytčené vady včas, je objednatel oprávněn zajistit si odstranění vytčené vady u jiné způsobilé osoby a má právo požadovat po zhotoviteli vzniklé náklady na odstranění vady a náhradu škody.
- 8.6. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit kdykoli v průběhu trvání záruky za jakost. Objednatel tedy není povinen vytknout vadu díla bez zbytečného odkladu poté, co ji mohl při dostatečné péči zjistit, ale je tak oprávněn učinit kdykoli v průběhu doby záruky za jakost.
- 8.7. Vytknutí vady je objednatel oprávněn učinit jakýmkoliv způsobem, který zachytí písemný záznam o tomto úkonu (např. dopisem, faxem, elektronickou poštou).

9. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

- 9.1. Stavební práce musí ve všech ohledech splňovat požadavky stanovené touto smlouvou a v zadávací dokumentaci veřejné zakázky. Zhotovitel je povinen seznámit se s technickou specifikací díla uvedenou v příslušných DPS a odpovídá za soulad díla s technickými požadavky tam specifikovanými.
- 9.2. Zhotovitel je při plnění této smlouvy povinen postupovat s odbornou péčí a využívat vždy pouze odborně a zdravotně způsobilé osoby, dodržovat příslušné obecně závazné právní předpisy a normy ČSN vztahující se k plnění této smlouvy. Zhotovitel je taktéž povinen dbát pokynů pověřených osob objednatele.
- 9.3. Veškeré realizované práce, dodávky, zařízení a instalace musí vyhovovat právním předpisům a technickým normám platným v České republice. Veškeré použité materiály a zařízení musí být schváleny pro použití v České republice. Zhotovitel bude při uplatňování norem postupovat

jednotně na celém díle. Během realizace díla musí zhotovitel klást důraz na maximální kvalitu provedených prací.

- 9.4. Veškeré použité materiály musí být použity jako nové a musí mít 1. jakostní třídu, pokud není v DPS požadováno jinak.
- 9.5. Bez souhlasu objednatele není zhotovitel oprávněn jednostranně změnit typ či značku technologie stanovené v odsouhlasené dodavatelské dokumentaci.

10. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE

- 10.1. Objednatel se zavazuje předat zhotoviteli staveniště ve stavu odpovídajícím této smlouvě a umožňujícím provedení díla.
- 10.2. Objednatel předá zhotoviteli staveniště v den sjednaný v této smlouvě. Zhotovitel je při převzetí staveniště povinen prověřit, zda staveniště nemá zjevné vady či zda na staveništi nejsou přítomny jiné zjevné překážky bránící řádnému provedení díla.
- 10.3. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. Objednatel poskytne po řádnou dobu určenou k provedení díla zhotoviteli staveniště bezplatně.

11. PODMÍNKY PRO PŘEVZETÍ DÍLA

- 11.1. Před zakrytím prací a konstrukcí, které znemožní dodatečné zjištění jejich rozsahu nebo kvality, je zhotovitel povinen vyzvat tři dny předem zástupce objednatele k provedení kontroly a vydání písemného souhlasu s pokračováním prací. Zástupce objednatele současně prověří skutečné provedení zakrývaných částí díla, bez jehož existence nevydá souhlas s pokračováním prací. Nevyzve-li zhotovitel objednatele uvedeným způsobem k provedení kontroly, je povinen na žádost zástupce objednatele zakryté práce na vlastní náklad odkrýt. O kontrole bude vždy proveden zápis ve stavebním deníku.
- 11.2. Práce, které vykazují již v průběhu provádění vady, nebo odporují smlouvě, musí zhotovitel nahradit pracemi bezvadnými. Pokud objednateli vznikne nahrazováním prací škoda, hradí zhotovitel i ji. Pokud zhotovitel ve lhůtě stanovené objednatelům vady neodstraní, může objednatel odstoupit od smlouvy.
- 11.3. Zhotovitel se zavazuje účinně spolupracovat se všemi osobami a orgány s cílem vytvořit co nejlepší podmínky pro optimální průběh přípravy, realizace a zprovoznění díla.
- 11.4. Objednatel organizuje v pravidelných intervalech kontrolní dny stavby za účasti zástupců objednatele, zhotovitele a projektanta. Kontrolní den zorganizuje objednatel alespoň jednou za měsíc provádění díla. V případě, že došlo ke skutečnostem, které ovlivňují postup prací, předloží zhotovitel na kontrolním dnu aktualizované termíny plnění. Nasmlouvané termíny plnění mohou být aktualizovány pouze ze závažných nepředvídatelných důvodů. Objednatel s návrhem nemusí souhlasit a může trvat na původních termínech daných smlouvou se všemi důsledky z toho vyplývajícími.
- 11.5. Zhotovitel je povinen předložit na výzvu objednatele veškeré smlouvy se všemi subdodavateli, ve znění všech dodatků. Zhotovitel ve smlouvách se subdodavateli nesjedná takové ustanovení, které by splnění této povinnosti bránilo.
- 11.6. Objednatel je oprávněn po zhotoviteli požadovat odvolání osoby zaměstnané zhotovitelem nebo vykonávající činnost pro zhotovitele v těchto případech:
 - osoba neplní své povinnosti řádně;
 - osoba neplní své povinnosti tak, jak předpokládá tato smlouva;
 - osoba se chová tak, že ohrožuje bezpečnost a zdraví lidí nebo ochranu životního prostředí nebo její chování může způsobit škody na majetku objednatele nebo třetích osob.
- 11.7. Objednatel stanoví osobu vykonávající technický dozor investora na stavbě. Tato osoba není oprávněna právně jednat za objednatele ve věcech změn této smlouvy a není oprávněna činit ani

žádné faktické úkony, kterými by se změna této smlouvy připustila. Změnu osoby vykonávající technický dozor oznámí objednatel zhotoviteli.

12. ODPOVĚDNOST ZA ŠKODY

12.1. Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla zhotovitelem.

13. DŮSLEDKY PORUŠENÍ POVINNOSTÍ SMLUVNÍCH STRAN

13.1. Pro případ, že je zhotovitel v prodlení s provedením a předáním díla v termínu pro provedení díla, se sjednává smluvní pokuta ve výši 30.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 10.000.000,- Kč.

13.2. Pro případ, že zhotovitel překročí maximální sjednanou dobu odstávky technologie měření, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každou započatou půlhodinu překročení.

13.3. Pro případ, že zhotovitel nedodrží sjednaný termín vyklizení staveniště, se sjednává smluvní pokuta ve výši 10.000,- Kč za každý započatý den prodlení, a to až do celkové výše 1.000.000,- Kč.

13.4. Zhotovitel je povinen zaplatit za podstatné porušení jiných svých povinností (není-li v této smlouvě stanoveno jinak) smluvní pokutu ve výši 10.000,- Kč za každý jednotlivý případ takového porušení.

13.5. Ujednáními o smluvních pokutách není dotčeno právo na náhradu škody. Práva (nároky) na zaplacení smluvních pokut dle této smlouvy jsou splatné 14. dnem od jejich vzniku.

13.6. Objednatel má právo započíst svoji peněžitou pohledávku za zhotovitelem dle této smlouvy vůči kterékoliv splatné pohledávce zhotovitele za objednatelem, a to i kdyby započítávaná pohledávka za zhotovitelem byla nejistá nebo sporná.

13.7. Nesplní-li zhotovitel svou povinnost podle této smlouvy, může i před odstoupením od smlouvy objednatel splnit danou povinnost na náklady zhotovitele sám nebo i s využitím třetí osoby.

14. PRÁVO NA ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

14.1. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy.

14.2. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě prodlení zhotovitele s provedením a předáním díla o více jak 14 dní. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo objednatele na náhradu škody a zaplacení smluvních pokut.

14.3. Objednatel má právo na odstoupení od této smlouvy v případě, že neobdrží dotaci, z níž mělo být dílo podle této smlouvy částečně uhrazeno.

14.4. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy v případech stanovených právními předpisy. Zhotovitel má právo na odstoupení od této smlouvy rovněž v případě, kdy bude objednatel v prodlení s úhradou faktur delším než 120 dní.

15. BANKOVNÍ ZÁRUKY

15.1. Zhotovitel je povinen ve lhůtách stanovených v bodu 4.1 a 5.10 této smlouvy zajistit a předat objednateli originál bankovních záruk ve smyslu § 2029 občanského zákoníku za řádné plnění smlouvy ze strany zhotovitele ve výši 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) ve vztahu ke každé měnirně, s dobou platnosti alespoň do 30. 5. (třicátého května) kalendářního roku následujícího po roce, ve kterém je zhotovitel povinen originál bankovní záruky předložit objednateli. Bankovní záruka dle tohoto bodu zajišťuje splnění všech povinností zhotovitele dle této smlouvy.

- 15.2. Poruší-li zhotovitel svoji povinnost zajistit pro objednatele jakoukoliv z bankovních záruk dle bodu 15.1 této smlouvy, zavazuje se zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 500.000,- Kč (pět set tisíc korun českých) za každý případ takového porušení povinnosti zhotovitele. Objednateli v takovém případě vzniká právo od této smlouvy odstoupit.
- 15.3. Objednatel vrátí bankovní záruku dle bodu 15.1 této smlouvy zhotoviteli poté, co začne běžet záruční doba ve vztahu k provedené části díla, ne však dříve, než bude zhotovitelem dodavateli předložena bankovní záruka za řádné plnění smlouvy ve vztahu k části díla, jež má být následně prováděno v souladu s harmonogramem dle bodů 4.1 nebo 5.10 této smlouvy.
- 15.4. Objednatel není povinen přijmout bankovní záruku, která nesplní dále sjednané obecné náležitosti bankovních záruk vystavovaných dle této smlouvy:
- d) Identifikační údaje zhotovitele;
 - e) Identifikační údaje výstavce bankovní záruky;
 - f) Označení objednatele jakožto oprávněného z bankovní záruky;
 - g) Identifikace této smlouvy;
 - h) Závazek výstavce bankovní záruky bezpodmínečně k první výzvě objednatele s prohlášením o nesplnění závazku zhotovitele z této smlouvy vyplatit objednateli určenou částku, v souhrnu až do výše zaručené částky;
 - i) Výše bankovní záruky (zaručená částka);
 - j) Doba platnosti bankovní záruky;
 - k) Neodvolatelnost bankovní záruky po dobu její platnosti.

16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 16.1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím Registru smluv.
- 16.2. Zhotovitel bere na vědomí, že ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel se zavazuje poskytnout v souladu s citovaným zákonem subjektům provádějícím audit a kontrolu všechny nezbytné informace týkající se jeho činnosti spojených s předmětem této smlouvy.
- 16.3. Přílohou a nedílnou součástí této smlouvy jsou následující dokumenty:
- (i) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR1 Bratislavská;
 - (ii) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR3 Kočkov;
 - (iii) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR6 Všebořice;
 - (iv) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR2 Bukov; a
 - (v) vyplněný výkaz výměr pro měnírnu MR5 Krásné Březno.
- 16.4. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech v českém jazyce. Všechny stejnopisy mají účinky originálních vyhotovení. Jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

[následuje list s podpisy smluvních stran]

V Ústí nad Labem dne

Dopravní podnik města Ústí nad Labem a.s.

Ing. Libor Turek, Ph.D.
výkonný ředitel společnosti

V Ústí nad Labem dne

DYSK, spol. s r.o.

Jan Řehák
jednatel

ELTODO, a.s.

zmocněnec DYSK, spol. s r.o.
Jan Řehák
jednatel

ELTODO, a.s.

zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Hariclia Mona Sandescu
předsedkyně představenstva

ELTODO, a.s.

zmocněnec Energovod CZ, a.s.
Mgr. Marat Saber
člen představenstva

Energovod CZ, a.s.

Hariclia Mona Sandescu
předsedkyně představenstva

Energovod CZ, a.s.

Mgr. Marat Saber
člen představenstva