



OZNÁMENÍ ZMĚNY OPŽP 2014+ PO5

číslo OZ: 4

Zhotovitel: FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky

Investor: Kulturní a vzdělávací středisko, Datum: 4. 3. 2019
Masarykovo nám 942, 766 01
Valašské klobouky

Název akce: 5.1.a - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916
5.1.b - Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky č.p. 916

Způsob odeslání / předání poštou e-mailem faxem osobně
datum:

Odkazy na specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady: **Rozpočet 302018B SO 04 změna omítky jižní fasády - nezateplené**
na jinou část smlouvy:

Předmět změny: Zlepšení parametrů omítky a sjednocení struktur omítek jižní fasády

Popis a zdůvodnění změny:

Na základě požadavků investora bude na jižní nezateplené fasádě provedena místo fasádního nátěru strukturovaná omítka včetně armovací vrstvy z perlinky a lepidla z důvodu zamezení praskání omítky v místech nadezdívek atik a zadržky okna a z důvodu sjednocení struktur omítek přilehlých stěn.

Počet připojených listů specifikací: 3

Důvod vícepráce / méně práce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 | odstavec 5, § 222 | odstavec 6, § 222 | odstavec 7, § 222

Oznámení vydává:

FILMONT, s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky



Stanovisko technického dozoru stavby:

S navrženou změnou souhlasím, je-li schválena v souladu s přílohou č. 1 k vyhlášce č. 136/2008 Sb.



Stanovisko projektanta stavby:

Souhlasím se změnou z fasádního materiálu na strukturovanou omítku.

Stanovisko energetického specialisty:

Příloha: Rozpočet 302018B SO 04 změna omítky jižní fasády - nezateplené



ZMĚNOVÝ LIST OPŽP 2014+PO5		číslo ZL: 4
Zhotovitel:	FILMONT,s.r.o., Cyrilometodějská 578, 766 01 Valašské Klobouky	
Změnový list vystavil:	Michal Bližňák	
Datum: 4. 3. 2019		
<p>Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:</p> <p>Předmět změny: Zlepšení parametrů omítky a sjednocení struktur omítek jižní fasády</p> <p>Popis a zdůvodnění změny:</p> <p>Na základě požadavků investora bude na jižní nezateplené fasádě provedena místo fasádního nátěru strukturovaná omítka včetně armovací vrstvy z perlínky a lepidla z důvodu zamezení praskání omítky v místech nadezdívek atik a zadržky okna a z důvodu sjednocení struktur omítek přilehlých stěn .</p>		
Počet připojených listů specifikací:	Počet připojených výkresů:	
Cena méně prací bez DPH:	Cena víceprací bez DPH:	
13.496,- Kč	27.131,- Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:	Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
13.635,- Kč	Bez změny termínu dokončení	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.		
Podpis zhotovitele: 		
Datum: 		

Za odbor ochrany ovzduší a OZE Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (ředitel OOO a OZE):

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	04	Změna - omítka jižní fasády-nezatep	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
SO 04	Vícepráce a méněpráce		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
302018B	Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouky 9		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel	Kulturní a vzdělávací středisko			
Dodavatel	FILMONT,s.r.o.		Zakázkové číslo	302018B
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady		
Z	HSV celkem	13 635	Ztížené výrobní podmínky	0
R	PSV celkem	0	Oborová přírážka	0
N	M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N	M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN	celkem	13 635	Zařízení staveniště	0
			Provoz investora	0
HZS		0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS		13 635	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS		13 635	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
------------	--	----------------	----------------

Jméno :

Datum :

Podpis :

Základ pro DPH	21,0	%	13 635 Kč
DPH	21,0	%	2 863 Kč
Základ pro DPH	0,0	%	0 Kč
DPH	0,0	%	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			16 498 Kč

Poznámka :

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klobouk	Rozpočet : 04
Objekt :	SO 04 Vícepráce a méněpráce	Změna - omítka jižní fasády-nezateplená

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
62 Úpravy povrchů vnější	13 635	0	0	0	0
CELKEM OBJEKT	13 635	0	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	13 635	0
Oborová přírážka	0	0,0	13 635	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	13 635	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	13 635	0
Zařízení staveniště	0	0,0	13 635	0
Provoz investora	0	0,0	13 635	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	13 635	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	13 635	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	302018B Energetické úspory kina Svět Valašské Klob	Rozpočet: 04
Objekt :	SO 04 Vícepráce a méněpráce	Změna - omítka jižní fasády-nezateplená

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
1	602016187RT6	Omítky stěn z hotových směsí omítka vrchní tenkovrstvá, silikon, zatřená, vč. špalet, penetrace	m2	55,60	270,00	15 011,22
2	622471317RU4	Nátěry a nástřiky vnějších stěn a piliřů základním a krycím nátěrem (nebo přestříkem povrchu) hmota	m2	-55,60	160,00	-8 895,54
3	622481211RT2	Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou s dod.sítě a stěrkového tmelu	m2	55,60	150,00	8 339,57
4	622422121R00	Oprava vnějších omítek vápenných st.čl.1a2 do 10%	m2	-52,81	87,10	-4 599,96
5	622481291R00	Vystužení omítek síťovinou, mont.lišt	m	21,00	180,00	3 780,00
Celkem za		62 Úpravy povrchů vnější				13 635,29