

**DODATEK Č.2 SMLOUVY O ZPRACOVÁNÍ A PROJEDNÁNÍ PROJEKTOVÉ
DOKUMENTACE NA ZHOTOVENÍ STAVBY „HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB
- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE“**

(uzavřená podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník) dne 19.9.2018

Smluvní strany:

1.

Název: Domov pro seniory Sokolnice, příspěvková organizace

Sídlo: Zámecká 57, 664 52 Sokolnice

Tel.: 544423151

Zástupce pověřený jednáním ve věcech

a) smluvních: MVDr. Petr Nováček, ředitel

b) technických: [REDACTED]

IČO: 00209392

DIČ:

Bankovní spojení: č. účtu [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

2.

Název: Run Project s.r.o

- obchodní společnost/fyzická osoba zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského /Městského soudu v Brně, v odd. C vl. 24942

Se sídlem: [REDACTED]

Zastoupený:

Ing. Jaroslav Dvořák

IČ:

25317474

DIČ:

CZ 25317474

Bankovní spojení:

Raiffeisenbank a.s

Číslo účtu:

[REDACTED]

Kontaktní osoba:

Ing. Jaroslav Dvořák

Telefon:

[REDACTED]

E-mail:

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

(společně v dalším textu také jako „smluvní strany“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č.2 smlouvy v následujícím znění, který
mění a doplňuje následující články smlouvy o dílo:

Článek III. se mění následovně

Doba a místo plnění

1. Zhotovitel se zavazuje provést celé dílo dle této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků. Místem kontrolních dnů (výrobních výborů) při projektování je sídlo objednatele (budova Domova pro seniory Sokolnice), což lze v konkrétním případě dohodou obou stran pozměnit. Místem předání projektových dokumentací je sídlo objednatele.
2. Zhotovitel je povinen provést dílo dle této smlouvy v jednotlivých součástech dle čl. II., odst. 2. této smlouvy do 20.12.2019.

Článek XIII. se mění následovně

Závěrečná ujednání

1. Tento dodatek č.2 smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvní stranou, která přijala nabídku – návrh na uzavření smlouvy. Dodatek nabývá účinnosti dnem, kdy je oboustranně podepsaná smlouva doručena smluvní straně, která podala nabídku – návrh na uzavření smlouvy a zveřejněním v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že mají plnou způsobilost k právnímu jednání, tuto smlouvu uzavírají svobodně a vážně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
3. Smluvní strany prohlašují, že předmět plnění podle této smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavírají po pečlivém zvážení všech možných důsledků. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s předmětem této smlouvy a že práce mohou být dokončeny způsobem a v termínech stanovených touto smlouvou a dodatkem č.2.
4. Veškerá práva a povinnosti vyplývající z této smlouvy se řídí právním řádem České republiky.
5. Změnit nebo doplnit smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, při respektování právní úpravy obsažené v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, případně jiném obecně závazném právním předpise upravujícím oblast veřejných zakázek.
6. Dodatek č.2 je vyhotoven ve 4 stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými osobami smluvních stran, přičemž objednatel obdrží 2 a zhotovitel 2 vyhotovení.
7. Zhotovitel nesmí bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě.
8. Smluvní strany shodně prohlašují, že si dodatek č.2 smlouvy před jeho podpisem přečetly a že byl uzavřen po vzájemném projednání.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neporušuje etické principy, principy společenské odpovědnosti a základní lidská práva.
10. Vzhledem k veřejnoprávnímu charakteru objednatele se smluvní strany dohodly, že zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním smluvních podmínek obsažených v této smlouvě a dodatku č.2 v rozsahu a za podmínek vyplývajících z příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů).
11. Smlouva a její dodatky nabývají platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem vložení do centrálního registru smluv dle zákona o registru smluv 340/2015 Sb. Uveřejnění smlouvy včetně metadat v registru smluv zajistí objednatel. Pouze z účinné smlouvy lze nárokovat věcná, časová a finanční plnění této akce.

12. Práva a povinnosti smluvních stran výslovně touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
13. Nedílnou součástí dodatku č.2 jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1: Finanční a termínový harmonogram prací dodatku č.2

Ostatní články smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

V Sokolnicích dne

30/4. 2019



MVDr. Petr Nováček, ředitel

Domov pro seniory Sokolnice

příspěvková organizace

Zámecká 57


664 52 Sokolnice

IČO 00209392

1

Ve Znojmě dne

30.4.2019



zhotovitel

Ing. Jaroslav Dvořák, jednatel



Příloha č. 1 dodatku č.2

Finanční a termínový harmonogram prací

V průběhu prací na výše uvedené projektové dokumentaci byly zjištěny a požadovány tyto nové skutečnosti:

- požadavek na přeložku vzdušného elektrického vedení VN jdoucího přes předmětný pozemek, (přeložka je nezbytná pro zpracování a projednání projektové dokumentace stavby „HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB“ (dále jen stavby) bude pravděpodobně realizován jak projektově, tak z hlediska inženýrské činnosti (stavební povolení) až v průběhu roku 2019-2020.

- požadavky Národního památkového ústavu Brno na úpravu a přepracování urbanistického, situačního a architektonického řešení původní studie stavby s konečným odsouhlasením situačního a objemového řešení v dubnu 2019 a požadavek na doplnění projektové dokumentace o projekt Sadovnických úprav.

Vzhledem k výše uvedeným novým skutečnostem a požadavkům byly dohodnuty nové termíny na zpracování a projednání projektové dokumentace.

Nové rozdělení projektových prací a termínů stavby "Humanizace pobytových služeb Sokolnice" na jednotlivé fáze (části díla) je následující:

1 Část

- Výškopisné a polohopisné zaměření souvisejících pozemků a staveb
- Geologický průzkum
- Stavebně technický průzkum
- Přepracování studie stavby dle pokynů zadavatele a NPÚ

Termín do 30.11.2018

Cena bez DPH

150 000,- Kč

2 Část

- vypracování projektové dokumentace stavby pro územní řízení (DUR)
- Studie Sadovnických úprav

Termín do 15.04.2019

Cena bez DPH

207 750,- Kč

3 Část

- vypracování projektové dokumentace stavby pro stavební řízení (DSP)
- vypracování projektové dokumentace Sadovnických úprav

Termín do 31.09.2019

Cena bez DPH

208 450,- Kč

4 Část

- vypracování projektové dokumentace pro provedení (zadání) stavby dodavateli (DZS)

Termín do 20.12.2019

Cena bez DPH

210 000,- Kč

5 Část

- inženýrská činnost pro DUR a DSP včetně stavebního povolení
a případných změn projektové dokumentace dle případných
požadavků dotčených orgánů státní správy

Termín dle lhůt dotčených orgánů státní správy

Cena bez DPH

30 000,- Kč

6 Část

- autorský dozor

Termín dle průběhu výstavby

Cena bez DPH

25 000,- Kč

Cena celkem bez DPH

831 200,- Kč

V Sokolnicích dne

30/4. 2019

Ve Znojmě dne

30.4. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

MV

Dvořák, jednatel

Domov pro seniory Sokolnice

příspěvková organizace

Zámecká 57

664 52 Sokolnice

IČO 00209392

1