

DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. objednatele 2016-0315/OR
ze dne 12.05.2016

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanský zákoník

„Děčín – komunikace Chlum, oprava havarijního stavu komunikace a odvodnění“

Smluvní strany

Objednatel:	statutární město Děčín
Sídlo:	Magistrát města Děčín, Mírové nám.1175/5, 405 38 Děčín IV
Statutární zástupce:	Mgr. Marie Blažková – primátorka města
IČO:	00261238
DIČ:	CZ 00261238
Bankovní spojení:	Česká spořitelna Praha
Číslo účtu:	921402389/0800

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**objednatel**“
a

Zhotovitel:	DOKOM FINAL s.r.o.
Sídlo:	Kamenná 2, 407 11 Děčín XXXII
Statutární zástupce:	Martin Liesel – jednatel společnosti
IČO:	25487230
DIČ:	CZ25487230
Bankovní spojení:	KB Děčín a. s.
Číslo účtu:	78-5267680247/0100

v dalším textu smlouvy uváděna rovněž jako „**zhotovitel**“, společně s objednatelem dále jen „**smluvní strany**“

Předmět dodatku

1. Dle SOD č. objednatele 2016-0315/OR ze dne 12.05.2016 čl. IV, odst. 1 byla dohodnuta cena za provedení díla 683 033,45 Kč bez DPH. Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel provede technické změny u stavebních objektů SO 300 a SO 400 a to s ohledem na vytyčením zjištěné vodovodní potrubí. Toto je blíže specifikované v oceněném výkazu výměr, který je přílohou tohoto dodatku.

Cena za dílo dle SOD č. 2015-0315/OR bez DPH:	683 033,45 Kč
-----------------------------------------------	---------------

Dodatek č. 1 – vícepráce a méněpráce	88 807,06 Kč
---------------------------------------------	---------------------

Celková cena díla bez DPH	771 840,51 Kč
Celková cena včetně DPH	933 927,02 Kč

2. Ostatní články SOD se nemění.

V Děčíně dne

.....
Objednatel
Mgr. Marie Blažková – primátorka města

.....
Zhotovitel
Martin Liesel – jednatel společnosti