

**DODATEK č. 1**  
**ke SOD ev.č. 201600085 ze dne 1.11.2016**

Rekonstrukce bytu č.4, Rudná 44 v Ostravě-Vítkovicích

**I.**

**Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Statutární město Ostrava**

se sídlem Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava-Moravská Ostrava

IČO: 00845451

DIČ: CZ 00845451 (plátce DPH)

**městský obvod Vítkovice**

Mírové náměstí č. 1, 703 79 Ostrava-Vítkovice

zastoupený starostou Petrem Dlabalem ve věcech smluvních

a stavebním technikem xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx ve věcech technických

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Ostrava

Číslo účtu: 27 - 1649309349/0800

(dále jen objednatel) na straně jedné

**Zhotovitel :**

**Sanace a stavby APOLLO s.r.o.**

sídlo :

U Nádraží 1155/25, 703 00, Ostrava-Vítkovice

tel :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

fax:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

zastoupen :

ve věcech smluvních: Ivan Baier, jednatel

ve věcech technických: Tomáš Pastrňák, vedoucí techn. oddělení

IČO : 27778428

DIČ: CZ27778428

zapsán v obch. rejstř. : KS Ostrava, oddíl C, vložka 51548

bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen zhotovitel) na straně druhé

Uzavřením tohoto dodatku č. 1 se mění a doplňují tyto náležitosti:

**VI.**

**Cena díla**

1. Z důvodu oboustranně dohodnutých víceprací a méněprací se celková cena díla upravuje takto:

	cena bez DPH	DPH	celkem s DPH
cena díla dle SOD	438 454,48 Kč	65 768,17 Kč	504 222,65 Kč
dodatek č. 1	23 718,73 Kč	3 557,81 Kč	27 276,54 Kč
cena díla celkem	462 173,21 Kč	69 325,98 Kč	531 499,19 Kč

**V.**

**Doba plnění**

2. Z důvodu oboustranně dohodnutých víceprací a méněprací se doba provedení předmětu díla prodlužuje na max. 6 týdnů ode dne předání staveniště.

**OSTRAVA!!!**  
**VÍTKOVICE**

### XIII.

#### Závěrečná ujednání

3. Ostatní ustanovení uzavřené smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 nemění a zůstávají v platnosti.
4. Doložka platnosti právního úkonu dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších změn a předpisů: O uzavření tohoto dodatku č. 1 rozhodla rada městského obvodu usnesením č. 1562/RMOB-Vit/1418/61 ze dne 7.12.2016.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.
6. Příloha dodatku č. 1 – navýšený položkový rozpočet

V Ostravě – Vítkovicích dne .....

za objednatele

za zhotovitele

\_\_\_\_\_  
Petr Dlabal  
starosta MOB Vítkovice

\_\_\_\_\_  
Ivan Baier  
jednatel

**OSTRAVA!!!**  
**VÍTKOVICE**