



Číslo smlouvy objednatele: PM13194/2015-504

Číslo smlouvy zhotovitele: 15065 (N 22/15)

## Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

### I. Smluvní strany

#### 1. Objednatel:

**Povodí Moravy, s.p.**

Sídlo: Dřevařská 11, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu A, vložce 13565

Zastoupen: [redacted] generálním ředitelem

IČ: 708 90 013

DIČ: CZ70890013

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

#### 2. Zhotovitel:

**Pöyry Environment a.s.**

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775

Zastoupený: [redacted] prokuristou

IČ: 46347526

DIČ: CZ46347526

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

Zástupce ve věcech technických: [redacted]

### II. Předmět dodatku

1. Mezi smluvními stranami byla uzavřena smlouva o dílo, jejímž předmětem je provedení díla s názvem „**Protipovodňová opatření v k.ú. Pohořelice nad Jihlavou - dokumentace pro provedení stavby**“, číslo smlouvy objednatele: PM13194/2015-504 (dále jen „smlouva“).
2. Během zpracovávání dokumentace pro provádění stavby byly zjištěny skutečnosti, pro které je nutné změnit stavební řešení jedné ze zemních hrází, což si vyžádá rozsáhlejší dotčení pozemků soukromých vlastníků stavbou. Z tohoto důvodu je nutné před dokončením DPS opětovně ve vztahu k nové dotčeným pozemkům zajistit vydání územního rozhodnutí a taktéž stavebního povolení a taktéž prodloužení doby provádění díla. Smluvní strany se dohodly, že inženýrskou činnost spojenou s vydáním výše uvedených správních rozhodnutí provede zhotovitel.
3. Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly na změně smlouvy o dílo takto:

**Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o odst. 11, který zní takto:**

11. Zhotovitel pro objednatele vyřídí změnu územního a stavebního povolení (inženýrská činnost).

**Článek III. Doba plnění díla odst. 1 se mění a nově zní takto:**

1. Zhotovitel se dílo zavazuje provést v těchto termínech:

Termín zahájení provádění díla: do 5 dnů od nabytí účinnosti této smlouvy  
Termín dokončení díla a jeho předání: do 30. 9. 2015

**Článek IV. Cena a platební podmínky odst. 1 se mění a nově zní takto:**

1. Smluvní strany ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v platném znění, sjednávají pevnou cenu díla, provedeného v rozsahu dle této smlouvy, a to ve výši:


Dílo nebo jeho část	Cena bez DPH	DPH	Cena vč. DPH
Geodetické a průzkumné práce			
Dokumentace pro provedení stavby a výběr zhotovitele			
Inženýrská činnost			
Celkem	720.000 Kč		871.200 Kč

**III. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nedotčena.
2. Tento dodatek se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 2 vyhotovení.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 17/07/2015

Za objednatele:




Povodí Moravy, s.p.

Povodí Moravy, s.p.  
602 00 Brno, Dřevařská 11  
IČO:70890013, DIČ:CZ70890013

-1-

V Brně dne: 17/07/2015

Za zhotovitele:



POYRY

Pöyry Environment a.s.

Botanická 834/58, 602 00 BRNO