

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 12/2017/REUP

podle příslušných ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

I. Smluvní strany

Město Žamberk

se sídlem Masarykovo náměstí 166, Žamberk

IČ: 00279846

DIČ: CZ00279846

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu: 27-1321320309/0800

zastoupené ve věcech smluvních: Ing. Bc. Oldřichem Jedličkou, místostarostou města

zastoupené ve věcech technických:

e-mail: I

(dále jen „objednatel“)

a

Projektční atelier pro dokumentaci, průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.

se sídlem Komenského 264/5, 500 03 Hradec Králové

IČ: 06226787

DIČ: CZ06226787

Bankovní spojení:

číslo účtu:

zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 39756

zastoupená ve věcech smluvních: Mgr. Renatou Veselou, t

zastoupená ve věcech technických: I

(dále jen „zhotovitel“)

společně („*smluvní strany*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č.1 smlouvy o dílo,

kterou se zhotovitel zavazuje provést na svoje náklady a svoji odpovědnost zpracování jednostupňové projektové dokumentace (DSJ) na akci „**Obnova střechy radnice č.p. 166, Masarykovo náměstí, Žamberk**“.

Předmětem tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo č. 12/2017/REUP ze dne 7. 8. 2018 (dále jen „dodatek“) je změna v článku *II. Předmět díla* a v článku *III. Doba plnění*.

V článku II. Předmět díla se 2.4 mění a doplňuje takto:

2.4 Předmět díla se rozšiřuje o zpracování projektové dokumentace střechy a krovu věže radnice. Projekt věže bude součástí projektové dokumentace střechy radnice s tím, že věž bude řešena jako samostatný stavební objekt, pro který bude zpracován samostatný výkaz výměr a rozpočet.

V článku III. Doba plnění se odst. 3.1 mění a doplňuje takto:

3.1 Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo bez vad a nedodělků v rozsahu stanovém smlouvou o dílo č. 12/2017/REUP ze dne 7.8.2018 a tímto dodatkem č. 1 smlouvy o dílo nejpozději do: **30.6.2019**.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž obě strany obdrží po jednom vyhotovení. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany jsou si vědomy, že objednatel je povinným subjektem dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany souhlasí s uveřejněním dodatku v registru smluv, které zajistí objednatel.

Obě strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich vážné vůle, určitě, srozumitelně a v souladu s dobrými mravy a souhlas s jeho obsahem stvrzují svými podpisy.

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo č. 12/2017/REUP ze dne 7. 8. 2018 zůstávají v platnosti.

Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením Rady města Žamberka č. 13/2019-RADA/705 dne 18.4.2019.

V*Milešín*....., dne: *10.5.2019*

V Žamberku, dne: *01.05.2019*

za: Projekční atelier pro dokumentaci,
průzkum a obnovu historických staveb s.r.o.

za: Město Žamberk



PROJEKČNÍ ATELIER PRO
DOKUMENTACI, PRŮZKUM A OBNOVU
HISTORICKÝCH STAVEB S.R.O.

Mgr. Renata *Vesela*
ADRESA KOMENSKÉHO 264/5 500 03 HRADEC KRALOVÉ
TEL: 79 70 796 811

Ing. Bc. *Oldřich Jedlička*, místostarosta města

