

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. 069-A/18 ze dne 19. 12. 2018 (dále jen „SOD“)

Smluvní strany

Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Národní 1009/3, 110 00 Praha 1

zastoupená Ing. Tomášem Wenclem, MBA, ředitelem

IČO: 60457856

DIČ: CZ60457856

bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

číslo účtu: 1051041114/5500

zapsaná v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

(dále jen „objednatel“)

a

ATELIER PENTA v.o.s.

se sídlem: Jihlava, Mrštíkova 1166/12, PSČ 586 01

zastoupená: [redacted] jednatelem

IČO: 47916621

DIČ: CZ 47916621

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu: 672846033/0300

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u KS v Brně, oddíl A vložka 5134

tel.: [redacted]

e mail: [redacted]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením čl. 14 odst. 14.4 SOD a v souladu s ustanovením § 222 odst. 4. a odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů tento Dodatek č. 1 k SOD, kterým se nepodstatným způsobem mění závazek ze smlouvy na veřejnou zakázku:

1. Na základě provedené revize projektu a v souvislosti s aktuálními výsledky jednotlivých sond NPÚ bylo zjištěno, že je nutné provést změny upravené dále v tomto Dodatku č. 1 k SOD. Smluvní strany shodně prohlašují, že se jedná o změny, které objednatel byť jednající odborně a s náležitou péčí, nemohl předvídat a jejichž provedení je pro řádné plnění předmětu smlouvy nezbytné. Mezi důvody těchto změn náleží zejména: změna koncepce požárně bezpečnostního řešení stavby (PBR), potřeba dodávky výkonnějšího náhradního zdroje elektrické energie, a s tím související úpravy a dopracování projektové dokumentace, Tento Dodatek č. 1 k SOD nemění rozsah veřejné zakázky, která nadále zůstává v režimu veřejných zakázek malého rozsahu.
2. V souvislosti s výše uvedenými skutečnostmi dohodly se smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 k SOD, kterým se mění a doplňuje SOD takto:

3. V čl. 2 se v odst. 2.3 doplňuje nový odst. 2.3.4 s tímto textem:

„2.3.4 Dílo / projektová dokumentace dle této SOD bude rozšířena o položky a kapitoly specifikované v příloze č. 2 SOD, která je přiložena k tomuto Dodatku č. 1. Stávající odst. 2.3.4 a následné se nově přečíslovají na odst. 2.3.5 SOD a následné.“

4. V čl. 3 se odst. 3.1 mění a doplňuje a nově zní takto:

„3.1. Dílčí termíny plnění jsou stanoveny v tabulce níže.

Doba plnění veřejné zakázky:

Zahájení: bezprostředně po podpisu smlouvy o dílo
dílčí termíny plnění: viz tabulka níže

	Termín předání do:
a) revize prováděcího projektu „Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť“, zpracovaný atelierem ARCHINA Design s.r.o.,	31. 5. 2019
b) vyhotovení aktuálního oceněného rozpočtu a VV (dle cenové soustavy např. URS, nebo RTS atd.), stanovení aktuální předpokládané hodnoty stavby, zpracování zcela nového rozpočtu a VV	31. 5. 2019
c) úprava a vyhotovení revidované PD, pro výběr zhotovitele	31. 5. 2019
d) vyhotovení podkladů pro projednání s DOSS – „změna stavby před dokončením“, včetně předjednání s DOSS (zejména HZS, KHS, památkáři)	31. 5. 2019
e) projednání změny stavby před dokončením s DOSS	31. 5. 2019
f) autorský dozor během realizace stavby (termín bude upřesněn po podpisu smlouvy s generálním dodavatelem stavby)	od předání staveniště GDS, ukončení 30 dnů od převzetí stavby po realizaci, vč. realizace interiérů
g) řešení/doplnění zálohování NN celého objektu z náhradního zdroje, vč. veškerých vyjádření DOSS	31.10.2019
h) dopracování projektové dokumentace dle požadavků HZS	31.5.2019

i) zpracování, přepracování a doplnění projektu týkající se požadavků NPÚ, sanačních opatření a slaboproudu	31.5.2019
j) přepracování PD v části silnoproudé elektrotechniky – D1.01.4g	31.5.2019
k) doplnění projektu v části Měření a regulace – D1.01.4d	31.5.2019

5. V čl. 4 se nově doplňuje odst. 4.2 s tímto textem:

„4.2 Cena díla dle Dodatku č. 1 k SOD se zvyšuje o

Celková cena bez DPH	600 300 Kč
DPH 21%	96 978 Kč
Celková cena s DPH	726 363 Kč

Cena díla dle SOD včetně Dodatku č. 1 je uvedena v tabulce níže:

	Částka v Kč
a) revize prováděcího projektu „Stavební úpravy hlavní budovy Zámeckého hotelu Třešť“, zpracovaný atelierem ARCHINA Design s.r.o.	██████████
b) vyhotovení aktuálního oceněného rozpočtu a VV (dle cenové soustavy např. URS, nebo RTS atd.), stanovení aktuální předpokládané hodnoty stavby, zpracování zcela nového rozpočtu a VV	██████████ ██████████
c) úprava a vyhotovení revidované PD, pro výběr zhotovitele	██████████
d) vyhotovení podkladů pro projednání s DOSS – „změna stavby před dokončením“, včetně předjednání s DOSS (zejména HZS, KHS, památkáři)	██████████
e) projednání změny stavby před dokončením s DOSS	██████████
f) autorský dozor během realizace stavby (termín bude upřesněn po podpisu smlouvy s generálním dodavatelem stavby)	██████████
g) řešení/doplnění zálohování NN celého objektu z náhradního zdroje, vč. veškerých vyjádření DOSS	██████████
h) dopracování projektové dokumentace dle požadavků HZS	██████████

i) zpracování, přepracování a doplnění projektu týkající se požadavků NPÚ, sanačních opatření a slaboproudu	
j) přepracování PD v části silnoproudé elektrotechniky – D1.01.4g	
k) doplnění projektu v části Měření a regulace – D1.01.4d	
Celková cena bez DPH	1 931 300,00
DPH 21%	405 573,00
Celková cena s DPH	2 336 873,00

Specifikace ceny dle Dodatku č. 1 je uvedena v příloze č. 2 SOD, která je přiložena k tomuto Dodatku č. 1.

Stávající odstavce 4.2 až 4.4 čl. 4 se nově přečísloují na odstavce 4.3 až 4.5.“

6. V čl. 14 odst. 14.9 se doplňuje:

„2) Specifikace změny závazku ze SOD dle Dodatku č. 1, vč. přílohy č. 2.“

7. Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, se nemění a zůstávají v platnosti.

8. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

9. Smluvní strany se vzájemně dohodly, že k zajištění uveřejnění smlouvy včetně jejich příloh a dodatků prostřednictvím registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění (zákon o registru smluv) se tímto zavazuje Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

10. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou vyhotoveních.

V Praze dne 10.5.2019
Objednatel:
Středisko společných činností AV ČR, v. v. i.

V Jihlavě dne 9.5.2019
Zhotovitel:
ATELIER PENTA v.o.s.

.....
Ing. Tomáš Wencel, MBA, ředitel

.....
[redacted], jednatel