

Krycí list ZBV

Název a evidenční číslo Stavby: III/11626, most ev.č. VY 11626- 1 osazení MP - Mníšek pod Brdy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: 2	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Objednatel: **Krajská správa a údržba silnic Stč. kraje, příspěvková org.**
Zborovská 81/11, 150 00 Praha 5, Smíchov
IČ: 00066001

Zhotovitel: **DIOMONTA s.r.o.**
Dělnická 213/12, 170 00 Praha 7 - Holešovice
IČ: 02359031

Rekapitulace ZBV č. 1 dle Skupin 1, 2, 3, 4, 5

část ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1.1	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00
1.4	0,00	143 000,00	143 000,00
1.5	0,00	0,00	0,00
Suma ZBV č.	Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem
1	0,00	143 000,00	143 000,00

Části ZBV se čísly číslem ZBV, za kterým je tečka a index udávající číslo Skupiny.
Stejný systém číslování se používá pro jednotlivé Evidenční nebo Změnové listy
a pro Rozpis ocenění změn položek.

ZBV - krycí list

Číslo paré:

Změnový list

Název a evidenční číslo Stavby: III/11626, most ev.č. VY 11626- 1 osazení MP - Mníšek pod Brdy	Číslo SO/PS / / číslo Změny SO/PS: SO 002/1	Číslo ZBV: 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření		

Strany smlouvy o dílo č. 701/00086001/2019 na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne 5.3.2019 (dále jen Smlouva):
Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace se sídlem Zborovská 81/11. 150 00 Praha 5. Smíchov
Zhotovitel: DIOMONTA s.r.o., Dělnická 212/13. 170 00 Praha 7

Přílohy Změnového listu:			Paré č.	Příjemce
1. Krycí list	1	počet listů	1	Objednatel
2. Změnový list	1	počet listů	2	Zhotovitel
3. Zápis o projednání ocenění soupisu prací	1	počet listů	3	Projektant
4. Rozpis ocenění Změn položek	1	počet listů	4	TDI
5. Přehled zařazení změn do skupin	1	počet listů		
6. Přehled dalších dokladů	1	počet listů		
7. Další doklady	6	počet listů		

Iniciátor změny: Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny:

SO 002 Dopravně inženýrská opatření

Z důvodu zvýšení bezpečnosti silničního provozu zejména s ohledem na nízkopodlažní kloubové autobusy přes mostní provizorium na silnici III/11626 v Mníšek pod Brdy bylo nutné prodloužit nájezdové rampy a to u opěry O1 na 15 metrů a u opěry O2 na 12 m, oproti původně uvažovaným nájezdovým rampám délky 6,5 m. Z toho důvodu bylo nutné prodloužit i délku betonových svodidel celkem o 22 m. Rozsah byl odsouhlasen TDI a AD. Bez provedení této změny by nebylo možné stavbu zdárně dokončit.

Z uvedeného zdůvodnění vyplývá, že se jedná se o Změnu nepodstatnou, nezbytnou k dokončení, která je tak podle § 5, odst. 1, písm.d), resp. podle § 11 Směrnice R-SM-36 Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje (účinnost od 29.5.2017) upřesňující provádění změn závazků dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek zařazena do Skupiny 4. Zároveň se jedná o práce, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Z hlediska Zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb. Změna nepředstavuje vznik podstatné změny závazku a dle § 222, odst. 5) se jedná Změnu nezbytnou.

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Změn záporných	Cena navrhovaných Změn kladných	Cena navrhovaných Změn záporných a Změn kladných celkem	Součet absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných
0,00	143 000,00	143 000,00	143 000,00

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

Zhotovitel (stavbyvedoucí)	jméno	Ing. František Martinec	datum	podpis
Projektant (autorský dozor)	jméno	Ing. Martin Vašák	datum	podpis
Technický dozor investora	jméno	Miroslav Knopp	datum	podpis
Zástupce Objednatele:	jméno	Miroslav Knopp	datum	podpis

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u tohoto SO/PS, který je součástí uvedené Stavby, budou provedeny Změny, jež jsou podrobně popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci této Změny. Smluvní strany shodně prohlašují, že Změny dle tohoto Změnového listu nejsou zlepšením dle čl. 13.2 Smluvních podmínek. Tento Změnový list představuje dodatek Smlouvy. Smlouva se mění v rozsahu upraveném v tomto Změnovém listu. V ostatním zůstávají práva a povinnosti Objednatele a Zhotovitele sjednané ve Smlouvě nedotčeny. Na dukaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Objednatel (Oprávněná osoba Objednatele)	jméno	Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA	datum	podpis	
Zhotovitel	DIOMONTA s.r.o.	jméno	Ing. František Martinec	datum	podpis
				Číslo paré:	

ZÁPIS

**o projednání ocenění soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS)
pro všechny skupiny - pro ZBV číslo: 1**

Název Stavby: 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY	
Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS:	SO 002 / 1
Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): Dopravně inženýrská opatření	

Údaje v Kč bez DPH

Cena SO/PS dle Smlouvy
1 - zadat
212 950,00

Poznámka: Cenu všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS a cenu navrhovaných Změn záporných na SO/PS je nutno zadávat se znaménkem minus (-).

Cena SO/PS v předchozích ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena všech Změn kladných v předchozích Změnách na SO/PS	Cena SO/PS po všech předchozích Změnách	Rozdíl ceny SO/PS po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě
2	3 - zadat	4 - zadat	5=1+3+4	6=5-1
stavební/montážní práce	0,00	0,00	212 950,00	0,00

Cena SO/PS v této ZBV a po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena navrhovaných Změn záporných na SO/PS	Cena navrhovaných Změn kladných na SO/PS	Cena všech Změn kladných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena všech Změn kladných na SO/PS k ceně SO/PS dle Smlouvy v %
7	8 - zadat	9 - zadat	10=4+9	11=10/1
stavební/montážní práce	0,00	143 000,00	143 000,00	67,15%

Cena SO/PS po této ZBV:

Údaje v Kč bez DPH

	Cena všech Změn záporných na SO/PS (předchozích a navrhovaných)	Cena SO/PS po této Změně	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy	Rozdíl ceny SO/PS po této Změně oproti ceně SO/PS dle Smlouvy v %
12	13=3+8	14=1+13+10	15=14-1	16=15/1
stavební/montážní práce	0,00	355 950,00	143 000,00	67,15%

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím), jméno, datum, podpis

Zhotovitel (stavbyvedoucí): DIOMONTA s.r.o.	souhlasím	Ing. František Martinec	_____
Projektant (autorský dozor):	souhlasím	Ing. Martin Vašák	_____
Stavební dozor:	souhlasím	Miroslav Knopp	_____
Zástupce Objednatel:	souhlasím	Miroslav Knopp	_____
Zaměstnanec KSÚS SK odpovědný za cenové projednání Změny:	souhlasím	Miroslav Dostál	_____

PŘEHLED ZAŘAZENÍ ZMĚN DO SKUPIN

Název a evidenční číslo Stavby: 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY

1	Přijátá smluvní částka bez rezervy a DPH	1 421 368,25
2=1+18+19	Aktuální smluvní částka (cena stavby) bez DPH	1 564 368,25
2a=2*1,21	Aktuální smluvní částka (cena stavby) včetně DPH	1 892 885,58
3=(2/1)*100	Procento změny Přijaté smluvní částky	110,06%
4=(25/1)*100	Sledování vyhrazených změn (Skupina 1)	0,00%
5=(28/1)*100	Sledování záměny položek (Skupina 2)	0,00%
40=(19/1)*100	Sledování limitu 15 % pro podstatnou změnu pro Změny záporné dle § 14, odst. (5), písm. b)	0,00%

6=32+36	Suma Změn kladných a Změn záporných Skupiny 3 a Skupiny 4	143 000,00
7=(6/1)*100	Sledování limitu 30 % - součet Skupiny 3 a Skupiny 4	10,06%
8=1*0,3	Zákonný limit 30 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	426 410,48

9=(32A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 3	0,00%
10=(36A/1)*100	Sledování limitu 50 % Skupina 4	10,06%
10A=32A+36A	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných pro Skupinu 3 a Skupinu 4	143 000,00
11=1*0,5	Zákonný limit 50 % pro Skupinu 3 a Skupinu 4	710 684,13

12=(37/1)*100	Sledování limitu 15 %	0,00%
13=37	Sledování limitu 149 224 000 Kč	0,00
14=149224000-37		149 224 000,00

SO	ZBV č.	Název SO/PS / předmět Změny	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Hodnota ZBV	- 1 -			- 2 -			- 3 -				- 4 -				- 5 -			
						Vyhrazená změna (Doměrky)			Záměna položek (Započítávání)			Nepředvidanost				Nezbytnost				Změny de minimis			
						Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny záporné (zadávat se znaménkem minus)	Změny kladné	Procentní vyjádření Změny kladné	Suma Změn záporných a Změn kladných	Suma absolutních hodnot Změn kladných a Změn záporných	Změny de minimis (15% nebo limit 149 224 000 Kč)	limit 15 %
16	17	18	19=23+26+29+33	20=24+27+30+34+37+39	21=19+20	23	24	25=23+24	26	27	28=26+27	29	30	31=(30/1)*100	32=29+30	32A=ABS(29)+30	33	34	35=(34/1)*100	36=33+34	36A=ABS(33)+34	37	38=(37/1)*100
		III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00	143 000,00	10,06%	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00%
002	1	Dopravně inženýrská opatření / prodloužení betonových svodidel	0,00	143 000,00	143 000,00			0,00			0,00	0,00		0,00%	0,00	0,00	0,00	143 000,00	10,06%	143 000,00	143 000,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%
			0,00	0,00	0,00			0,00			0,00			0,00%	0,00	0,00			0,00%	0,00	0,00		0,00%

Poznámka: Formulář má informativní charakter a zobrazuje stav k datu předložení Změnového listu.

Přehled dalších dokladů

Číslo ZBV:	I
Název a evidenční číslo stavby	III/11626, MOST EV.Č. VY11626-I OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY
Název stavebního objektu – provozního souboru (SO/PS):	Dopravně inženýrská opatření
Číslo SO/PS – číslo změny SO/PS:	SO 002/I

Doklad	Součást dokumentace ZBV	
	ANO (počet listů)	NE - Uloženo
Změnový soupis prací	1	
Zápis ze stavebního deníku	1	
Fotodokumentace	3	
Žádost o změnu rozsahu díla	1	
Počet listů celkem	6	

Rozpis ocenění Změn položek - po ZBV číslo 1													
Evidenční číslo a název stavby: 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY								ZMĚNA SOUPISU PRACÍ (SO/PS)					
Číslo a název SO/PS: 2018653 - III/11626, MOST EV.Č. VY11626-1 OSAZENÍ MP MNÍŠEK POD BRDY								SO 002					
Číslo a název rozpočtu: 002 Dopravně inženýrská opatření								Skupina Změn: 4					
Poř. č. pol.	Kód položky	Název položky	m.j.	Množství ve Smlouvě	Množství ve Změně	Množství rozdílu	Cena za m.j. v Kč	Cena celkem ve Smlouvě v Kč	Změny záporné v Kč	Změny kladné v Kč	Cena celkem ve Změně v Kč	Rozdíl cen celkem v Kč	Podíl cen celkem v %
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	SO 002	Dopravně inženýrská opatření Ostatní konstrukce a práce											
1	911CA1	SVODIDLO BETON. ÚROVEŇ ZADRŽ N2 VÝŠ 0.8M - DODÁVKA A MONTÁŽ NÁJEZDOVÁ RAMPÁ U OPĚRY O1 směrem od BILLA-dálnice. původně na každé straně 8 m, nyní na každé straně 15 m- 15*2=30m	M	32,000	54,000	22,000	6 500,00	208 000,00	0,00	143 000,00	351 000,00	143 000,00	40,74
		SJEZDOVÁ RAMPÁ U OPĚRY O2 směrem ke sběrnému dvoru, původně na každé straně 8 m. nyní na každé straně 12 m – 12*2=24m											
2	914111	DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ NEREFLEXNÍ - DOD A MONTÁŽ	KUS	3,000	3,000	0,000	1 650,00	4 950,00	0,00	0,00	4 950,00	0,00	0,00
CELKEM:								212 950,00	0,00	143 000,00	355 950,00	143 000,00	67,15

POČASÍ: POLOJASNO 9°C Datum: 20. 3. 2019
 PRAC. DOBA: 8-16
 POČET PRAC: 6
 PROVEDENÉ PRACE: - DOKONČENÍ MONTÁŽE
 MOSTNÍHO PROVIZORIA
 - OPAČENÍ SPADNACÍCH ZABĚHLÝCH
 PŮLÍ

POČASÍ: POLOJASNO 10°C Datum: 21. 3. 2019
 PRAC. DOBA: 7-16 ÚTEREK
 POČET PRAC: 6
 PROV. PRACE: - DOPRAVA BEDNĚNÍ A KARI PŮLÍ
 - FOTOVENÍ BOKNÍHO BEDNĚNÍ
 NABĚHOVÝCH KLINŮ
 - ŘEZÁNÍ ASFALTU
 - LIKVIDACE A DOPRAVA VÝBOJ
 ASFALTU

POČASÍ: JASNO 12°C Datum: 22. 3. 2019
 PRAC. DOBA: 8-14 PÁTEK
 POČET PRAC: 6
 PROV. PRACE: - BETONÁŘ NABĚHOVÝCH KLINŮ
 S PLOŽENOU KARI PŮLÍ

ZÁŤIS ZHOTOVITELE:
 - Z DŮVODU POUŽITÍ MONTÁŽNÍHO PROVIZORIA
 NÍZKOPODLAŽNÍMI AUTOBUSY BYLO NUTNÉ
 NA JEDNOU ZAMPY PRODLOUŽIT - NA JEDNE
 STRANĚ 15m A NA DRUHÉ 12m.
 OPATŘENÍ NUTNÉ K BEZPEČNĚMU PRŮJEZDU
 NÍZKOPODLAŽNÍHO KLOUBOVÉHO AUTOBUSU.

DIOMONTA, s.r.o.

DOZOROVÁNÍ – INŽENÝRING - STAVBY

e-mail: f.martinec@diomonta.com, tel.: +420 773 488 880

170 00 Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

IČ: 02359031, DIČ: CZ02359031

Mostní Provizorium Mníšek pod Brdy



DIOMONTA, s.r.o.

DOZOROVÁNÍ – INŽENÝRING - STAVBY

e-mail: f.martinec@diomonta.com, tel.: +420 773 488 880

170 00 Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

IČ: 02359031, DIČ: CZ02359031

Mostní Provizorium Mníšek pod Brdy



DIOMONTA, s.r.o.

DOZOROVÁNÍ – INŽENÝRING - STAVBY

e-mail: f.martinec@diomonta.com, tel.: +420 773 488 880

170 00 Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

IČ: 02359031, DIČ: CZ02359031

Mostní Provizorium Mníšek pod Brdy



DIOMONTA, s.r.o.

Praha 7 Holešovice, Dělnická 213/12

PSČ 170 00

IČ : 02359031 • DIČ : CZ02359031 • společnost je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl C , vložka 218458.
Raiffeisen Bank, a.s., Praha, číslo účtu 556555655/5500

**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace
150 21 PRAHA 5, Zborovská 11**

Ing. František Martinec
jednatel společnosti
DIOMONTA, s.r.o.
sídllo společnosti: 170 00 Praha 7 - Holešovice, Dělnická 213/12
IČ : 02359031, DIČ: CZ02359031
Telefon: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Věc: žádost o změnu díla stavby III/11626, most ev. č. VY 11626 osazení MP Mníšek pod Brdy

S odvoláním na článek 6 Práva a povinnosti objednatele Smlouvy o dílo 701/00066001/2019, odst 6.6:

Objednatel může požadovat změnu rozsahu Díla či schválit změnu rozsahu Díla navrženou Zhotovitelem, a to při respektování povinností objednatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o VZ“) a interních předpisů Objednatele. Zhotovitel je v případě takového rozhodnutí Objednatele o změně rozsahu Díla povinen Objednateli vyhovět a (i) snížit rozsah Díla nebo (ii) bez zbytečného odkladu podat nabídku na zvýšení rozsahu Díla o plnění stejného charakteru jako Dílo sjednané ve smlouvě s tím, že:

- a) při snížení rozsahu se Cena Díla odpovídajícím způsobem sníží,
- b) při zvýšení rozsahu bude Cena Díla v nabídce Zhotovitele stanovena na základě cen uvedených v nabídce v Oceněném soupisu prací. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena na základě expertních cen uvedených v Oborovém třídníku stavebních konstrukcí a prací staveb pozemních komunikací (OTSKP-SPK) platných pro dané období nebo v cenách nižších. V případě, že není možné Cenu Díla stanovit ani tímto způsobem, bude Cena Díla stanovena ve výši ceny obvyklé v místě a čase, zjištěné na podkladě průzkumu trhu provedeného Zhotovitelem formou získání alespoň tří nezávislých nabídek jiných zhotovitelů. Doklady o provedeném průzkumu trhu a jeho výsledcích je Zhotovitel povinen předat Objednateli,
- c) termín dokončení Díla se ve vhodných případech přiměřeně upraví dohodou smluvních stran,
- d) snížení či zvýšení rozsahu bude upraveno písemným dodatkem Smlouvy, kterým může být i evidenční list změny stavby podepsaný ze strany osob oprávněných jednat za Objednatele a Zhotovitele.

Žádáme o změnu rozsahu díla v souladu, který spočívá v

- Prodloužení délky nájezdových ramp na jedné straně na délku 15 m a na druhé na délku 12 m. Požadované práce nad rozsah „Soupisu služeb“ Přílohy č.1 SoD jsou nezbytně nutné k zajištění z důvodu bezpečného nově zřízeného provozu nízkopodlažních kloubových autobusů v obci Mníšek pod Brdy, které zhotovitel nemohl ani díky své vysoké odborné kvalifikaci a zkušenostem nemohl vědět ani předpokládat. (čl.2 tudíž nelze uplatnit).

[REDACTED]