

Číslo smlouvy objednatele: 12/2017

Číslo dodatku č. 1 objednatele: 866/2017

Číslo dodatku č. 2 objednatele: 1269/2017

Číslo dodatku č. 3 objednatele: 101/2018

Ev.č. VZ: 646415

Číslo smlouvy zhotovitele: 170010

## **DODATEK Č. 3 KE SMLouvĚ O PROJEKTOVĚ PŘÍPRAVĚ**

### ***II/425 Starovičky – Rakvice - Břeclav – IZ aktualizace, DSP, IČ, PDPS, SP***

---

#### **OBJEDNATEL**

**Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje, příspěvková organizace kraje**

sídlem Žerotínovo náměstí 449/3, 602 00 Brno  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena Ing. Zdeňkem Komůrkou, ředitelem

IČO 709 32 581  
sp. zn. Pr 287

**a**

#### **ZHOTOVITEL 1**

**DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.**

sídlem Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Ostravě  
zastoupena [REDACTED]

IČO 427 67 377  
sp. zn. B 10727

jako vedoucí společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

**spolu s**

#### **ZHOTOVITEL 2**

**Viadesigne s.r.o.**

sídlem Na Zahradách 1151/16, 690 02 Břeclav  
zapsaná v OR u Krajského soudu v Brně  
zastoupena [REDACTED]

IČO 276 96 880  
sp. zn. C 52797

[REDACTED] firmy DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s. na základě zmocnění ve SMLOUVĚ O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

jako společník společnosti s názvem: „Starovičky-Rakvice-Břeclav“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu

#### **I.**

Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. XVI. odst. 6. smlouvy o projektové přípravě uzavřené dne 26. 1. 2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 6. 10. 2017 a dodatku č. 2 ze dne 6. 12. 2017 (dále jen „smlouva“) dohodli na tomto dodatku č. 3.

Zdůvodnění:

- Oproti původnímu zadání nebude u mostního objektu přes Trkmanku 425-016 (SO 202) řešena rekonstrukce, ale na základě výsledků diagnostického průzkumu bude tento objekt nahrazen novým mostním objektem. Toto řešení si žádá zpracování také dokumentace pro územní rozhodnutí a související výkon inženýrské činnosti. Dále se upravují platební podmínky s ohledem na průtahy při výkonu inženýrské činnosti zapříčiněné složitým projednáváním majetkoprávní přípravy stavby.

## II.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dohodly na změně čl. I. odst. 1., 3. a 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Účelem této smlouvy je zpracování projektové dokumentace (ve stupni IZ aktualizace, DSP, PDPS, SP a pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice také DÚR, která bude vypracována jako spojená dokumentace DÚR+DSP pro společné územní a stavební řízení) včetně souvisejících průzkumů, diagnostiky vozovky a diagnostiky mostů 425-015, 425-016 a 425-018 pro zajištění obnovy silniční sítě v Jihomoravském kraji. Součástí zakázky je inženýrská činnost (IČ) nutná k zajištění vyjádření, stanovisek a podkladů nutných k podání žádosti o vydání stavebního povolení na uvedenou akci a pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice také k podání žádosti o vydání společného povolení.
3. Předmětem této smlouvy jsou:
  - i. aktualizace investičního záměru;
  - ii. průzkumy a studie;
  - iii. dokumentace pro vydání stavebního povolení;
  - iv. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání stavebního povolení;
  - v. projektová dokumentace pro provádění stavby;
  - vi. soupis prací;
  - vii. spojená dokumentace pro vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení pro SO 202 – most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice;
  - viii. inženýrská činnost pro získání podkladů pro vydání společného povolení pro SO 202 – most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice ve společném řízení.
4. Předmět plnění této smlouvy bude obsahem žádosti o vydání stavebního povolení u SO 202 také společně žádosti o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení. Předmět plnění této smlouvy bude zároveň sloužit jako podklad pro ocenění stavby zhotovitelem při zadání zakázky na stavební práce.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně smlouvy, a to takové, že za článek III. se vkládá článek III-a), který zní:

### **III-A) SPOJENÁ DOKUMENTACE PRO VYDÁNÍ ÚZEMNÍHO ROZHODNUTÍ A STAVEBNÍHO POVOLENÍ VE SPOLEČNÉM ŘÍZENÍ (DÚR+DSP)**

2. DÚR+DSP bude zpracována pro stavební objekt:
  - SO 202 most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice
3. V rámci DÚR+DSP budou předány i související dokumenty:
  - i. průzkumy a studie (viz. odst. 13. tohoto článku);
  - ii. záborový elaborát;
  - iii. odhad stavebních nákladů stavby.
4. DÚR+DSP bude předána ve dvou stádiích: koncept DÚR+DSP a konečná DÚR+DSP. Rozdíl mezi konceptem DÚR+DSP a konečnou DÚR+DSP spočívá pouze v tom, že v konečné DÚR+DSP jsou zpracovány připomínky objednatele ke konceptu DÚR+DSP a výsledky inženýrské činnosti.
5. Zhotovitel je povinen informovat objednatele o výsledcích inženýrské činnosti; zhotovitel je povinen navrhnout objednateli způsob zpracování požadavků vzniklých z inženýrské činnosti; objednatel se k návrhu vyjádří a případně udělí písemné pokyny jak požadavky zpracovat.
6. Koncept DÚR+DSP bude objednateli předán 2 x v listinné podobě a elektronicky vždy na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude koncept DÚR+DSP zapsán ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném přepisovatelném formátu. V případě, že koncept nebude obsahovat všechny části sjednané touto smlouvou, platí, že koncept DÚR+DSP není dokončen, tudíž částí díla koncept DÚR+DSP není provedena.
7. Objednatel se ke konceptu DÚR+DSP písemně vyjádří do 20 dnů od jeho obdržení. Pokyny uvedené ve vyjádření jsou pro zhotovitele závazné.

8. Konečná DÚR+DSP bude objednateli předána 8x v tištěné podobě a zároveň i elektronicky na jednom nosiči dat CD nebo DVD, přičemž na nosiči bude DÚR zapsána ve formátu \*.pdf a zároveň i v obecně rozšířeném prepisovatelném formátu (textová část \*.doc nebo \*.docx, \*.xls nebo \*.xlsx, výkresová část ve formátu \*.dwg). Výkresy musí být strukturovány tak, aby umožňovaly standardní práci ve smyslu obecných zvyklostí, tj. zejména rozvržení do hladin, používání samostatných hladin pro kóty, texty a šrafy apod. Barvy musí odpovídat tištěnému výstupu. Výkresy vytvořené programem Microstation mohou být ve formátu \*.dgn).
9. Před předáním konečné DÚR+DSP, průzkumů a studií (dále jen „dokumentace“) bude na pracovišti objednatele investičním úseku oblasti Jih, pracoviště Břeclav, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
10. Bude-li při kontrole úplnosti tato dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti sedm vyhotovení konečné dokumentace (paré č.1-7) v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih, pracoviště Břeclav; o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.
11. Zbylé vyhotovení v tištěné podobě bude spolu s protokolem o kontrole úplnosti dokumentace předáno na pracovišti objednatele ředitelství, Ořechovská 35, 619 00 Brno. Při této příležitosti bude sepsán předávací protokol.
12. Záborový elaborát bude obsahovat textovou a grafickou část. Textová část musí obsahovat zejména soupis všech nemovitých věcí dotčených stavbou s uvedením minimálně těchto údajů: parcelní číslo, katastrální území, jméno a bydliště vlastníka (název a sídlo, IČO), celkovou výměru pozemku, druh a využití pozemku, číslo listu vlastnictví, výměru plochy trvalého záboru zaokrouhlenou na celá čísla, výměru plochy dočasného záboru zaokrouhlenou na celá čísla, v případě, že je pozemek dotčen v rámci stavby úpravou, přeložkou či výstavbou inženýrské sítě bude u pozemku uvedeno i číslo stavebního objektu dle DÚR. Grafická část musí být v měřítku alespoň 1:500, bude v ní vyznačena barevně odlišně plocha trvalého záboru (trvalý zábor bez výkupu – světle žlutá, trvalý zábor s výkupem – fialová) a dočasného záboru (do jednoho roku – světle modrá, nad jeden rok – světle zelená) pozemků a průběh úprav, přeložek a výstaveb inženýrských sítí přerušovanou čarou s popisem čísla stavebního objektu.
13. Předmětem plnění průzkumů a studií, které jsou součástí DÚR+DSP budou následující položky:
  - i. průzkum inženýrských sítí;
  - ii. výškopisné a polohopisné zaměření stávajícího stavu;
  - iii. hydrogeologická data;
  - iv. pedologický průzkum;
  - v. geologický průzkum;
  - vi. dendrologický průzkum.(dále jen „průzkumy a studie“)
2. Zhotovitel je povinen vytvářet či zajistit vytvoření průzkumů a studií tak, aby průzkumy a studie odpovídaly požadavkům stanoveným právním řádem. Zhotovitel je povinen vytvářet průzkumy a studie tak, aby bylo zajištěno naplnění účelu této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen objednateli předat originály dokumentů o průzkumech a studiích. O předání originálů dokumentů se sepíše protokol. Originály dokumentů o průzkumech a studiích budou předány samostatně při předání konceptu DÚR+DSP.
4. Zhotovitel je povinen zařadit kopie dokumentů o průzkumech a studiích do dokladové části projektové dokumentace tištěné verze. Zhotovitel je dále povinen zařadit obrazy dokumentů o průzkumech a studiích na elektronický nosič dat, na kterém bude předávána konečná DÚR+DSP.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. V. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Inženýrská činnost spočívá v zajištění veškerých podkladů nutných k zajištění souhlasného stanoviska příslušných orgánů a veškerých podkladů pro přípravu žádosti o vydání stavebního povolení. Pro stavební objekty SO 102.1 křižovatka Zaječí, SO 202 most 425-016 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice je součástí IČ zajištění nezbytných podkladů a vyjádření pro vydání společného povolení.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VI. odst. 10. a odst. 11. smlouvy, které se mění a nově zní:

10. Před předáním konečné PDPS a SP bude na pracovišti objednatele - investičním úseku oblasti Jih, provedena kontrola úplnosti dokumentace. O kontrole bude sepsán protokol podle vzoru objednatele.
11. Bude-li při kontrole úplnosti dokumentace shledána úplnou, předá zhotovitel na závěr kontroly úplnosti pět vyhotovení konečné PDPS v tištěné podobě a jeden nosič CD či DVD vedoucímu investičního úseku oblasti Jih, o této skutečnosti bude sepsán záznam v protokolu o kontrole úplnosti dokumentace. Neúplná dokumentace nebude převzata.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VII. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících lhůtách:

Průzkumy a studie, Koncept IZ, DSP, SP pro DSP	do 8 měsíců od podpisu této smlouvy
Konečný IZ, DSP, SP pro DSP, IČ	do 20 dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Koncept PDPS, SP pro PDPS objektů SO101, 103, 104, 105, 106 a 203	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Koncept PDPS, SP pro PDPS (mimo SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice)	do 60 dnů ode dne doručení výzvy dle čl.VI. odst. 1 této smlouvy
Konečná PDPS, SP pro PDPS objektů SO101, 103, 104, 105, 106 a 203	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Konečná PDPS, SP pro PDPS (mimo SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice)	do 20 pracovních dnů od předání výstupu z kontroly konceptu
Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle dodatku č. 3	do 6 týdnů od účinnosti dodatku č. 3
Odevzdání konceptu DÚR+DSP	do 14 týdnů od účinnosti dodatku č. 3
Odevzdání konečné DÚR+DSP, podání žádosti o společné řízení	do 8 týdnů od obdržení připomínek ke konceptu DÚR+DSP
Společné povolení	do 14 týdnů od podání žádosti
Odevzdání konceptu PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 4 týdnů od vydání společného povolení s nabytím právní moci
Odevzdání konečné PDPS SO 202 a jím vyvolaných úprav navazujícího úseku silnice	do 14 dnů od obdržení připomínek ke konceptu PDPS

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. VIII. odst. 1. a odst. 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Cena:

**CENA CELKEM BEZ DPH**

**4 589 350 Kč**

4. Cena je stanovena jako nejvyšší přípustná, zahrnující veškeré náklady zhotovitele a cenové vlivy v průběhu plnění této smlouvy. Kalkulace ceny je uvedena v příloze č. 1 této smlouvy. Kalkulace víceprací na DÚR + DSP, IČ a PDPS pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice je uvedena v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. IX. odst. 1. smlouvy, který se mění a nově zní:


1. Cena bude hrazena na základě sedmi faktur s náležitostmi daňového dokladu. První faktura bude vystavena pro část díla – průzkumy a studie dle čl. III odst. 12 ve výši [REDAKCE] + DPH, druhá faktura bude vystavena pro část díla – IZ, DSP, SP pro DSP a 80 % IČ pro DSP ve výši [REDAKCE] + DPH, třetí faktura bude vystavena pro část díla Průzkumy související s vícepracemi na SO 202 dle čl. IIIA odst. 13 ve výši [REDAKCE] + DPH, čtvrtá faktura bude vystavena pro část díla DÚR +DSP ve výši [REDAKCE] + DPH, pátá faktura bude vystavena pro sloučené řízení ve výši [REDAKCE] + DPH, šestá faktura bude vystavena pro část díla – PDPS a SP pro PDPS objektů SO 101, 103, 104, 105, 106 a 203 a 20% IČ pro DSP ve výši 60% z ceny PDPS a SP pro PDPS [REDAKCE] + DPH, sedmá faktura bude vystavena za zbývající část PDPS, SP pro PDPS mimo SO 202 ve výši [REDAKCE] a osmá faktura bude vystavena pro část díla PDPS a SP pro PDPS SO 202 a jím vyvolaných úpravy navazujícího úseku silnice ve výši [REDAKCE] + DPH. Lhůta splatnosti faktur je 30 dní ode dne doručení objednateli. Přílohami faktur 2,4,6,7 a 8 bude kopie protokolu o kontrole úplnosti dokumentace a přílohami všech faktur bude předávací protokol. (Číselné označení faktur je uvedeno pouze pro celkovou přehlednost, faktury nemusí být vystavovány v tomto pořadí, budou vystavovány dle skutečného splnění fakturované části díla.)

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. X. odst. 6. smlouvy, který se mění a nově zní:

6. Zhotovitel je povinen zvat objednatele (tj. zejména vedoucí investičního úseku oblasti) a další relevantní subjekty na výrobní výbory. Vstupní výrobní výbor bude svolán nejpozději do 10 dnů od uzavření této smlouvy a bude se konat v sídle ředitelství objednatele. Další výrobní výbory budou svolávány minimálně 3x v průběhu zpracování, nedohodnou-li se strany jinak. Samostatný výrobní výbor bude svolán k posouzení návrhu soupisu prací a zapracování výsledků inženýrské činnosti. Závěrečný výrobní výbor bude svolán před odevzdáním konceptu PD. Termín výrobního výboru určí vedoucí investičního úseku oblasti Jih s přihlédnutím k návrhu zhotovitele. Z výrobních výborů budou vyhotoveny zápisy. Veškeré zápisy si strany předají po jejich vyhotovení; kopie všech zápisů budou zároveň objednateli předány spolu s výsledky inženýrské činnosti. Zhotovitel je v odůvodněných případech povinen předložit či odevzdat i předmět smlouvy v rozpracovanosti; za odůvodněné případy se zejména považuje prokázání provedení marných prací, nutnost vyhotovení dalšího průzkumu či studie apod.

Obě smluvní strany se tímto dodatkem č. 3 dále dohodly na změně čl. XI. odst. 1., odst. 3. a odst. 4. smlouvy, které se mění a nově zní:

1. Oprávněnými osobami objednatele jsou: statutární zástupce, vedoucí investičního oddělení a investiční náměstek a vedoucí investičního úseku oblasti.
3. Vedoucí investičního oddělení [REDAKCE] a investiční náměstek [REDAKCE]
- je vyhrazeno stanovit za objednatele, zda vznikla potřeba dodatečných prací, změn, či nových prací;
  - je oprávněn provádět kontrolu plnění;
  - je oprávněn udílet písemné pokyny;
  - je oprávněn převzít od zhotovitele veškerá plnění dle této smlouvy, konečný IZ a konečnou DSP, průzkumy a studie, PDPS, SP, IČ;
  - je oprávněn účastnit se výrobních výborů;

- vi. je oprávněn vyhradit si další práva a povinnosti dle této smlouvy s výjimkou práva uzavírat dodatky k této smlouvě.
4. Vedoucí investičního úseku oblasti Jih 
- i. je oprávněna provádět kontrolu plnění;
  - ii. je oprávněna udílet písemné pokyny;
  - iii. je oprávněna převzít od zhotovitele koncept IZ, DSP, průzkumy a studie, koncept PDPS a SP;
  - iv. je oprávněna účastnit se výrobních výborů;
  - v. je oprávněna činit kontrolu úplnosti konečné dokumentace;
  - vi. je oprávněna činit písemnou výzvu dle č. VI. odst. 1. této smlouvy.

### III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 3, který je nedílnou součástí smlouvy, je sepsán ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost prvopisu a každá ze smluvních stran obdrží 1 vyhotovení.


Tento dodatek č. 3 je uzavřen dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinný dnem zveřejnění v registru smluv.

Dodatek č. 3 podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění dodatku č. 3 zajistí objednatel.

Nedílnou součástí dodatku č. 3 je Příloha č. 1 - Kalkulace víceprací na DÚR+DSP, IČ pro společné řízení a PDPS pro SO 202 a jím vyvolané úpravy navazujícího úseku silnice.

V Ostravě dne ...7.5.2019.....

V Brně, dne ...10.5.2019.....



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-  
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu

**Ing. Zdeněk Komůrka**  
ředitel

Správa a údržba silnic Jihomoravského kraje,  
příspěvková organizace kraje

Příloha č. 1

## KALKULACE CENY

Položka	Cena v Kč bez DPH
<b>Průzkumy a studie</b>	
<b>CENA CELKEM BEZ DPH</b>	<b>4 589 350 Kč</b>

\* Celková cena za průzkumy a studie bude celá rozpočtena do výše uvedených položek.

V Ostravě, dne 7.5.2019



DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.,  
jakožto vedoucí společnosti „Starovičky-Rakvice-  
Břeclav“, oprávněná osoba k podpisu