

# SMLOUVA O DÍLO

## Dodatek č. 5

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)  
mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Kraj Vysočina, Pobočka Jihlava
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jaroslavem Čermákem, vedoucím Pobočky Jihlava
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jaroslav Čermák, vedoucí Pobočky Jihlava
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jan Štefl, referent Pobočky Jihlava
<b>Adresa:</b>	Fritzova 4260/4, 586 01 Jihlava
<b>Telefon:</b>	727 956 386
<b>E-mail :</b>	j.stefl@spucr.cz
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	Česká národní banka
<b>Číslo účtu:</b>	3723001/0710
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Ing. Jindřich Jíra – PROJEKCE, reprezentant plnění závazku PROJEKCE & GK TÁBOR
<b>Sídlo:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX Pelhřimov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Jindřichem Jírou
<b>Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	Ing. Jindřich Jíra
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
<b>Telefon:</b>	XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
<b>E-mail :</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXX
<b>ID DS:</b>	ezcpkw8
<b>Bankovní spojení:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Číslo účtu:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
<b>IČO:</b>	43820654
<b>DIČ:</b>	XXXXXXXXXXXXXXXX
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu JPÚ:</b>	XXXXXXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

(společně dále jako „smluvní strany“)

**Smluvní strany uzavřely dne 9. 9. 2016 smlouvu o dílo č. 665-2016-520201 „Komplexní pozemkové úpravy v k.ú. Kostelní Myslová“ (dále jen „smlouva“) na základě výsledku výběrového řízení podle příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“):**

## **Článek I.**

### **Předmět a účel dodatku**

- 1.1 Předmětem tohoto dodatku k výše uvedené smlouvě změna termínů odevzdání dílčích fakturačních celků 3.2.1 „Vypracování plánu společných zařízení“ a 3.2.2 „Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona“.
- 1.2 Tento dodatek se uzavírá z důvodu většího časového prostoru na vypracování plánu společných zařízení (vzhledem k celostátní koncepci pozemkových úprav, kdy se klade důraz na vodohospodářské opatření a na zadržetí vody v krajině, tak je snaha zpracovatele zapracovat vodohospodářská opatření (mokřady, tůně) na vytipovaných lokalitách. Vzhledem k posunu vypracování návrhu plánu společných zařízení se posouvá i termín návrhu nového uspořádání pozemků.

## **Článek II.**

### **Změna Článku V. – Základní podmínky předání a převzetí díla**

- 2.1 Znění odstavce 5.1 se ruší a nahrazuje se tímto novým zněním:

*5.1 Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dílo po dílčích částech ve smyslu článku III. této smlouvy, a to v termínech jak jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. O předání díla bude vyhotoven předávací protokol.*

- 2.2. V ostatních ustanoveních zůstává článek V. smlouvy a jejích dodatků nadále v platnosti.

## **Článek III.**

### **Závěrečná ustanovení**

- 2.1 Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro Objednatele a ve dvou vyhotoveních pro Zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.2 V ostatních ustanoveních zůstává smlouva č. 665-2016-520201 ze dne 9. 9. 2016, její Dodatek č. 1 ze dne 29. 3. 2018, Dodatek č. 2 ze dne 22. 5. 2018, Dodatek č. 3 ze dne 27. 9. 2018 a Dodatek č. 4 ze dne 30. 10. 2018 beze změny.
- 2.3 Příloha č. 1 k Dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo se nahrazuje přílohou č. 1 k tomuto Dodatku č. 5 ke smlouvě o dílo.

2.4 Tento Dodatek č. 5 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákonem č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2.5 Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 5 ke smlouvě přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 5 ke smlouvě nebyl sepsán v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

V Jihlavě dne 14. 5. 2019

V Pelhřimově dne 13. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

**Ing. Jaroslav Čermák**  
vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad

---

**Ing. Jindřich Jíra**  
Reprezentant plnění závazku  
PROJEKCE & GK TÁBOR.

Příloha č. 1: Položkový výkaz činností

**Položkový výkaz činností - Příloha č. 1 k Dodatku č. 5 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ Kostelní Myslová**

Hlavní celek / dílčí část		MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	10	1 200	12 000,00 Kč	31.5.2017 4)
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	6	2 000	12 000,00 Kč	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu	ha	497	700	347 900,00 Kč	30.11.2017 4)
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	137	1 050	143 850,00 Kč	31.10.2018 4)
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	507	1 100	557 700,00 Kč	31.10.2018 4)
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice 6), 7)	100 bm	19	1 000	19 000,00 Kč	31.7.2020 4)
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	509	300	152 700,00 Kč	15.3.2019 4)
	Studie odtokových poměrů 2), 6) —	ha				
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	509	300	152 700,00 Kč	15.3.2019 4)
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					1 397 850,00 Kč	<b>15.3.2019 5)</b>
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	387	600	232 200,00 Kč	30.11.2019 4)
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty 2)	ha	35	1 000	35 000,00 Kč	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	60	200	12 000,00 Kč	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami 2)	100 bm	20	200	4 000,00 Kč	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	387	850	328 950,00 Kč	31.7.2020 5)
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2 3)	5 000	10 000,00 Kč	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					622 150,00 Kč	

3.3	Mapové dílo	ha	509	250	127 250,00 Kč	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					127 250,00 Kč	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM 2)	100 bm	250	850	212 500,00 Kč	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					212 500,00 Kč	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 397 850,00 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	622 150,00 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	127 250,00 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	212 500,00 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>2 359 750,00 Kč</b>
DPH 21% v Kč	495 547,50 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>2 855 297,50 Kč</b>

V Jihlavě dne 14. 5. 2019

V Pelhřimově dne 13. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....  
Ing. Jaroslav Čermák

vedoucí Pobočky Jihlava  
Státní pozemkový úřad

.....  
Ing. Jindřich Jíra

reprezentant plnění závazku  
PROJEKCE & GK TÁBOR

- 1) Jedná se o volitelnou položku v zadávací dokumentaci - rozdělení položek na "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty/v trvalých porostech", případně její sloučení do jedné položky "Podrobné zaměření polohopisu v obvodu KoPÚ" stanoví zadavatel v zadávací dokumentaci na základě výchozích podmínek v daném k.ú. (výrazný či nevýrazný podíl trvalých porostů v řešeném území mající/nemající vliv na složitost díla a jeho cenu).
- 2) Jedná se o položky, u kterých nelze předem objektivně stanovit přesný počet MJ, zadavatel proto stanoví v zadávací dokumentaci počet MJ kvalifikovaným odhadem.
- 3) V případě, že bude podána žaloba do rozhodnutí SPÚ o zamítnutí odvolání, bude další dokumentace návrhu KoPÚ řešena dodatkem k SoD.
- 4) Závazné termíny plnění dílčích částí budou stanoveny zpracovatelem s ohledem na podmínky stanovené v zadávací dokumentaci.
- 5) Termín ukončení hlavních celků může stanovovat jak objednatel, tak i zpracovatel a to podle podmínek stanovených v zadávací dokumentaci.
- 6) Volitelná položka, v případě, že v rámci KoPÚ nebude potřeba, položku odstranit.
- 7) Počet MJ bude stanoven podle původní katastrální hranice.