

## HARMONOGRAM PRACÍ – Klimatizace kanceláří ve 3.np:

2.05. – 15.05.2019 proběhnou zednické práce, vrtání a prostupy, instalace potrubí chladiče, přípojka elektro a kanalizace.

20.05. – 24.05.2019 proběhne montáž jednotek + napojení

27.05. – 31.05. 2019 proběhne uvedení do provozu, propojování.