

Mandant: Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle
zastoupený: , ředitelem Závodu Brno
doručovací adresa: Šumavská 33, 602 00 Brno
IČ: 65993390, DIČ: CZ65993390

Mandatář: KVADRANT, spol. s r.o.
se sídlem Pechova 1761/44, Židenice, 615 00 Brno
zastoupený: , jednatelem
IČ: 46904468, DIČ: CZ46904468

uzavírají ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též „občanský zákoník“), tento

Dodatek č. 4/2019 k Mandátní smlouvě č. 13-OO-0001493 ze dne 12. 1.2007

(dále jen „Dodatek č. 4“):

Článek 1.

Úvodní ustanovení dodatku

- 1.1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 12. 1. 2007 mezi sebou uzavřely Mandátní smlouvu 13-OO-0001493 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je závazek Mandatáře vykonávat činnost odpovědného geodeta investora (ÚOZI-O) v průběhu přípravy, realizace a zprovoznění stavby „Silnice I/53 Lechovice, obchvat“ (dále jen „Stavba“).
- 1.2. Smluvní strany současně shodně prohlašují, že
 - dne 15. 10. 2009 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1/2009 ke Smlouvě, jímž byla upravena doba plnění Smlouvy ve vazbě na neukončenou majetkoprávní přípravu Stavby;
 - dne 29. 11. 2012 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2/2012 ke Smlouvě, jímž byla upravena doba plnění Smlouvy ve vazbě na neukončenou majetkoprávní a technickou přípravu Stavby;
 - dne 27. 11. 2015 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 3/2015 ke Smlouvě, jímž byla upravena doba plnění Smlouvy ve vazbě na neukončenou majetkoprávní a technickou přípravu Stavby s předpokládaným termínem plnění k 30. 4. 2019 a současně i byla upravena výše finančního plnění ve vazbě na vývoj inflace a zákonnou změnu sazby DPH.
- 1.3. Smluvní strany dále též shodně prohlašují, že jsou si vědomi skutečnosti, že Stavba je realizována na základě Souhrnu smluvních dohod č. 03PT-002105, uzavřeným mezi Mandantem a společností „Společnost - I/53 Lechovice - obchvat“ na jejímž základě se očekává uvedení stavby do provozu ke dni 21. 12. 2019.
Smluvní strany současně berou na vědomí, že Stavba je realizována s aplikací obchodních podmínek FIDIC – RED BOOK.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětem plnění Smlouvy je mj.
 - odpovědnost za vytyčovací sítě během stavby;

- kontrola geodetických zaměření dokončovaných stavebních objektů v průběhu realizace Stavby;
- kontrola geodetického zaměření Stavby po jejím dokončení.

V kontextu uvedené odpovědnosti Mandatáře, při současném respektování příslušných ustanovení obchodních podmínek FIDIC – RED BOOK, kterými se řídí předání, resp. převzetí Stavby, smluvní strany shodně konstatují, že v rámci plnění této smlouvy bude Mandant požadovat po Mandatáři stanoviska k Závěrečné zprávě zhotovitele Stavby, resp. k příslušné části podpůrných dokumentů ve smyslu citovaných obchodních podmínek.

- 1.5. Smluvní strany jsou si vědomi, že ukončení Smlouvy v rozpracovanosti v důsledku uplynutí doby plnění stanovené dodatkem č. 3/2015, specifikovaného v bodě 1.2. tohoto dodatku, je pro Mandanta prokazatelně neefektivní a neúčelné právě s ohledem na skutečnost, že na dobu do ukončení Stavby a její následné předání musí být předmětné činnosti zajištěny při garantování kontinuity dosavadního plnění.
- 1.6. V kontextu nezbytnosti zajištění kontinuity dílčích plnění Smlouvy Smluvní strany shodně deklarují svoji připravenost prodloužit vzájemný smluvní vztah založený touto Smlouvou na dobu nezbytnou pro dokončení Stavby. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v důsledku prodloužení doby plnění dochází k souvisejícímu navýšení rozsahu plnění Mandatáře.
- 1.7. Smluvní strany shodně prohlašují, že změny věcného plnění, specifikované tímto dodatkem jsou změnami nepodstatnými ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek 2.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně bodu 2 článku II Smlouvy, jež nově zní:

2.

- a. Nabídková cena dle Smlouvy (bez DPH).....
Cena dodatečných služeb dle Přílohy č. 1 dodatku.....
Celková cena za poskytnuté služby
- b. DPH.....
- c. Celková cena za provedení díla vč. DPH (a + b).....

- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně článku III Smlouvy, jež nově zní:

III

Doba plnění předmětu smlouvy

1. Doba plnění se sjednává na dobu do 31. 3. 2020.

Článek 3.

Závěrečná ustanovení dodatku

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a

vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.

- 3.3. Nedílnou součástí dodatku jsou níže specifikované přílohy.
- 3.4. Tento dodatek ke Smlouvě nabývá platnosti podpisem obou Smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
- 3.5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 2 stejnopisy a zhotovitel obdrží 2 stejnopisy.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace dodatečných dílčích činností Mandantáře

Za Mandanta:

Za Mandatáře:

25-03-2019

V Brně dne 29-04-2019

V Brně dne

ředitel Závodu Brno ŘSD ČR

jednatel

KVADRANT spol. s r.o.



spol. s r.o.
KVAADRANT®
geodetická kancelář

Pechova 44, 61500 Brno, ☎ 548 21 61 16, fax 548 53 45 41

Příloha č. 1 – Cenová kalkulace dodatečných dílčích činností Mandantáře

Název akce: **Silnice I/53 Lechovice, obchvat**
Číslo stavby: **327 111 6093**

Měrné jednotky – hodinové sazby:

Práce v terénu, měř. skupina vč. technického vybavení

1. Vedoucí skupiny
2. Technik
3. Kancelářské práce – kontrolní činnost, zpracování výsledků, dokumentace prací, pracovní výbory
4. Výkon ÚOZI-O

Cena bez DPH:	109 990,-
DPH:	23 098,-
Cena celkem:	133 088,-

V Brně dne **25 -03- 2019**

jednatel