


**DODATEK Č. 4**  
č.j.: KRPL-32264-54/ČJ-2015-1800VZ  
**SMLOUVA O DÍLO**  
č.j.: KRPL-32264-38/ČJ-2015-1800VZ

dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“)

**I. Smluvní strany**

**Česká republika – Krajské ředitelství policie Libereckého kraje**

zastoupené: plk. Ing. Vladimírem Libnarem, náměstkem ředitele pro ekonomiku  
se sídlem: Náměstí Dr. E. Beneše 24, 460 32 Liberec – Staré Město  
IČ: 72 05 05 01  
DIČ: CZ 72 05 05 01  
bankovní spojení: Česká národní banka  
číslo účtu: 

Ve věcech smluvních je oprávněn jednat:

plk. Ing. Vladimír Libnar, náměstek ředitele pro ekonomiku

Tel.: 

Ve věcech technických je oprávněn jednat:

Ing. David Pokorný – vedoucí odboru správy majetku


Tel.: 

a

Jiří Knop – oddělení správy nemovitého majetku

Tel.: 

Fax: 

E-mail: 


dále jen "objednatel"

a


**B R E X, spol. s r.o.**

zastoupený: Jiří Pavlů, Josef Holba - jednatelé společnosti  
se sídlem: Hodkovičská 135, 463 12 Liberec 23  
IČ: 40232549  
DIČ: CZ40232549  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Liberec  
číslo účtu: 

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Liberec

číslo účtu: 

Tel.: 

E-mail: 

Fax: 

Zapsaný:

u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka  
1504

dále jen "zhotovitel"

**II. Předmět dodatku:**

**„KŘP Lbk – REVITALIZACE AREÁLU PASTÝŘSKÁ II. ETAPA  
SO 01 DEŠŤOVÁ KANALIZACE, KOMUNIKACE A ODVODNĚNÍ“**

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 3 ke smlouvě o dílo, kterým dochází ke změně termínu administrativního dokončení díla a termínu ukončení plnění.

K posunu termínů dochází z důvodu pokračujícího jednání o ocenění změn předmětu smlouvy o dílo vzniklých během realizace díla. Vliv uvedených změn na předmět díla a cenu díla bude předmětem samostatných dodatků, které budou uzavřeny po odsouhlasení příslušných změnových listů.

**III. Článek 4. Termín plnění, odstavec 4.1 se mění takto:**

text dle dodatku č. 3 smlouvy o dílo:

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- ukončení stavebních prací: do 11.12.2015
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 23.12.2015
- termín administrativního dokončení díla: do 30.11.2016

Termín ukončení plnění: do 30.11.2016

se nahrazuje textem:

**Termín plnění:**

Zahájení plnění: po podpisu smlouvy o dílo

Dílčí termíny plnění:

- předání staveniště: dle požadavku zhotovitele, nejpozději do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy o dílo
- ukončení stavebních prací: do 11.12.2015
- předání a převzetí díla, odstranění vad a nedodělků: do 23.12.2015
- termín administrativního dokončení díla: do 31.12.2016

Termín ukončení plnění: do 31.12.2016

**IV. Závěrečná ustanovení dodatku**


Tato dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každý z účastníků obdrží 2 vyhotovení.

Tato dodatek se stává platným a účinným datem podpisu oběma smluvními stranami, případně pozdějším datem podpisu jedné ze smluvních stran.


Statutární zástupce zhotovitele současně prohlašuje, že zhotovitel je existujícím právním subjektem dle záhlaví tohoto dodatku a zároveň je oprávněn tento dodatek takto sjednat a podepsat.

Obě smluvní strany si řádně přečetly znění dodatku a bez výhrad s ním souhlasí, což potvrzují svými podpisy.

V Liberci dne: 30 -11- 2016



V Liberci dne: 30 -11- 2016



**brex**  
Brex, spol. s r.o.  
Hodkovičká 135  
46312 Liberec 23  
IČ: 40221549