



PD 91/2019

„Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině (opakovaná VZ)“

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. SD 333/2018

„Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině (opakovaná VZ)“

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Národní hřebčín Kladruby nad Labem

státní příspěvková organizace

se sídlem na adrese Kladruby nad Labem 1, 533 14 Kladruby nad Labem

IČO: 72048972

DIČ: CZ72048972

jejímž jménem jedná: Ing. Jiří Machek, ředitel

bankovní spojení: ████████/████, ██████████

osoba oprávněná jednat za objednatele ve věci plnění VZ: ██████████

e-mail: ██████@nhkladruby.cz, tel.: +420 ██████████

(dále též „objednatel“)

a

Zhotovitel:

ELEKTROVASURY společnost s ručením omezeným

se sídlem na adrese Kolesa 9, 535 01 Kladruby nad Labem

IČO: 15049558

DIČ: CZ15049558

jejímž jménem jedná: Václav Sůra, jednatel

bankovní spojení: ████████/████, ██████████

osoba oprávněná jednat za zhotovitele ve věci plnění VZ: ██████████

e-mail: ██████████, tel.: +420 ██████████

(dále též „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“)

shora uvedené smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále je „občanský zákoník“) a za podmínek dále uvedených tento

d o d a t e k.

I.

Prohlášení smluvních stran

Dne 10.12.2018 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo č. SD 333/2018, jejímž předmětem byla oprava ohrazení koňských výběhů v krajině.



II. Změnová ujednání

1. V souladu s příslušnými ustanoveními smlouvy o dílo se smluvní strany dohodly, že se rozsah prací díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací a vzniklé méněpráce se čl. 4. CENA DÍLA odst. 4.1. smlouvy o dílo ruší a nahrazuje textem:

Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši:

Cena celkem bez DPH **2 235 818,03 Kč**

Zhotovitel je plátce DPH.

DPH **469 521,79 Kč**

Cena celkem včetně DPH **2 705 339,82 Kč**

(slovy: dvě miliony sedm set pětistátřicetdevět korun českých a osmdesát dva haléřů) včetně DPH.

Celková cena díla je stanovena dohodou smluvních stran jako cena nejvýše přípustná a překročitelná pouze za splnění podmínek, které jsou stanoveny v této smlouvě o dílo a v případě, dojde-li v průběhu realizace k navýšení sazby DPH při změně právních předpisů.

Celková cena díla bude snížena v případě, že jsou do Položkového rozpočtu zahrnuty práce, dodávky, či služby, které zhotovitel nebude realizovat vůbec, anebo je bude realizovat v menším množství či rozsahu.

III. Závěrečná ujednání

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají beze změn.
2. V souladu s ust. § 6 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) nabývá dodatek účinnosti dnem jeho uveřejnění způsobem dle § 5 citovaného zákona.
3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

V Kladrubech nad Labem

dne

14.5.2019

V Kolesách

dne

14.5.2019

za objednatele

Ing. Jiří Machek, ředitel

za zhotovitele

Václav Sůra, jednatel

Příloha č. 1 – Změnový list (Úprava rozsahu dodaných prvků dle skutečného stavu):
číslo ZL: ZL 1 (pevně připojená příloha)

ZMĚNOVÝ LIST

Oprava ohrazení koňských výběhů v krajině

reg.č.projektu:

smlouva: ze dne 10.12.2018 SoD333/2018

objednatel: Národní hřebčín Kladruby nad Labem IČ:72048972

zhotovitel: ELEKTROVASURY s.r.o. IČ: 15049558

číslo ZL:

ZL 1

název ZL: Úprava rozsahu dodaných prvků dle skutečného stavu

předmět změny:

úprava popisu a výkazu zemních prací dle skutečných poměrů na staveništi, oprava výměr dle skutečného stavu opravovaných ohradníků

rozpočet: v příloze ZL

cena: bez DPH 236 749,17 Kč

21%DPH 49 717,33 Kč

celkem 286 466,50 Kč

vliv na cenu díla: ANO

cena: bez DPH 2 235 818,03 Kč

21%DPH 469 521,79 Kč

celkem 2 705 339,82 Kč

celkem ZL

vliv na termín dokončení: NE

jiné vlivy (na změnu PD apod.): NE - specifikace

přílohy : 1. rozpočet ZL

podpis zhotovitele:

Datum 06-05-2019

vyjádření investora :

Datum 07-05-2019

ZL 1 - Soupis prací

Stavba: Oprava a doplnění ohrazení v areálu národního hřebčína Kladruby nad Labem

Investor: Národní hřebčín Kladruby nad Labem

č.p.	Název	MJ	Počet j.	Cena	Cena celkem
1 Zemní práce					
1	Hloubení šachet v hornině tř. 2 o objemu do 100m3 <i>Předpoklad hloubení vrtákem, hloubka jamky cca 800mm</i>	m3	135	350	-47 250,00
2	Hloubení šachet v hornině tř. 4 o objemu přes 100m3 <i>Předpoklad hloubení vrtákem popř. rypadlem, hloubka jamky cca 800mm</i>	m3	135	888	119 880,00
997 Přesun sutě					
10	Odvoz sutí a vybouraných hmot <i>Odvoz znehodnocených sloupků z opravovaných úseků na skládku</i>	t	33,95	400	13 580,00
11	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce <i>sloupky z opravovaných úseků na skládku</i>	t	33,95	350	11 882,50
762 Konstrukce tesařské					
12	Montáž prostorové vázané kce z hraněného dřeva průřezové plochy do 120cm2 <i>upřesnění předpokladu rozsahu zachovaných prvků v místě oprav 1754*0,7+1410*0,5=1757m</i>	m	1757	45	79 065,00
13	Řezivo jehličnaté, modřín, hranol jakost I-II, délka 4m a 3m <i>vodorovné prvky 0,08*0,06 upřesnění předpokladu rozsahu zachovaných prvků v místě oprav 1754*0,6+1410*0,5=1757m</i>	m3	8,43	7069	59 591,67
					236 749,17

