

**D O D A T E K č . 2 , K E S M L O U V Ě**
O D Í L O

o dodávce stavebních prací ve smyslu ustanovení § 2586 a násl.zák.č.89/2012 Sb.

Most ev.č. 141-001a za obcí Sedlec

číslo smlouvy zhotovitele: CZWE0019/115/1607/01

číslo smlouvy objednatele: 12/VZ/2016

1. Smluvní strany

- 1.1. Objednatel (stavebník): **Správa a údržba silnic Jihočeského kraje**
příspěvková organizace
Sídlo: **Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice**
Zastoupený: **Ing. Janem Štíchou – ředitelem organizace**
tel: 387 021 010 fax: 387 220 946
IČ: 70971641 DIČ: CZ70971641

Bankovní spojení:

Objednatel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl Pr, vložka 173

Zástupce ve věcech smluvních: **Ing. Jan Štícha,** tel.: 387 021 010

Zástupce ve věcech technických:

Technický dozor stavebníka (dále TDS):

Koordinátor bezpečnosti práce:

(dále jen objednatel)

- 1.2. Zhotovitel: **HABAU CZ s.r.o.**
Sídlo: **Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice**
Zastoupený: **Dipl. Ing. Eckhart Aschauer jednatel společnosti**
Ing. Michal Tichovský, prokurista společnosti
tel.: 910 902 800 fax: 910 902 801
IČ: 260 68 338 DIČ: CZ26068338

Zhotovitel je právnickou osobou zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 11935

Bankovní spojení:

Zástupce ve věcech smluvních:

Ing. Eckhart Aschauer tel.: 910 902 802

Michal Tichovský tel.: 910 902 862

Zástupce ve věcech technických:

tel.: 910 902 842

Odpovědný stavbyvedoucí:

tel.: 910 902 869

(dále jen zhotovitel)



Strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

Tímto dodatkem č. 2 ke smlouvě o dílo se jednacím řízením bez uveřejnění v souladu s § 23, odst. 7 zákona č. 137/2006 Sb. mění na základě odsouhlasených změnových listů č. 1 a č. 2 bod 4.1 smlouvy o dílo a nově zní takto:

4.1. Smluvní strany uzavřely dohodu o ceně - o způsobu smluvení ceny podle ust. § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, v pl. znění.

Smluvní cena díla dle původní smlouvy o dílo bez DPH	4 792 225,55 Kč
Změnový list č. 1 – méněpráce	- 327 941,64 Kč
Změnový list č. 2 – vícepráce	70 700,00 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 smlouvy o dílo bez DPH	4 534 983,91 Kč
DPH 21%	952 346,62 Kč
Smluvní cena díla dle dodatku č. 2 včetně DPH	5 487 330,53 Kč

slovy: pět milionů čtyři sta osmdesát sedm tisíc tři sta třicet celých padesát tři korun českých včetně DPH.

Skutečná cena díla bude fakturována na základě odsouhlasení měrných jednotek s jednotkovými cenami položkového výkazu, zástupci smluvních stran ve věcech technických /případně výkaz výměr či jiné ukazatele/.

Objednatel z důvodu §92a, zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty prohlašuje, že plnění, které je předmětem této smlouvy, nebude použito pro jeho ekonomickou činnost.

Zbývající části smlouvy ve znění dodatku č. 1 jsou beze změn a zůstávají v plném rozsahu platné.

Tento dodatek je platný a účinný dnem podpisu smlouvy oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, dva pro objednatele a dva pro zhotovitele.

Oprávnění zástupci prohlašují, že jsou seznámeni s obsahem tohoto dodatku č. 2 smlouvy a tento podepsali na základě svobodné vůle a vlastního přesvědčení.

Přílohy:

Změnové listy č. 1 a 2

České Budějovice dne: 12 -12- 2016

České Budějovice dne: 23 -11- 2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Správa a údržba silnic Jihočeského kraje
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice
IČO: 709 71 641 (10)

HABAU CZ s.r.o.
Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
1 České Budějovice
800, Fax: +420 910 902
au.cz, www.hab
38, DIČ: CZ260

Ing. Jan Šticha
ředitel organizace

DI Eckhart Aschauer
jednatel

Ing. Michal Tichovský
prokurista

2



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

Stavba: most ev.č. 141-001a za obcí Sedlec	č. SOD objednatele:
Objekt : most za obcí Sedlec	č. SOD zhotovitele:
Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDI: [redacted] se sídlem U Klikovky 6, 150 00 Praha 5 - Smíchov	
Projektant: Linio Plan s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno	
Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6	
Předmět změny: V průběhu realizace došlo ke změně projektu, na přání majitele pozemku byl zrušen navížený sjezd na pozemek a z tohoto důvodu není nutno realizovat trubní propustek. Dále byla provedena změna na zřízení stavební jámy. Z rozpočtu nebyla využita položka stětové stěny. Zhotovitel využil jiné možnosti pro zajištění stavební jámy.	
Dotčené místo:	objekt SO 201
Odkaz na výkresy:	viz.část RDS provedená před zahájením stavby
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	
Návrh ocenění:	
SO 201	-327 941,64
Celkem bez DPH - 327 941,64	
<p>DPH 21% HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6 CZ-370 01 České Budějovice Tel: +420 910 902 801 Fax: +420 910 902 801 office@habau.cz www.habau.cz IČ: 260668338 IČ: 260668338</p>	
Podpis navrhovatele:	Datum:
Vyjádření:	
Zhotovitel : [redacted]	datum: [redacted] 2016
Projektant [redacted]	datum: [redacted] 9. 2016
TDI : [redacted]	datum: [redacted] 2016
Investor : Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice	datum: [redacted] 9. 2016
<p>IČO: 709 71 641 (10)</p>	
Přílohy: položkový rozpočet	



Linio Plan, s. r. o.
Sochorova 3178/23
616 00
IČ: 27

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: IMPORT Most Sedlec_meneprace_ZL_1

Object/Objekt: méně práce SO 2 méně práce SO 201

Budget/Rozpočet: méně práce SO 2 méně práce SO 201

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Basic price / Základní cena: 327 941,64 Kč

Price total / Cena celková: 327 941,64 Kč

VAT / DPH: 68 867,74 Kč

Price with tax / Cena s daní: 396 809,38 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 327 941,64 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	IMPORT	Most Sedlec_meneprace_ZL_1
Object/Objekt:	méně práce SO 2	méně práce SO 201
Budget/Rozpočet:	méně práce SO 2	méně práce SO 201

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
0			Všeobecné konstrukce a práce				
5	02520		ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ			32 700,00
			ZKOUŠENÍ MATERIÁLŮ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)				
7	02620		ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)	KČ			32 700,00
			ZKOUŠENÍ KONSTRUKCÍ A PRACÍ NEZÁVISLOU ZKUŠEBNOU, pouze se souhlasem investora: 30 000 Kč (pro celou stavbu)				
17	02960		OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, pouze se souhlasem investora, Autorský dozor: 100 hod.	KČ			9 810,00
			OSTATNÍ POŽADAVKY - ODBORNÝ DOZOR, pouze se souhlasem investora, Autorský dozor: 100 hod.				
21	03780		POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ ZEMNÍKY A SKLÁDKY, zajištění meziskládek vybouraného materiálu před rozhodnutím o konečném využití	KČ			8 720,00
			POMOC PRÁCE ZAJIŠTĚNÍ NEBO ZŘÍZENÍ ZEMNÍKY A SKLÁDKY, zajištění meziskládek vybouraného materiálu před rozhodnutím o konečném využití				
0			Všeobecné konstrukce a práce				83 930,00

2			Základy				
52	23217		ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST), 155,5 kg/m ²	T			137 710,80
			ŠTĚTOVÉ STĚNY BERANĚNÉ Z KOVOVÝCH DÍLCŮ DOČASNÉ (HMOTNOST), 155,5 kg/m ²				
53	237171		VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)	T			73 221,84
			VYTAŽENÍ ŠTĚTOVÝCH STĚN Z KOVOVÝCH DÍLCŮ (HMOTNOST)				



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba: IMPORT Most Sedlec_meneprace_ZL_1
 Object/Objekt: méně práce SO 2 méně práce SO 201
 Budget/Rozpočet: méně práce SO 2 méně práce SO 201

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
2			Základy				210 932,64
8			Potrubí				
95	9113C1		SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, vč. odrazek v pásnici	M			20 200,00
			SVODIDLO OCEL SILNIČ JEDNOSTR, ÚROVEŇ ZADRŽ H2 - DODÁVKA A MONTÁŽ, vč. odrazek v pásnici				
114	966138		BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM, odvoz 45 km, odstranění stávajících čel hosp sjezdu	M3			5 490,00
			BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ Z KAMENE NA MC S ODVOZEM DO 20KM, odvoz 45 km, odstranění stávajících čel hosp sjezdu				
118	966345		BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM, odvoz 45 km, stávající hosp sjezd	M			7 389,00
			BOURÁNÍ PROPUSTŮ Z TRUB DN DO 300MM, odvoz 45 km, stávající hosp sjezd				
8			Potrubí				33 079,00
Celkem:							327 941,64

Stavba: most ev.č. 141-001a za obcí Sedlec	č. SOD objednatele:
Objekt : most za obcí Sedlec	č. SOD zhotovitele:

Investor (objednatel) stavby: Správa a údržba silnic Jihočeského kraje Nemanická 2133/10, 370 10 České Budějovice	
TDI:	Ing. Petr Nezval se sídlem U Klikovky 6, 150 00 Praha 5 - Smichov
Projektant:	Linio Plan s.r.o. Sochorova 23, 616 00 Brno
Zhotovitel:	HABAU CZ s.r.o. Žižkova tř. 1321/1, 370 01 České Budějovice 6

Předmět změny: z důvodu koordinace více silničních uzávěr bylo nutné vypracovat nové DIO k této stavbě. dále prodloužení uzavírky o 14 dni

Dotčené místo:	objekt SO 201
Odkaz na výkresy:	viz část RDS provedená před zahájením stavby
Odkaz na soupis prací:	viz.příloha
Odkaz na jinou část smlouvy:	

Návrh ocenění:	
SO 201	70 700,00

Celkem bez DPH 70 700,00
DPH 21%
HABAU CZ s.r.o.
 Žižkova tř. 1321/1, České Budějovice 6
 CZ-370 01 České Budějovice
 Tel: +420 910 902 801
 office@habau.cz
 IČ: 26068338

Podpis navrhovatele: Datum:

Vyjádření:			
Zhotovitel :	datum:	016	podpis:
Projektant	datum:	016	podpis:
TDI : Ing. Petr Nezval	datum:	016	podpis:
Investor : Správa a údržba silnic Jihočeského kraje	datum:	016	podpis:
Nemanická 2133/10, 370 10 Č. Budějovice			

Přílohy: položkový rozpočet IČO: 709 71 641 (10)

BILL OF QUANTITIES / SOUPIS PRACÍ

Construction/Stavba: IMPORT ZL_2_vicerace sedlec II

Object/Objekt: vícepráce most za obcí Sedlec

Budget/Rozpočet: vícepráce most za obcí Sedlec

Investor / Objednavatel:

Designer / Zhotovitel dokumentace:

Contractor / Zhotovitel: HABAU CZ s.r.o.

Basic price / Základní cena: 70 700,00 Kč

Price total / Cena celková: 70 700,00 Kč

VAT / DPH: 14 847,00 Kč

Price with tax / Cena s daní: 85 547,00 Kč

Unit of measurement / Měrné jednotky:

Quantity of units / Počet měrných jednotek: 1,00

Unit cost / Náklad na měrnou jednotku: 70 700,00 Kč

**Prepared by /
Vypracoval zadání:**

**Date of briefing /
Datum zadání:**

**Prepared completion by /
Vypracoval nabídku:**

**Date of completion /
Datum vypracování nabídky:**



BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	IMPORT ZL_2_vicerace sedlec II
Object/Objekt:	vícepráce most za obcí Sedlec
Budget/Rozpočet:	vícepráce most za obcí Sedlec

Ord. Poř.č.	Item Položka	Type Typ	Text Text	Unit MJ	No. of units Počet MJ	Unit cost J.cena	Total Celkem
9			Ostatní konstrukce a práce				
3	914114		DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT Dopravní značky pro obj. trasu a úpravu dopravy v místě stavby, vč. výroby (směry, tonáže apod.), d DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL NEREFLEXNÍ - DOD, MONT, DEMONT Dopravní značky pro obj. trasu a úpravu dopravy v místě stavby, vč. výroby (směry, tonáže apod.), dopravy, údržby během stavby apod.	KUS			29 050,00
4	914434		DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT velké značky - návěstí před objížďkou vč. sloupků DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL FÓLIE TR 2 - DOD, MONT, DEMONT velké značky - návěstí před objížďkou vč. sloupků	KUS			1 880,00
5	914954		SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON pronájem SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DEMON pronájem	KUS			7 800,00
6	916124		DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ pronájem po dobu stavby DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SOUPRAVA 3KS - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ pronájem po dobu stavby	KUS			13 500,00
7	916314		DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ uzavírka mostu DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ uzavírka mostu	KUS			840,00
8	916714		UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - DOD,MONT,DEMONT pronájem UPEVNŮVACÍ KONSTR - PODKLAD DESKA POD 28KG - DOD,MONT,DEMONT pronájem	KUS			17 630,00
9			Ostatní konstrukce a práce				70 700,00



3.6.1.8

BILL OF QUANTITIES / POLOŽKY SOUPISU PRACÍ

Construction/Stavba:	IMPORT ZL_2_vicerace sedlec II
Object/Objekt:	vícepráce most za obcí Sedlec
Budget/Rozpočet:	vícepráce most za obcí Sedlec

Ord. Item	Type	Text	Unit	No. of units	Unit cost	Total
Poř.č. Položka	Typ	Text	MJ	Počet MJ	J.cena	Celkem

Celkem:						70 700,00
----------------	--	--	--	--	--	------------------