

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č.: THS OO 01/2019
/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany

1. Národní divadlo

Se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1
Zastoupené: Ing. Janem Míkou – zástupcem ředitele TPS
IČ: 00023337
DIČ: CZ00023337
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1
Číslo účtu: 2832011/0710

(dále jen „objednatel“)

2. Alexander KERN

Místo podnikání: Praha 3, Hájkova 16
Bankovní spojení: xxxx
č. účtu: xxx
IČ: 48072583
DIČ: xxxx

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Smluvní strany uzavřely dne 29.3.2019 smlouvu o dílo č. THS OO 01/2019 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je dílo spočívající v úpravě elektroinstalace z důvodu navýšení příkonu odběrného místa a odstranění nepoužívaných částí v místě plnění – Sklady dekorací Národního divadla – Cukrovarská 33/21 (vjezd z ul. Za cukrovarem), Čakovice 196 00 Praha 96, parc č. 1252/23 k.ú. Čakovice (dále i jen „dílo“). Číslo zakázky: T004/19V/00001038

III.

Vzhledem k nutným změnám v souvislosti s aktualizací požadovaného příkonu vyrovnávací plošiny a aktuálním postupem prací zhotovitele stavebních úprav v souvislosti s rekonstrukcí Státní opery se smluvní strany dohodly na změně a doplnění výše uvedené smlouvy o dílo takto:

1. Stávající článek II. „Předmět smlouvy“, odstavec 2. nově zní:

2. Bližší specifikace díla:
- Výměna a navýšení hlavního jističe 50A
 - Zajištění součinnosti PRE - vypnutí v trafostanici
 - Zajištění revize odběrného místa osobou oprávněnou PRE
 - Komunikace a zajištění spolupráce ve smyslu smlouvy o připojení PRE, dle přílohy č. 2 této smlouvy, která je nedílnou součástí této smlouvy

- e) Výměna domovního rozvaděče R01 včetně nového propojení z hl .rozvaděče RP vč. zednického zapravení
- f) Výměna jističů rozvaděče R01 pro stávající odvody, doplnění o proudový chránič a přepěťovou ochranu.
- g) Demontáž druhého elektroměrového rozvaděče z fasády vč. zapravení.
- h) Demontáž halového plechového rozvaděče a nepotřebné kabeláže.
- i) Popis okruhů v rozvaděči dle skutečnosti, popis ovládacích prvků s označením rozvaděče, výkresová dokumentace a výchozí revize.
- j) Montáž všech dílů a doprava na místo stavby.

Bližší specifikace je dále popsána v příloze č. 1 – Nabídka na úpravu elektroinstalace ČA. Příloha č. 1 je nedílnou součástí této smlouvy.

2. Stávající článek V. „Doba plnění díla“ nově zní:

- 1. Zahájení prací: do 5 dní od výzvy objednatele
- 2. Dokončení a předání díla objednateli: do 30 dní od zahájení prací

3. Stávající příloha č. 2 se mění na základě nového požadavku, který je přílohou tohoto dodatku č. 1.

IV. Závěrečná ustanovení

- 1. Otázky výslovně tímto dodatkem č.1 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
- 2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží jedno vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.
- 3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb.
- 4. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.
- 5. Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č. 1 – smlouva o připojení PRE na 50A

V Praze dne
Zhotovitel

V Praze dne
Objednatel

.....
Alexander KERN

.....
Národní divadlo
Ing. Jan Míka
zástupce ředitele TPS