

# DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

vedenou pod č. j. VS-3216-2/ČJ-2019-801851  
uzavřená podle § 2586 a násl. občanského zákoníku č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších  
předpisů

## I. Smluvní strany

### ČESKÁ REPUBLIKA

#### Vězeňská služba České republiky

se sídlem Soudní 1672/1a, 140 67 Praha 4,  
za stát právně jedná na základě pověření generálního ředitele  
č.j.: VS-4503-3/ČJ-2018-800020-SP ze dne 5.2.2018  
Vrchní rada plk. Mgr. Roman Mišák, ředitel Věznice Bělušice

adresa pro doručování: Vězeňská služba ČR, Věznice Bělušice  
Bělušice66  
435 26 Bečov u Mostu

IČO: 00212423

DIČ: CZ00212423

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

**jako objednatel na straně jedné** (dále jen „objednatel“)

**a**

#### Zhotovitel:

#### ALBEA, s.r.o.

Se sídlem Údolí 67, Ústí nad Labem, 403 40  
Zapsaný v obchodním rejtríku vedeném krajským soudem v Ústí nad Labem,  
Oddíl C, vložka 7341  
Jejmž jménem jedná Ing. Jiří Štěrba, osoba oprávněná k samostatnému jednání za společnost  
IČO:61329746

DIČ:CZ61329746

Bankovní spojení: [REDAKCE]

č.ú.: [REDAKCE]

**jako zhotovitel na straně jedné** (dále jen „zhotovitel“)

uzavřely na základě podkladů dále uvedených v článku II. tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o  
dílo ze dne 18.04.2019 vedenou pod č. VS-3216-2/ČJ-2019-801851 (dále jen „Dodatek č.  
1“), se v souladu s bodem (9) článku XV. – Závěrečná ustanovení Smlouvy dohodly na  
následujících změnách Smlouvy :

- 1) Po demontáži původní dlažby a odfrézování lepidla byl zjištěn skutečný stav podkladu podlahy. V celé ploše betonové podlahy nejsou vytvořeny dilatační spáry a mezi jednotlivými panely je nesoudržná vrstva cementové směsi. Jednotlivé betonové dílce jsou rozpraskané a vykazují velké rozdíly v nivelitě. Je tedy nutná celková sanace nekvalitního podkladního betonu, což má za následek navýšení ceny díla o **149 201,00 Kč vč. DPH** dle přiloženého rozpočtu, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku smlouvy. Z tohoto důvodu se mění bod (1), článku V. Cena díla v následujícím znění:

„(1) Celková cena za dílo uvedené v čl.III. této smlouvy byla dohodnuta ve výši:

**Celková cena za provedení díla bez DPH 534.915,15 Kč**

Slovy: pětsetdevadesátsedmtisícdevětsetdevadesátsedmkoronšedesátosmhaléřů

**DPH 21% 112.332,18 Kč**

Slovy: jednostodvacetpětstisícpětsetsedmdesátosmkoronosmdesáttrihaléřů

**Celková cena za provedení díla vč. DPH 647.247,33 Kč**

Slovy: sedmsetdvacetřitistisícpětsetsedmdesátšestkorunpadesátjednahaléřů

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech výtiscích, každý s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy ji opatřily podpisem obě smluvní strany.

V Bělušicích dne: 15 -05 -2019

Za objednatele:

Vrchní rada  
plk. Mgr. Roman Mišák  
ředitel Věznice Bělušice

Za zhotovitele

Albea s.r.o.  
Ing. Jiří Štěrba  
jednatel