

DODATEK č. 3

Číslo Dodatku Statutární město Ostrava

2777D3/2019/OI

Číslo Dodatku Česká republika – Ministerstvo financí

06886-2019-4502-D-0592/02-UV-023-SU0412-03

ke smlouvě o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“ (dále jen „Smlouva“)

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely dle svého prohlášení k právnímu jednání způsobilé a řádně zastoupené smluvní strany:

1. **ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO FINANCÍ**

se sídlem na adrese: Letenská 15,118 10 Praha 1
IČO: 00006947
DIČ: CZ00006947
bankovní spojení: 2629881/0710
jednající: Mgr. Monika Zbořilová, ředitelka odboru 45
(dále jen „**Ministerstvo financí**“)

a

Statutární město Ostrava

se sídlem: Prokešovo náměstí 8, 729 30 Ostrava
IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451
bankovní spojení: 19-1649297309/0800
zastoupené: Ing. Tomášem Macurou, MBA, primátorem
(dále jen „**právnícká osoba**“)
na straně jedné
(dále v této smlouvě společně označování jako „**objednatel**“)

a

2. **HOCHTIEF CZ a.s.**

se sídlem na adrese: Plzeňská 16/3217, 150 00 Praha 5
IČO: 46678468
DIČ: CZ46678468
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 6229
zastoupen: David Horák, ředitel divize Pozemní stavby Morava a Ing. Martin Stančík, obchodní ředitel divize pozemní stavby Morava na základě plné moci
(dále jen „**zhotovitel**“)

(dále společně jen „**smluvní strany**“)

tento Dodatek č. 3 ke Smlouvě o dílo č. 06886-2017-4502-S-0592/02-UV-023-SU0412 ze dne 19. 9. 2017 (dále jen „**Dodatek**“).

I. Úvodní ustanovení

- 1.1 Smluvní strany shodně prohlašují a činí nesporným, že mezi sebou uzavřely dne 19. 9. 2017 smlouvu o dílo na provedení stavebních prací při sanaci ekologických škod – „Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic“, která nabyla účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, tj. k datu 21. 9. 2017. Dále dne 9. 11. 2018 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 1 ke smlouvě a dne 2. 1. 2019 smluvní strany uzavřely Dodatek č. 2 ke smlouvě.
- 1.2 Smluvní strany se, v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon o zadávání veřejných zakázek“), dohodly na změně předmětu plnění Smlouvy a změně ceny díla, rovněž s dopadem na změnu výše bankovní záruky, ve smyslu dokumentu z listopadu 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“, který zpracoval hlavní stavbyvedoucí Ing. Petr Szotkowski, za zhotovitele (dále jen „ZZS č. 3“).
- 1.3 Smluvní strany uzavírají tento Dodatek ve smyslu čl. II odst. 2.3 a čl. XXIII. odst. 23.4 Smlouvy za podmínek stanovených Smlouvou, Pravidel Meziresortní komise pro procesování programu řešení revitalizace Moravskoslezského kraje, v souladu se zadávacími podmínkami a v souladu se zákonem o zadávání veřejných zakázek.

II. Předmět dodatku

- 2.1 Předmětem dodatku je změna předmětu plnění Smlouvy spočívající ve změně zatřídění těžené horniny ze třídy 3 - 4 do třídy 5 – 6 a zřízení dočasné provizorní obslužné komunikace, tak jak je uvedeno v ZZS č. 3 ve finančním rozsahu:

<i>Měněpráce</i>	- 426. 003,97 Kč
<i>Vícepráce</i>	+ 5 262.859,84 Kč
<i>Celkem</i>	+ 4 836 855,87 Kč

- 2.2 V návaznosti na změnu předmětu plnění Smlouvy se smluvní strany dohodly na změně ceny díla. Čl. II. bod 2.1 odst. 1 až 5 Smlouvy nově zní:

„Základem ceny za provedení prací podle této smlouvy je soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele, aktualizovaný dokumentem z května 2018 označeném jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 1“, dokumentem ze srpna 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 2, včetně dodatku č. 1 z října 2018“ a dokumentem z listopadu 2018 označeného jako „HOCHTIEF - Název akce: Rekonstrukce a prodloužení sběrače B do Radvanic – Název zprávy: Návrh na změnu závazku ze smlouvy č. 3“ zpracovaných zhotovitelem (dále jen „rozpočet“). Tento rozpočet se považuje za rozpočet závazný a úplný.

Celková cena za provedení díla podle rozpočtu bez DPH činí 195 003 854,43 Kč (slovy:sto-devadesát-pět-milionů-tři-tisíce-osm-set-padesát-čtyři korun českých a čtyřicet-tři haléřů).

Ministerstvo financí uhradí z celkové ceny bez DPH částku 36 862 460,15 Kč (slovy: třicet-šest-milionů-osm-set-šedesát-dva-tisíc-čtyři-sta-šedesát korun českých a patnáct haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků Ministerstva financí jsou uvedeny v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, který je součástí nabídky zhotovitele.

K této ceně bude připočtena DPH dle předpisů platných v době vystavení faktury.

Právnícká osoba uhradí z celkové ceny bez DPH částku 158 141 394,28 Kč (slovy: sto-padesát-osm-milionů-sto-čtyřicet-jedna-tisíc-třista-devadesát-čtyři korun českých a dvacet-osm haléřů).

Jednotlivé položky Stavby hrazené z finančních prostředků právnické osoby jsou uvedeny v rozpočtu, aktualizovaném ZZS č. 1., 2. a 3. “

- 2.3 Tímto Dodatkem se v návaznosti na změnu ceny díla mění výše bankovní záruky stanovená v čl. II bod 2.7 Smlouvy. **Výše bankovní záruky se zvyšuje na částku 9 751 000,- Kč** (slovy: devět-milionů-sedm-set-padesát-jedna korun českých). Zhotovitel předloží Ministerstvu financí bankovní záruku (případně prokázání změny výše původně sjednané bankovní záruky) **do 20 dnů od nabytí účinnosti tohoto dodatku.**

III. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena. Zejména tento Dodatek nemá vliv na dobu plnění Smlouvou stanovenou.
- 3.2 Tento Dodatek je sepsán v sedmi stejnopisech s platností originálu, z nichž Ministerstvo financí obdrží jeden, právnická osoba čtyři a zhotovitel dva stejnopisy.
- 3.3 Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Zhotovitel souhlasí, že bude uveřejněn celý text tohoto Dodatku a Smlouvy, a to se všemi údaji uvedenými v těchto dokumentech. Ministerstvo zašle Dodatek správci registru smluv k uveřejnění bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od uzavření Dodatku a Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv z podnětu ministerstva. Uveřejnění Dodatku v registru smluv z podnětu jiné osoby nemá na jeho účinnost vliv.
- 3.4 Smluvní strany po přečtení tohoto Dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento Dodatek byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojily smluvní strany níže uvedeného dne své podpisy.
- 3.5 O uzavření tohoto Dodatku rozhodla Rada města Ostravy usnesením číslo 00851/RM1822/14 dne 5. března 2019.

V Ostravě dne 8.3.2019

Statutární město Ostrava

Ing. Tomáš Macura, MBA
primátor

V Ostravě dne 2.5.2019

Za HOCHTIEF CZ a.s.

David Horák
ředitel divize

Ing. Martin Stančík
obchodní ředitel divize

V Praze dne 13.5.2019

Česká republika - Ministerstvo financí

Mgr. Monika Zbořilová
ředitelka odboru 45

Za věcnou a ekonomickou správnost odpovídá: XXXXX

Za právní správnost odpovídá: XXXXX