

## Dodatek č. 3

### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená

podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
(dále jen „NOZ“)

#### mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad,  
Krajský pozemkový úřad pro Královéhradecký  
kraj, Kydlinovská 245, 503 01 Hradec Králové

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a,  
130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Petrem Lázňovským, ředitelem Krajského  
pozemkového úřadu pro Královéhradecký kraj

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Petr Lázňovský

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Josef Kutina, vedoucí Pobočky Trutnov  
Adresa: Horská 5, 541 01 Trutnov  
Tel.: xxxxx  
E-mail: [j.kutina@spucr.cz](mailto:j.kutina@spucr.cz)

Tel.: Ing. Josef Plecháč, odborný referent  
E-mail: [j.plechac@spucr.cz](mailto:j.plechac@spucr.cz)

ID DS: z49per3  
Bankovní spojení: ČNB  
Číslo účtu: 3723001/0710  
IČ: 01312774  
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: **AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE  
ENGINEERING s.r.o. – SFP  
fotogrammetrické práce s.r.o.**

Zhotovitel č. 1 **AZIMUT CZ s.r.o.**  
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9  
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: gnfp8cb  
Bankovní spojení: Komerční banka Praha, a.s.  
Číslo účtu: 35-0122490247/0100

IČ: 27140091  
DIČ: CZ27140091

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx, xxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

**„Jako 1. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

a

Zhotovitel 2: **GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o.**  
sídlo: Hrdlořezská 21/31, 190 00 Praha 9  
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: ixyp65t  
Bankovní spojení: ČSOB a.s.  
Číslo účtu: 154481011/0300  
IČ: 45241104  
DIČ: CZ45241104

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Praze pod čj. oddíl C, vložka 7895.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx, xxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

**„Jako 2. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

a

Zhotovitel 3: **SFP fotogrammetrické práce s.r.o.**  
sídlo: Radobyčická 10, 301 00 Plzeň  
zastoupený: jednatelem Ing. Jiřím Blábolem

ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx

v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Blábol, jednatel  
Tel.: xxxxx  
E-mail: xxxxx  
ID DS: tkbz3ek  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.  
Číslo účtu: 2935030001/5500  
IČ: 28003250  
DIČ: CZ28003250

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: u Městského soudu v Plzni pod čj. oddíl C, vložka 20984.

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxx, xxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za výkon zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytyčení pozemků: xxxxx

**„Jako 3. účastník sdružení AZIMUT CZ s.r.o. – GEODÉZIE ENGINEERING s.r.o. – SFP fotogrammetrické práce s.r.o.“**

dále jen „zhotovitel“.

**Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 3 smlouvy o dílo č. 218-2015-514101.**

Název zakázky: Komplexní pozemková úprava Lanžov a Komplexní pozemková úprava Sedlec u Lanžova

**Čl. I.  
Předmět dodatku č. 3**

1. Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách původní smlouvy o dílo 218-2015-514101 (Dodatku č.3)
2. Na základě žádosti zpracovatele ze dne 6.3.2018 (SPÚ, č.j. 127566/2018) o posunutí termínu plnění dílčího fakturačního celku 3.2.2. a následného posouzení se tímto dodatkem mění, prodlužuje termín ukončení dílčího fakturačního celku 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona pro KoPÚ Lanžov a pro KoPÚ Sedlec u Lanžova a v navazující části Velký Vřešťov, uvedený v Příloze č. 1 a Příloze č. 2 ke smlouvě o dílo č. objednatele 218-2015-514101 následovně:
  - A) KoPÚ Lanžov  
dílčí část 3.2.2. – původní termín 31.3.2018 se mění na termín 30.6.2018
  - B) KoPÚ Sedlec u Lanžova a v navazující Velký Vřešťov  
dílčí část 3.2.2. – původní termín 31.3.2018 se mění na termín 30.6.2018
3. V souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů se upravuje změna závazku ze smlouvy.  
Změna v počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ – zjišťování hranic pozemků na hranici obvodu KoPÚ, geometrické plány na upřesněný obvod KoPÚ předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. pro KoPÚ Lanžov  
Původně stanovený rozsah 206 měrných jednotek (dle dodatku č. 1)  
Nově dohodnutý rozsah: Zvýšení z 206 na 207 měrných jednotek  
Rozsah dodatečných služeb je 1 měrná jednotka  
Cena za měrnou jednotku je 1 200,- Kč bez DPH  
Celková cena dodatečných služeb 1 200,- Kč bez DPH  
Termín plnění: 30.6.2018

**Čl. II**  
**Odůvodnění dodatku č. 3**

Důvody, které měly vliv na posunutí termínů plnění dílčích částí 3.2.2. pro KoPÚ Lanžov a KoPÚ Sedlec a pro přijetí dodatku č.3 :

Dodatečně prováděná rebonitace části území, významné změny vlastnictví pozemků u majoritních vlastníků právnických osob, kteří požadují sloučení vlastnictví do větších celků, rozšíření obvodu KoPÚ Lanžov.

Nepodstatná změna v počtu měrných jednotek u fakturačního celku 3.1.4. Upřesnění obvodu KoPÚ, navýšení o 1 měrnou jednotku – odůvodnění:

Zahrnutí potřebného pozemku pro navržený propustek, potřeba vyhotovení geometrického plánu a v nezbytném rozsahu změna obvodu KoPÚ Lanžov (změna rozsahu do 1 MJ).

**Čl. III**

Nové znění Čl. VI. odst. 6.1.

Cena za provedení díla ve znění dodatku č. 3, rekapitulace ceny

**KoPÚ Lanžov**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	628 220,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	414 840,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	70 560,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	48 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>1 161 620,- Kč</b>
DPH 21%	243 940,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>1 405 560,- Kč</b>

**KoPÚ Sedlec u Lanžova a navazující část k.ú. Velký Vřešřov**

1. Hlavní celek-Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1. - 3.1.6.) bez DPH	392 300,- Kč
2. Hlavní celek -Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1. - 3.2.3.) bez DPH	252 070,- Kč
3. Hlavní celek-Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH	53 000,- Kč
4. Hlavní celek-Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH	32 000,-Kč
<b>Celková cena díla bez DPH</b>	<b>729 370,- Kč</b>
DPH 21%	153 168,- Kč
<b>CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH</b>	<b>882 538,- Kč</b>

**Cena za celé dílo**

<b>Název KoPÚ</b>	<b>Cena bez DPH</b>	<b>DPH</b>	<b>Celková cena včetně DPH</b>
<b>KoPÚ Lanžov</b>	<b>1 161 620 Kč</b>	<b>243 940 Kč</b>	<b>1 405 560 Kč</b>
<b>KoPÚ Sedlec u Lanžova</b>	<b>729 370 Kč</b>	<b>153 168 Kč</b>	<b>882 538 Kč</b>
<b>Celkem za obě KoPÚ</b>	<b>1 890 990 Kč</b>	<b>397 108 Kč</b>	<b>2 288 098 Kč</b>

Ostatní části smlouvy o dílo se tímto dodatkem nemění.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho dvě vyhotovení jsou určeny pro objednatele a dvě vyhotovení pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.

V Hradci Králové dne 28.3.2018

V Praze dne 29.3.2018

**Z a o b j e d n a t e l e:**

**Z a z h o t o v i t e l e:**

Ing. Petr Lázňovský  
ředitel Krajského pozemkového úřadu  
pro Královéhradecký kraj  
Státní pozemkový úřad

Ing. Jiří Blábol  
jednatel AZIMUT CZ s.r.o.