





D o d a t e k č . 2
ke smlouvě o dílo č. 2018/1233/ODaS ze dne 27.8.2018

Objednatel: Statutární město Kladno
se sídlem: náměstí starosty Pavla 44, 272 01 Kladno
IČ: 002 34 516
Zastoupen: Ing. Danem Jiránkem, primátorem Statutárního města Kladna
Zastoupené ve věcech smluvních: Oldřichem Černým, náměstkem primátora
Zastoupen ve věcech technických: Ing. Tomášem Fujanem, vedoucím ODaS MMK
Bankovní spojení: 
Č.ú.: 

dále jen „objednatel“

a

Zhotovitel: HERKUL a.s.
se sídlem: č.p. 228, 435 21 Obrnice
IČ: 250 04 638
DIČ: CZ25004638
zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
ve věcech technických: Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
bankovní spojení: 
Č.ú.: 

dále jen „zhotovitel“

uzavírají dnešního dne tuto

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Propojovací chodník Kladno centrum – Kladno Švermov“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne 27.8. 2018 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XIV. Závěrečná ustanovení odst. 14.2. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku - změna obsahu závazku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce a méněpráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací a méněprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.

3. V článku Smlouvy – Článek IV. Cena díla, se text odst. 4.2 nahrazuje tímto novým zněním:

„4.2. Cena za provedení díla dle článku II. ve smyslu odstavce 4.1. této smlouvy činí:

Cena bez DPH:	18.957.657,70 Kč
<u>DPH:</u>	<u>3.981.108,12 Kč</u>
Cena díla celkem s DPH:	22.938.765,82 Kč



Cena za dílo méněpráce bez DPH:	-200.016,44, Kč
Cena za dílo vícepráce bez DPH:	19.530,92 Kč“

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.


Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven v jednom elektronickém originálu.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 2



Digitálně podepsal
Datum: 2019.05.15
13:47:07 +02'00'

.....
Oldřich Černý
náměstek primátora
Statutární město Kladno


Digitálně podepsal
Datum: 2019.05.15 09:50:28
+02'00'


Digitálně podepsal
Datum: 2019.05.15 09:51:59
+02'00'

.....
Ing. Radovan Dušek, předseda představenstva
Ing. Radek Braum, místopředseda představenstva
HERKUL a.s.

ZMĚNOVÝ LIST		ČÍSLO ZL:	2
Zhotovitel:	HERKUL a.s., Obrnice 228, 435 21 Obrnice		
Investor:	Statutární město Kladno, nám. Starosty Pavla 44, 275 52 Kladno		
Název akce :	Propojovací chodník Kladno centrum - Kladno Švermov		
Přílohy:			
Koordinační situace stavby	počet listů:	1	
Rozpočtové podklady	počet listů:	5	
Důvod vícepráce/méněpráce:			
Oznámení vydává:	Václav Fůs		
Popis a zdůvodnění změny:			
Na žádost investora dochází ke změně v rámci plánovaného napojení území. Dojde k zásahu do těchto stavebních objektů - u SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ (UZNATELNÉ NÁKLADY, MĚNĚPRÁCE) dojde ke zkrácení gabionové zdi, u SO 100 CHODNÍK (UZNATELNÉ NÁKLADY, MĚNĚPRÁCE) dojde ke zkrácení příkopového žlabu a SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ (UZNATELNÉ NÁKLADY, NEUZNATELNÉ NÁKLADY) dojde k vícepracím z důvodu vysvahování terénu, a to ohledně zajištění bezpečnosti chodců procházejících po chodníku. U SO 300 DEŠŤOVÁ KANALIZACE (neuznatelné náklady) při realizaci došlo k upřesnění zatřídění zeminy (viz změnový list č.1).			
Cena méněprací (uznatelné náklady) bez DPH:		Cena víceprací (uznatelné náklady) bez DPH:	
-150 577,76 Kč		19 011,08 Kč	
Cena méněprací (neuznatelné náklady) bez DPH:		Cena víceprací (neuznatelné náklady) bez DPH:	
-49 438,68 Kč		519,84 Kč	
Výsledná cena změny bez DPH:		Nově sjednaná lhůta dokončení díla:	
-180 485,52 Kč		-	
Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce zhotovitele:		Podpis zmocněnce objednatele:	
Datum: 		Datum: 	
24.4.2019		Zdeňka Jirotková Inženýrská činnost ve výstavbě mob.:  IČ: 682 71 883	
24.4.2019		24.4.2019	

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Titulek: Město Klacno - Propojovací chodník
Objekt: ŽL bez určení nakladu
Soupis:

vjezd u hřbitova - svahování 1_1,15

Číslo: 0002
Město: Datum: 23.04.2019
Zadavatel: IC
Uchazeč: IC
Projektant: IC
Zpracovatel: IC
Poznámka: IC

Cena bez DPH -180 485,52

	Základ daně	Sazba daně	výše daně
DPH základní	131 045,84	21,00%	27 519,84
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH v CZK -208 005,36

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Město Kladno - Propojovací chodník

Objekt:

2 - ZL bez určení nákladů

Soupis:

vjezd u hřbitova - svahování 1_1,15

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

Datum: **23.04.2019**

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací

-180 485,52

SOUPIS PRACÍ

Stavba

Město Kladno - Propojovací chodník

Objekt

2 - ZL bez určení nákladů

Soupis:

vjezd u hřbitova - svahování 1_1,15

Místo:

Datum 23.04.2019

Zadavatel

Projektant:

Uchazeč:

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-180 485,52
SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ - UZNATELNÉ NÁKLADY - VÍCEPRÁCE							
5	K	122202202	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 1000 m3 v hornině tř. 3	m3	30,000	77,95	2 338,50
							pozn.: položka převzata z SO 100 CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY
6	K	122202209	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 3 za lepivost	m3	15,000	23,17	347,55
							pozn.: položka převzata z SO 100 CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY
SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ - UZNATELNÉ NÁKLADY - MĚNĚPRÁCE							
16	K	161101101	Svislé přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 hl výkopu do 2,5 m	m3	-3,040	78,61	-238,97
SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ - UZNATELNÉ NÁKLADY - VÍCEPRÁCE							
21	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	26,960	230,44	6 212,66
22	K	167101102	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 přes 100 m3	m3	26,960	55,92	1 507,60
23	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	26,960	15,14	408,17
24	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovně)	t	43,140	190,00	8 198,80
SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ - NEUZNATELNÉ NÁKLADY - VÍCEPRÁCE							
27	K	181111112	Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř. 1 až 4 nerovnost do 100 mm ve svahu do 1:2	m2	12,000	43,32	519,84
SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ - UZNATELNÉ NÁKLADY - MĚNĚPRÁCE							
37	K	271532212	Podsyp pod základovou konstrukcí se ztuhnutím z hrubého kameniva frakce 18 až 32 mm	m3	-3,040	1 308,18	-3 970,79
34	K	NC 0000.0	Zřízení vrstvy z geotextilie ve sklonu do 1:1 š. do 6 m	m2	-60,800	20,00	-1 216,00
35	M	NC 0000.1	dodávka separační geotextilie 300g/m2 dle PD včetně dopravy na stavbu	m2	-66,880	20,00	-1 337,60
SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ - UZNATELNÉ NÁKLADY - MĚNĚPRÁCE							
45	K	327215111	Opěrná zeď z gabionů dvouzákrutová sít s povrchovou úpravou galvan vypoíněná lomovým kamenem	m3	-30,400	3 155,78	-95 935,71
46	M	NC 0000.2	montáž - usazení gabionů na výztuž D 20 mm základových pásů, respektování a spojení výztuže s gabiony	m	-14,000	100,00	-1 400,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 100 CHODNÍK - UZNATELNÉ NÁKLADY - MĚNĚPRÁCE							
59	K	935112211	Osazení příkopového žlabu do betonu tl 100 mm z betonových tvárnic s 800 mm	m	-14,900	224,68	-3 347,73
60	M	592277230	žlab betonový dvouvrstvý BEST ŽLAB I 8 x 33 x 59/66,9	kus	-45,150	82,60	-3 729,39
SO 200 OPĚRNÁ ZEĎ - UZNATELNÉ NÁKLADY - MĚNĚPRÁCE							
49	K	998152111	Přesun hmot pro montované zdi a vaty v do 12 m	t	-123,842	318,16	-39 401,57

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
SO 300 DEŠŤOVÁ KANALIZACE - NEUZNATELNÉ NÁKLADY - MÉNĚPRÁCE							
3	K	132301202	Hloubení rýh š do 2000 mm v horní tř. 4 objemu do 1000 m3	m3	-88,540	529,66	-46 895,21
4	K	132301209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v horní tř. 4	m3	-43,770	58,11	-2 543,77