

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytování služeb

Číslo smlouvy Objednatele: 401/00066001/2019

Číslo smlouvy Poskytovatele: P2019-010

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

jejímž jménem jedná Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

č. smlouvy: 401/00066001/2019

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

CR Project s.r.o.

se sídlem: Pod Borkem 319, 293 01 Mladá Boleslav

IČO: 27086135

DIČ: CZ27086135

bankovní spojení: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 95206

jejímž jménem jedná Ing. Jan Horák, jednatel

č. smlouvy: P2019-010

dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu se zněním § 2586 a násl., § 1758 a 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 1 (dále jen „**Dodatek**“),

I. PREAMBULE

1. Smluvní strany uzavřely dne 11.2.2019 smlouvu o poskytování služeb (dále jen „Smlouva“) na plnění veřejné zakázky s názvem „**Propojení průmyslové zóny Plazy s MÚK Kosmonosy - prodloužení silnice III/0164**“ (dále jen „**Služby**“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. S ohledem na skutečnost, že během plnění Smlouvy se vyskytly problémy s vyřešením napojení řešené komunikace, které jsou blíže popsány v důvodové zprávě, která je přílohou č. 1 tohoto dodatku, Smluvní strany se v souladu s čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy dohodly na změně, která je popsána níže, a jedná se o změnu, kterou Objednatel nemohl objektivně předvídat.
2. Vzhledem k výše uvedenému se smluvní strany dohodly na změně termínu plnění **Technické studie stavby - koncept**. Nový termín pro odevzdání tohoto stupně projektové dokumentace je **do 30-ti dnů od předložení stanoviska od GŘ ŘSD ČR k připojení předmětné komunikace na MÚK Kosmonosy**. Ostatní termíny uvedené v čl. 5. odst. 5.1. Smlouvy zůstávají beze změny

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma Smluvními stranami a účinnost dnem jeho zveřejnění v registru smluv, které provede Objednatel. Poskytovatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že Objednatel tento dodatek uveřejní v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ujednání Smlouvy zůstávají beze změny.
3. Tento Dodatek je vyhotoven v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Příloha č. 1 Důvodová zpráva

V Říčanech dne

V Mladé Boleslavi dne

Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace
Mgr. Zdeněk Dvořák, MPA, ředitel

CR Project s.r.o.
Ing. Jan Horák, jednatel