



DODATEK Č.1 KE SMLouvĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy Objednatele: 01ST-000590

Číslo smlouvy Poskytovatele:

Evidenční číslo (ISPROFIN/ISPROFOND): 500 155 0003

Název související veřejné zakázky: **D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov, VD-ZDS 2020**

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: [REDACTED]
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupeno: [REDACTED], generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED] vedoucí odboru realizace staveb

e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Objednatel“)

a

2. Valbek, spol. s r.o.

se sídlem: Vaňurova 505/17, 460 07 Liberec 3
IČO: 48266230
DIČ: [REDACTED]
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ústí n. L., zn. 4487, C společnost s ručením omezeným
právní forma:
bankovní spojení: [REDACTED]
zastoupen: [REDACTED] jednatelem
[REDACTED] jednatelem

kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail: [REDACTED]
tel: [REDACTED]
(dále jen „Poskytovatel“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

I.

Zdůvodnění

Dne 9.4.2019 předal Objednatel Poskytovateli výsledky kamerových prohlídek (zpracovatel Zepris s.r.o.), které ověřily stav v r. 2018 realizované kanalizace a drenáží v SDP dálnice. Oproti předpokladu, který byl uveden na vstupním výrobním výboru k VD-ZDS 2020, identifikovaly kamerové prohlídky řadu vad. Výsledky kamerových prohlídek byly projednány na samostatném jednání dne 15.4.2019. Objednatel požaduje doplnění opravy již realizovaných kanalizací a drenáží do VD-ZDS 2020. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření dodatku č.1, kterým se upravuje rozsah plnění, cena služeb a lhůty plnění Smlouvy.

II.

1. Článek 2. se doplňuje o nový odstavec 2.5 s tímto zněním:

Poskytovatel zpracovává výsledky kamerových prohlídek a návrh oprav již realizované kanalizace do zadávací dokumentace stavby.

2. Článek 5. odstavec 5.1.3 se ruší a nahrazuje tímto zněním:

VD-ZDS 2020 – čistopis pro výběrové řízení se zapracováním návrhu oprav již realizované kanalizace do 15.5.2019

5. Článek 6. se doplňuje o nový odstavec 6.5. s tímto zněním:

Cena za služby se upravuje následujícím způsobem:

Původní cena Smlouvy bez DPH	1 800 000,- Kč
<u>Cena víceprací dle dodatku č. 1 bez DPH</u>	<u>180 000,- Kč</u>
Cena celkem vč. dodatku č. 1 bez DPH	1 980 000,- Kč
DPH 21/%	415 800,- Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 1 vč. DPH	2 395 800,- Kč

Podrobný rozpis ceny je přílohou č. 1 tohoto Dodatku

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho uzavření a uveřejněním v registru smluv.
2. Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 1 zůstávají v platnosti bez změn.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě je uzavřen dle jejich svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní nebo za nápadně nevýhodných podmínek, souhlasí s jeho zněním a tuto skutečnost stvrzují svými podpisy.

V Praze dne 22. 04. 2019




Ředitelství silnic a dálnic



vedoucí odboru realizace staveb

V Liberci dne 22. 04. 2019



Valbek, spol. s r.o.



Valbek



Valbek, spol. s r.o.
Vaňurova 505/17
460 07 Liberec 3

IČ 46266230
diš CZ48266230

04

Příloha č.1 – Rozpis ceny služeb

Dodatek č.1 ke smlouvě o poskytování služeb

D1 modernizace - úsek 12, EXIT 90 Humpolec - EXIT 104 Větrný Jeníkov,
VD-ZDS 2020

Popis prací	Počet hodin	Kč/hod	Cena v Kč
A. Souhrnné řešení stavby			
Aktualizace souhrnné části, zejména bilance zemních prací	■	■	■
B. Stavební část			
Objekty řady 300 - Vodohospodářské objekty			
seznámení se s podklady - vyhodnocením kamerových prohlídek	■	■	■
stanovení rozsahu návrhu opravy realizované kanalizace	■	■	■
projednání návrhu opravy realizované kanalizace	■	■	■
zpracování závěrů kamerových prohlídek do PDPS (SO 13-301)	■	■	■
E. Aktualizace soupisu prací (včetně Výkazu výměr)	■	■	■
F. Aktualizace kontrolního rozpočtu	■	■	■
Celkem dodatek č.1 bez DPH			180 000