

DODATEK č. 9 **ke smlouvě o dílo ze dne 8. 6. 2015**

na zpracování veřejné zakázky „**Komplexní pozemkové úpravy v katastrálním území Útěchov u Moravské Třebové a části k.ú. Boršov u Moravské Třebové**“ (dále jen „KoPÚ“), včetně nezbytných zeměměřických činností určených pro obnovu katastrálního operátu, vyhotovení dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí a vytyčování hranic nových pozemků dle zapsané DKM, kterou uzavřely níže uvedené strany podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů,

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj, Pobočka Svitavy
Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Milošem Šimkem, vedoucím Pobočky Svitavy
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Miloš Šimek
v technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Libor Sabáček
Adresa: Milady Horákové 373/10, 568 02 Svitavy

Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx
E-mail: l.sabacek@spucr.cz
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: 3723001/0710
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: GEOVAP, spol. s r.o.
sídlo: Čechovo nábřeží 1790, 530 03 Pardubice
zastoupený: jednatelem Ing. Pavlem Cimplem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Pavel Cimpl, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxx
Tel.: +420 xxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxx
ID DS: wyx77xh
Bankovní spojení: Citibank Pardubice
Číslo účtu: 2020870109/2600
IČ: 15049248
DIČ: CZ15049248
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: Krajským soudem v Hradci Králové, C.234
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků: xxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Smluvní strany uzavřely smlouvu o dílo na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“):

I. PŘEDMĚT DODATKU č. 9

Zhotovitel a objednatel se dohodli na prodloužení termínu ukončení, a to v bodě přílohy ke smlouvě o dílo - hlavní celek 3.2. Návrhové práce, dílčí část 3.2.2. Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona, do 15. 6. 2019.

Důvody: úprava návrhu nového uspořádání pozemků na základě vyloučení vlastníka z obvodu pozemkových úprav po ukončených jednáních a úprava návrhu na základě zapisovaných směn pozemků vlastníky do katastru nemovitostí.

Z důvodů uvedených v předmětu dodatku č. 9 se v příloze ke smlouvě o dílo, která je nedílnou součástí tohoto dodatku, mění termín ukončení dílčí části nebo hlavního celku následovně:

Dílčí část 3.2.2. – termín ukončení se prodlužuje z 30.4.2019 do **15. 6. 2019**.

Ostatní části smlouvy o dílo zůstávají beze změny.

II.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu všemi smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Vyhotovuje se ve 4 stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva stejnopisy tohoto dodatku si ponechá objednatel.

Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

Smluvní strany se dohodly, že tento, případně další dodatky zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.

Ve Svitavách dne:

V Pardubicích dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Miloš Šimek
vedoucí pobočky

.....
Ing. Pavel Cimpl
jednatel