

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

Uzavřený podle §2586 a násl. Zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „Smlouva“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Město Odry

Adresa:	Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupeno:	Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČ:	00298221
DIČ:	CZ00298221
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu:	27-1765068319/0800
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Libor Helis, starosta
Kontaktní osoba ve věcech technických:	Ing. Olga Veverková, vedoucí správy nemovitého majetku tel.: 556 768 120 Michal Czerný, technik správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121

2. Michal Král

Zapsána dne 27.4.2009 v Živnostenském rejstříku, vedeného u Městského úřadu Odry, pod spis. zn. ŽÚ/523/2009/6.
Se sídlem: Loučky 268, 742 35 Odry
Zastoupena: Michalem Králem
IČ: 60304260
DIČ: CZ73075448
Bankovní spojení: ČESKÁ SPOŘITELNA
Číslo účtu: 1764942369/0800
Tel: +420603498192
e-mail: michal.krall@seznam.cz
Zástupce ve věcech technických: Michal Král

Smluvní strany uzavřely dne 04.01.2019 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem je „**Oprava kanalizace na pozemku parc. č. 1520/58 v k.ú. Odry – Průmyslová zóna**“.

ČI. I.

1. Smluvní strany se dohodly, že se z důvodu změny rozsahu díla upravuje ustanovení článku IV. Cena díla Smlouvy následovně:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH

948 028,98 Kč

Cena za vícepráce Dodatek č.1	223 285,75 Kč
Cena celkem bez DPH	1 171 314,73 Kč
DPH 21%	245 976,10 Kč
Cena celkem včetně DPH	1 417 290,73 Kč

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku. Ustanovení SOD ze dne 04.01.2019 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Odůvodnění víceprací:

Oprava nefunkční dešťové kanalizace z potrubí DN 400 v délce 45m vč. 1ks šachty, osazení 1ks šachty na splaškové kanalizaci z důvodu koordinace se stavbou komunikace a osazení redukci pro napojení stávající kanalizace DN 400.

2. Výše uvedenými ujednáními tohoto dodatku je dotčen sjednaný termín předání a převzetí díla (provedení díla), tj. termín 90 dnů od podpisu smlouvy, nový termín předání a převzetí díla (provedení díla) je sjednaný do 120 dnů od podpisu smlouvy.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

Čl. II.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 9. schůzi dne 11.04.2019 usnesením č. RM/40/9/2019.

Čl. III.

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

2. Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.

3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Příloha: položkový rozpočet k Dodatku č. 1

V Odrách dne

V Loučkách dne

Za Objednatele

Za zhotovitele

.....
Libor Helis, starosta

.....
Michal Král, jednatel