



TSKRP00A6RMM

**Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo**

„X 620 Štěrboholská radiála - most přes Rabakovskou, X 621 Štěrboholská radiála - most přes pěšinu - návrh a realizace DIO při opravách mostů.“

č. smlouvy objednatele: A/3/19/4130/0042

č. smlouvy zhotovitele:

**I.
Smluvní strany**

1. Objednatel: Technická správa komunikací hl.m. Prahy, a.s.

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 - Staré Město

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Mgr. Jozefem Sinčákem, MBA, generálním ředitelem a předsedou představenstva

prof. Ing. Karlem Pospíšilem, Ph.D., místopředsedou představenstva

Ph.Dr. Filipem Hájkem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místopředsedou představenstva. Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 0,5 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatel v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem Ing. Jiří Sládek, ředitel úseku speciálních staveb.

osoby zmocněné k jednání ve věcech ve věcech technických: [REDACTED]
technik oddělení mostů

a

2. Zhotovitel: PROZNAK Praha s.r.o

Pikovická 244/17, 147 00 Praha 4 – Braník

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vl. 101345

bankovní spojení : Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: [REDACTED]

zastoupena: Tomášem Kalkusem, jednatelem společnosti

Osoby zmocněné k jednání ve věcech technických:
Milan Brož, ing. Stanislav Liška

II. Předmět dodatku

Smluvní strany dnešního dne uzavírají tento dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke smlouvě č. A/3/19/4 [REDACTED] ze dne 19. 3. 2019 (dále jen „Smlouva“), kterým se smluvní strany dohodly na změně čl. IV. Smlouvy (Cena díla), a to z důvodu objektivně nepředvídatelných okolností spočívajících v navýšení ceny díla o vícepráce plynoucí z dodatečných požadavků příslušných dotčených orgánů „(neschválení původního návrhu DIO na odboru dopravy MHMP, kdy doprava měla být stažena pouze do jednoho jízdního pruhu)“. Povolení bylo schváleno za podmínek zachování dvou jízdních pruhů. Tímto rozhodnutím odboru dopravy MHMP došlo prodloužení provizorního dopravního značení o 700 m a k navýšení ceny.

Soupis víceprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst.1 Smlouvy se mění takto:

Původní cena dle SoD bez DPH	74 965,00 Kč
DPH 21 %	15 742,65 Kč
Původní cena dle SoD včetně DPH	90 707,65 Kč
Cena méněprací dle dod. č. 1 bez DPH	16 865,00 Kč
DPH 21%	3 541,65 Kč
Cena méněprací dle SoD včetně DPH	20 406,65 Kč
Cena víceprací dle dod. č. 1 bez DPH	98 560,00 Kč
DPH 21%	20 697,60 Kč
Cena víceprací dle SoD včetně DPH	119 257,60 Kč
Cena dle dodatku č.1 bez DPH	156 660,00 Kč
DPH 21 %	32 898,60 Kč
Cena dle dodatku č.1 včetně DPH	189 558,60 Kč

2. Ostatní ustanovení čl. IV. Smlouvy se nemění.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona č. [REDAKCE] Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne: 13.5.2019


V Praze dne: 13. 05. 2019

Objednatel:

Zhotovitel:

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.

PROZNAK Praha s.r.o





Nabídka 190080

Zakázka č.:

Pikovická 244/17

Odběratel:

147 00 Praha 4 - Braník

Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.
Řásnovka 770/8

Městský soud v Praze, spis.zn. C 101345

110 00 Praha 1, Staré Město

Vystavil: ing. Stanislav Liška

208418614

Strana: 1

Datum: 03.05.2019

Příjemce:

Dod. podm.:

Plat. podm.:

Štěrboholská spojka-mosty X621 a X620.1 + DIO a DIR: rozdíl oproti původně plánované PD

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		180	km	20		3 600,00	4 356,00
2.	1-0114-0110	Výroba podtabulek		-8	ks	360		-2 880,00	-3 484,80
3.	1-0114-0120	výroba inf. tabulí		-2	ks	1640		-3 280,00	-3 968,80
4.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	2	-46	ks	5		-460,00	-556,60
5.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem	2	4	ks	15		120,00	145,20
6.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž		4	ks	300		1 200,00	1 452,00
7.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		4	ks	100		400,00	484,00
8.	1-0101-0030	DZ pronájem	2	-67	ks	10		-1 340,00	-1 621,40
9.	1-0101-0010	DZ montáž		-67	ks	45		-3 015,00	-3 648,15
10.	1-0101-0020	DZ demontáž		-67	ks	20		-1 340,00	-1 621,40
11.	1-0111-0306	dálniční soupr.5 sv. pronájem	2	1	ks	120		240,00	290,40
12.	1-0111-0304	dálniční soupr.5 sv. montáž		1	ks	1500		1 500,00	1 815,00
13.	1-0111-0305	dálniční soupr.5 sv. demontáž		1	ks	500		500,00	605,00
14.	1-0108-0203	značkovací fólie s tkanin. podkladem materiál		700	bm	130		91 000,00	110 110,00
15.	1-0114-0012	cestovné po Praze - paušál		-2	ks	250		-500,00	-605,00
16.	1-0114-0010	Zpracování projektu - DIO		-9	hod	450		-4 050,00	-4 900,50

Celkem bez DPH: 81 695,00 Kč
Celkem včetně DPH: 98 850,95 Kč

Zakázka č.:

Odběratel

110 00 Praha 1, Staré Město

208418614

Strana: 1

Příjemce:

Datum:

P.č.	Kód	Název produktu	Dnů	Množství	MJ	Cena/MJ	Rabat	Bez DPH	Vč. DPH
1.	1-0114-0050	Manipulační přírážka		360	km	20		7 200,00	8 712,00
2.	1-0114-0110	Výroba podtabulek		4	ks	360		1 440,00	1 742,40
3.	1-0114-0120	výroba inf. tabulí		6	ks	1640		9 840,00	11 906,40
4.	1-0105-0010	podkladní deska pronájem	2	109	ks	5		1 090,00	1 318,90
5.	1-0101-0502	DZ tabule do 150x100 pronájem	2	12	ks	15		360,00	435,60
6.	1-0101-0500	DZ tabule do 150x100 montáž		12	ks	300		3 600,00	4 356,00
7.	1-0101-0501	DZ tabule do 150x100 demontáž		12	ks	100		1 200,00	1 452,00
8.	1-0101-0030	DZ pronájem	2	92	ks	10		1 840,00	2 226,40
9.	1-0101-0010	DZ montáž		92	ks	45		4 140,00	5 009,40
10.	1-0101-0020	DZ demontáž		92	ks	20		1 840,00	2 226,40
11.	1-0111-0306	dálniční soupr.5 sv. pronájem	2	4	ks	120		960,00	1 161,60
12.	1-0111-0304	dálniční soupr.5 sv. montáž		4	ks	1500		6 000,00	7 260,00
13.	1-0111-0305	dálniční soupr.5 sv. demontáž		4	ks	500		2 000,00	2 420,00
14.	1-0108-0203	značkovací fólie s tkanin. podkladem materiál		700	bm	130		91 000,00	110 110,00
15.	1-0114-0011	zajištění mapových podkladů		2	ks	500		1 000,00	1 210,00
16.	1-0114-0012	cestovné po Praze - paušál		4	ks	250		1 000,00	1 210,00
17.	1-0114-0016	projednání a vyřízení DIRu		1	ks	8200		8 200,00	9 922,00
18.	1-0114-0010	Zpracování projektu - DIO		31	hod	450		13 950,00	16 879,50

Celkem bez DPH:	156 660,00	Kč
Celkem včetně DPH:	189 558,60	Kč

[REDACTED]

□

