

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. OVZ-VZZR-2018-026

uzavřené podle ust. § 2586 a následujících ustanovení zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník
(dále jen občanský zákoník)

Smluvní strany

Objednatel: Statutární město Pardubice

Se sídlem: Pernštýnské náměstí 1
530 21 Pardubice

Zastoupený ve věcech smluvních: Ing. Martinem Charvátlem - primátorem statutárního města
Pardubice

Zastoupený ve věcech technických: Ing. Janem Dvořáčkem, ved. odd. investic a technické správy OMI
MmP; tel. 466 859 449; e-mail: jan.dvoracek@mmp.cz
Evou Klívarovou - technikem odd. investic a technické správy MmP;
tel: 466 859 422, 603 229 175; e-mail: eva.klivarova@mmp.cz

IČO: 00274046

DIČ: CZ00274046

bankovní spojení: KB, a.s., Pardubice

číslo účtu:

(dále jen objednatel)

a

Zhotovitel: STRABAG a.s.

Se sídlem: Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5

Kontaktní a fakturační adresa: STRABAG a.s. odštěpný závod Praha, oblast Hradec Králové,
Kladská 1082, 500 03 Hradec Králové

Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):

, technický vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Zastoupený ve věcech smluvních a obchodních:

technický vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

Odpovědný stavbyvedoucí: , odpovědný stavbyvedoucí

Odpovědný stavbyvedoucí: , č. autorizace: 0602088

- stavbyvedoucí, č. autorizace 38022

-stavbyvedoucí

Tel: e-mail :

IČO:60838744

DIČ: CZ60838744

Společnost je zapsána v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634

bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.

číslo účtu:

(dále jen zhotovitel)

I.

Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 14.9.2018 smlouvu o dílo č. OVZ-VZZR-2018-026 (dále jen jako „SOD“), jejímž předmětem je zhotovení stavebního díla : „**Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská**“

Při vlastní realizaci akce „**Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská**“ bylo nutné řešit úpravu některých stavebních konstrukcí, prací a technologických postupů. Některé položky se neprováděly v plném rozsahu a nové vynucené stavební práce, dodávky a služby bylo nutné nově doplnit. Z důvodu nutnosti níže uvedených úprav během stavby se smluvní strany dohodly na úpravě rozsahu předmětu díla, a to na rozšíření díla o vícepráce a zároveň zmenšení díla o méněpráce, jejichž specifikace je uvedena v přílohách, které jsou nedílnou částí tohoto dodatku č. 2.

S ohledem na shora uvedené se tak rozsah předmětu plnění upravuje na základě níže uvedených změnových listů č. 2 až č. 5, které jsou přílohou tohoto dodatku č. 2, a v důsledku toho se mění cena díla, a to následujícím způsobem:

Příčiny změny:

ZL č. 2

V průběhu realizace díla zhotovitel upozornil na nefunkční kanalizační systém pro odvod dešťové vody. Po vyčištění dešťové kanalizace, která byla kompletně zanesena usazeninami, a to včetně kanalizačních šachet bylo zjištěno, že není napojena do kanalizace Vaku v ulici Kyjevská, ale spádována na druhou stranu do ulice Průmyslová s výtokem do levého příkopu, přičemž ve spodní části je potrubí pravděpodobně zborcené a voda neprotéká. Projekční kancelář zpracovala návrh opravy zborcené kanalizace, vč. vybudování vsakovacího žebra v ploše 150 m².

ZL č. 3

V úseku v místě točny byla v předstihu provedena realizace části trakčního vedení, dojde tedy k odpočtu trakčních stožárů, závěsů, výhybek a upevňovacího materiálu v objemu dle skutečně realizovaných prací. Další úpravy trakčního vedení bude vzhledem k požadavkům DPmP na trvalý provoz trolejbusové dopravy v obou směrech a etapizaci stavby nutné provést nad rámec předpokladu PD další dva mezistavy (úpravy trakčního vedení), tyto úpravy byly konzultovány a budou koordinovány s DPmP.

ZL č. 4

Vzhledem k provedení části veřejného osvětlení v předstihu před zahájením stavby (v rámci rekonstrukce chodníku v ulici Průmyslová podél objektu ZZS Pardubice) nebude část prací dle PD prováděna a dojde tedy k odpočtu části kabelové trasy, výložníků a světel v objemu dle skutečně realizovaných prací.

ZL č. 5

Byly provedeny sondy na stávajícím vodovodním potrubí. Bylo zjištěno, že přeložku nelze provést za provozu vodovodu, tak jak předpokládala PD (chybí uzavírací šoupata pro trvalé zokruhování a oddělení od části překládaného vodovodu). Po konzultaci s Vak Pardubice byly stanoveny nutné úpravy pro vyloučení dlouhodobé odstávky vodovodu. Dojde k osazení dočasného uzávěru a provizornímu propojení vodovodu z armaturní šachty na zásobovacím řadu DN 600 do ulice Za Kopečkem.

Na akci Úprava křižovatky Průmyslová a Kyjevská byly v průběhu zimních měsíců pozastaveny práce. Dny, kdy nebylo možné z důvodu nevhodných klimatických podmínek provádět práce jsou zaznamenány ve stavebním deníku. Jedná se tedy celkem o 13 dnů v prosinci 2018, 31 dnů v lednu 2019 a 20 dnů v únoru 2019. Termín dokončení se v důsledku této skutečnosti posouvá o 64 dnů.

Na základě dohodnutých víceprací a méněprací a dle tohoto dodatku č. 2 zní cena za dílo nově takto:

Rekapitulace ceny:

Původní cena dle SOD	18.097.760,00 Kč bez DPH
Celková cena díla dodatku č. 1	18.097.759,63 Kč bez DPH
Cena víceprací dle dodatku č. 2 (ZL č. 2 a ZL č. 5)	+ 501.202,81 Kč bez DPH
Cena méněprací dle dodatku č. 2 (ZL č.3 a ZL č. 4)	- 1.119.109,12 Kč bez DPH
Celková cena díla vč. dodatku č. 1 a č. 2	17.479.853,32 Kč bez DPH
21% DPH	3.670.769,19
Celková cena za dílo vč. dodatku č. 1 a č. 2	21.150.622,51 Kč vč. DPH

(slovy: *dvacetjednamiliónůstopadesáttisícšestsetdvacetdva korun českých padesát jedna haléřů včetně DPH*)

III.

Na základě výše uvedené skutečnosti se smluvní strany zároveň dohodly na změně termínu provedení díla, a tedy na změně SOD, následujícím způsobem:

Ustanovení SOD čl. II odst. 1. odrážka druhá

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 20 týdnů ode dne předání staveniště v souladu s oddd. II čl. I. této smlouvy**

se ruší a nahrazuje se ustanovením níže uvedeného znění:

**Termín dokončení kompletního DÍLA (vč. vegetačních úprav) včetně jeho řádného odevzdání:
do 24.5.2019**

IV.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. OVZ-VZZR-2018-026 ze dne 14.9.2018 nedotčená výše uvedenou změnou ceny za provedení díla a termínu dokončení díla zůstávají v platnosti v původním znění.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Účinnosti nabývá tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv.

Smluvní strany berou na vědomí, že nebude-li tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo zveřejněn ani devadesátý den od jeho uzavření, je následujícím dnem zrušen od počátku s účinky případného bezdůvodného obohacení.

Tento dodatek č. 2 smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, všechny s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany si tento dodatek č. 2 řádně přečetly, prohlašují, že je projevem jejich svobodné a vážné vůle, že nebyl sjednán v tísni za nápadně nevýhodných podmínek, a že s jeho obsahem souhlasí, což potvrzují zástupci smluvních stran svými vlastnoručními podpisy.

Doložka dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů
Schváleno usnesením Rady města Pardubice dne 29.4.2019, č. usnesení R/1103/2019

Příloha č. 1 : Změnový list č. 2, č. 3, č. 4, č. 5

V Pardubicích dne

V Hradci Králové dne

za objednatele

za zhotovitele

.....
Ing. Martin Charvát
primátor

.....
technický vedoucí oblasti Hradec Králové

.....
vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE

MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Změnový list č. 2	SOD č.OVZ-VZZR-2018-026
Popis Změny: SO 101.1 – Odvodnění Oprava stávající zborcené kanalizace, úprava trasy a vybudování nového výtokového objektu do příkopy a vsakovacího žebra.	
Popis příčiny Změny: V průběhu realizace díla zhotovitel upozornil na nefunkční kanalizační systém pro odvod dešťové vody. Tento byl kompletně zanesen usazeninami, a to včetně kanalizačních šachet. Po vyčištění dešťové kanalizace bylo zjištěno, že tato není napojena do kanalizace VaKu v ulici Kyjevská, ale je spádována na druhou stranu do ulice Průmyslová s výtokem do stávající levé příkopy, přičemž ve spodní části je potrubí pravděpodobně zborcené a voda neprotéká. Odvodnění tudíž funguje povrchově, kdy příčným spádem a podélným spádem voda teče z celé komunikace do levé příkopy. Vzhledem k tomu, že je nutné zajistit řízený odtok srážkových vod z komunikace bude v místě, kde již nebylo možné stávající kanalizaci dočistit (vzhledem k velké vzdálenosti od poslední šachty), k osazení nové šachty a provedení propojení na kraj vozovky (do stavby) a následně stavbou do příkopy. Na základě výpočtu dimenzování vsakovacího zařízení srážkových vod byl projekční kanceláří zpracován návrh opravy stávající zborcené kanalizace, vč. vybudování vsakovacího žebra v ploše 150 m ² .	
Popis způsobu ocenění změny: Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a v souladu s SOD oddíl I., čl. III., odst. 4. Na základě ZL č. 2 bude uzavřen dodatek č. 1 k SOD č. OVZ –VZZR-2018-026	
Odkazy: Příloha č. 1 – rozpočet ZL č.2 Příloha č. 2 – Změnová PD Příloha č. 3 – Stanovisko SÚS PK	

Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: **PRODIN a.s.**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko technického dozoru: **Ing. Petr Harvánek**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele:

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: 377.450,97 Kč bez DPH 456.715,67 Kč s DPH

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 18.097.759,63,- Kč

Včetně DPH: 21.898.289,15,- Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 18.475.210,60,- Kč

Včetně DPH: 22.355.004,83,- Kč

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum:

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: _____

Datum:

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Převzal dne:



dokumentační výbor

PRODIN a.s.

Jiráskova 169
530 02 Pardubice

Váš dopis zn./ze dne

Naše značka
SUSPK/9766/2018

Vvřizule

V Pardubicích dne
7.3.2019

Stanovisko ke změně stavby: „Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kvievská“

Pardubický kraj je vlastníkem silnic II. a III. třídy na území Pardubického kraje a zároveň je i vlastníkem silničních pozemků pod těmito dopravními stavbami. Správa a údržba silnic Pardubického kraje je zřízena Pardubickým krajem a na základě zřizovací listiny ve vymezeném rozsahu hospodaří s tímto majetkem.

Změna stavby upravuje odvodnění tak, že plocha stávajících zpevněných ploch je značně redukována nově vybudovanými zelenými plochami (voda se zde bude vsakovat ~ cca 150m²) a dále bude vybudované vsakovací žebro v ploše 150m² při vyústění do příkopu. Dle projektanta je výpočet vsakování naddimenzovaný tak, aby byla většina vod vsáknuta. V zájmovém území by nemělo docházet k zaplavení pozemků „Obytného souboru Za Kopečkem“.

Na základě předloženého návrhu ke změně stavby : „Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kvievská“ Správa a údržba silnic Pardubického kraje souhlasí s navrženou změnou odvodnění komunikace do silničního příkopu za podmínek:

Statutární město Pardubice převezme po realizaci stavby „I/2 Pardubice, jihovýchodní obchvat“ část silnice II/322 od nové okružní křižovatky Průmyslová a Kvievská po okružní křižovatku silnic I/2 a II/322 (SO 113) u firmy Skanska do svého vlastnictví. K převodu dojde na základě provedené změny v silniční síti (vyřazení ze silniční sítě jako nepotřebného úseku silnice II. třídy a zařazení do místních komunikací).

Statutární město Pardubice do doby převodu silnice II/322 převezme po dokončení výše uvedené stavby na základě uzavřené smlouvy do vlastnictví a údržby nově vybudované vsakovací žebro (viz.příloha) a bude odpovídat za škody vzniklé vyplavením rodinných domů v obytném souboru Za Kopečkem. Upozorňujeme, že stávající propustek pod silnicí II/322, v místě umístění navrženého vsakovacího žebra, je v provedení DN 600. Jeho průměr byl na základě stížnosti vlastníka nemovitosti na p.p.č. 207/1, st.p.1682 k.ú. Pardubičky „Obytný soubor Za Kopečkem“ zredukován na DN 300, který navazuje na zatrubnění na p.p.č. 204/10 v DN 300. Na základě provedené redukce může dojít k zaplavení odvodňovacího příkopu a následně i přilehlých objektů.

Vzniklou situaci bude investor řešit na vlastní náklady. Dále bude uzavřena smlouva o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene na stavbu kanalizace a vsakovacího žebra na pozemku ve vlastnictví Pardubického kraje v termínu do 31.5.2019.

S pozdravem

Dagmar Čapíková
Vedoucí majetkové správy Pardubice

Správa a údržba silnic Pardubického kraje, Doubravice 98, 533 53 Pardubice

IČO: 00085031
DIČ: CZ-00085031

[Zadejte text.]

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-RB1K - Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská



Objednatel: Státutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/pops	MJ	Množství	JC (CZK)	CC (CZK)
SP: 2		1. Dodatek - ZL2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
1.		1. Dodatky - ZL2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				
1.1.		SO 101.1 - Odvodnění				
1.1.1.		1 - Zemní práce				
1.1.1.1	113107123	Odstránění podkladu z kamenná drceného tl 300 mm ručně	m2	3.150	411,30	1 255,60
1.1.1.2	113107145	Odstránění podkladu živičného tl 250 mm ručně	m2	2.625	440,10	1 155,26
1.1.1.3	122201101	Odkopávky a pokopávky nezapažené v hornině tl. 3 objem do 100 m3	m3	76.500	82,64	6 321,98
1.1.1.4	122201108	Příplatek za lepicost u odkopávek v hornině tl. 1 až 3	m3	76.500	12,40	946,60
1.1.1.5	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3	31.320	206,59	6 470,40
1.1.1.6	132201208	Příplatek za lepicost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tl. 3	m3	31.320	20,66	647,07
1.1.1.7	133201101	Hloubení šachet v hornině tl. 3 objemu do 100 m3	m3	6.525	650,92	3 584,75
1.1.1.8	133201108	Příplatek za lepicost u hloubení šachet v hornině tl. 3	m3	6.525	65,08	359,48
1.1.1.9	151101101	Zřízení příložného pažení a rozeznání stěn rýh hl do 2 m	m2	92.610	78,22	7 238,13
1.1.1.10	151101111	Odstránění příložného pažení a rozeznání stěn rýh hl do 2 m	m2	92.610	12,71	1 176,80
1.1.1.11	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaliny z horniny tl. 1 až 4	m3	114.345	120,20	13 744,27
1.1.1.12	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaliny z horniny tl. 1 až 4 ZKd 1000 m přes 10000 m	m3	571.725	24,04	13 744,27
1.1.1.13	171201201	Uložení sypaliny na skládky	m3	114.345	14,45	1 652,29
1.1.1.14	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaliny na skládku (skládkovné)	t	205,821	202,26	41 629,36
1.1.1.15	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypalinou se zhuštěnlm	m3	21.238	115,33	2 448,15
1.1.1.16	583441725	šlátkovité frakce D/32	t	42,472	322,69	13 705,29
1.1.1.17	175111101	Obvyklý poltrubí ručně sypalinou bez prohození sítím, uloženu do 3 m	m3	15,930	277,38	4 418,68
1.1.1.18	58344171	šlátkovité frakce D-32	t	31,880	322,69	10 280,90
1.1.1.19	161051102	Úprava pláně v hornině tl. 1 až 4 se zhuštěnlm	m2	155,000	10,40	1 612,00
1.1.1.	 Celkem	1 - Zemní práce				132 441,22
1.1.2.		2 - Zakládání				
1.1.2.1	213141112	Zřízení vrstvy z geotextilie v rovině nebo ve sklonu do 1:5 š do 6 m	m2	340,000	13,56	4 610,40
1.1.2.2	88311081	geotextilie netkaná PES 300 g/m2	m2	391,000	20,69	8 089,79
1.1.2.	 Celkem	2 - Zakládání				12 700,19
1.1.3.		4 - Vodorovné konstrukce				
1.1.3.1	451873111	Lože pod potrubí oteplené výkop ze šlátkovitého	m3	12,075	987,84	11 684,25
1.1.3.2	485813226	Dleba z lomového kamene na cementovou maltu s vyspávaním tl 250 mm pro hráže	m2	6,000	954,00	4 770,00
1.1.3.3	58380850	kámen lomový neupravený žuta, třída I netříděný	t	3,125	436,60	1 364,06
1.1.3.	 Celkem	4 - Vodorovné konstrukce				17 818,31
1.1.4.		5 - Komunikace pozemní				
1.1.4.1	564851111	Podklad ze šlátkovité SD tl 150 mm	m2	12,385	195,78	2 420,57
1.1.4.2	564851111	Podklad ze šlátkovité SD tl 200 mm	m2	12,385	271,68	3 359,08
1.1.4.3	565168112	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 22 (obalované kamenivo OKH) tl 90 mm š do 3 m	m2	12,385	794,37	9 822,39
1.1.4.4	567114112	Podklad ze směsi stíračené cementem SC C 16/20 (PB II) tl 100 mm	m2	5,000	288,00	1 444,50
1.1.4.5	573111111	Podtlak živičný infiltrační s posvosem z asfaltu množství 0,80 kg/m2	m2	12,385	34,66	428,67
1.1.4.6	573211106	Podtlak živičný spojovací z asfaltu v množství 0,20 kg/m2	m2	12,385	8,38	103,62
1.1.4.7	574381117	Penetrační makadam hrubý PMH tl 500 mm	m2	160,000	745,71	111 858,50
1.1.4.8	577165132	Asfaltový beton vrstva ložní ACL 16 (ABH) tl 80 mm š do 3 m z modifikovaného asfaltu	m2	12,385	618,00	7 641,57
1.1.4.	 Celkem	5 - Komunikace pozemní				137 078,80
1.1.5.		8 - Trubní vedení				
1.1.5.1	871375241	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC vícevrstvé tloušť 1145 SN12 DN 300	m	24,000	990,00	23 760,00
1.1.5.2	877370319	Montáž kolien na kanalizačním potrubí z PP trub hladkých ploštěných DN 300	kus	4,000	305,10	1 220,40
1.1.5.3	28817165	koleno kanalizační PP SN 10 15 ° DN 300	kus	4,000	1 611,00	6 444,00
1.1.5.4	894111311	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží rovných	kus	6,000	681,90	4 091,40
1.1.5.5	89224050	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými slupadly 100 x 25 x 12 cm	kus	2,000	1 138,43	2 276,86
1.1.5.6	89224051	skruž pro kanalizační šachty se zabudovanými slupadly 100 x 50 x 12 cm	kus	2,000	1 785,66	3 571,32
1.1.5.7	89224312	kónus šachetní betonový kepeové plastové slupadlo 100x82,5x58 cm	kus	2,000	2 219,08	4 438,16
1.1.5.8	894141111	Osazení železobetonových dílců pro šachty skruží základových (dno)	kus	2,000	1 010,99	2 021,98
1.1.5.9	89224337	dno betonové šachty kanalizační přímě 100x60x50 cm	kus	2,000	8 610,48	17 220,96
1.1.5.10	899101112	Osazení poklopů litinových o oceľových včelně rámu pro třídu zatížení D400, E600	kus	2,000	832,15	1 664,30
1.1.5.11	892410172	poklop šachetový litinový kruhový DN 630 s ventilací tl D 400 pro běžný provoz	kus	2,000	3 051,23	6 102,46
1.1.5.	 Celkem	8 - Trubní vedení				72 811,84
1.1.6.		999 - Přesun hmot				
1.1.6.1	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytím diažčeným	t	107,613	42,77	4 602,61
1.1.6.	 Celkem	999 - Přesun hmot				4 602,61
1.1.	 Celkem	SO 101.1 - Odvodnění				377 450,97
1.	 Celkem	1. Dodatky - ZL2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				377 450,97
SP: 2	 Celkem	1. Dodatek - ZL2 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE				377 450,97
SP: z interní		Interní SP pro Skonta a výkony na investora				
Projekt: 841-RB1K	 Celkem	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská				377 450,97

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Změnový list č. 3	SOD č.OVZ-VZZR-2018-026
<p><u>Popis Změny:</u> SO 651.1 – Trakční vedení Odpočet trakčních stožárů, závěsů, výhybek a upevňovacího materiálu na základě skutečného provedení.</p> <p><u>Popis příčiny Změny:</u> Vzhledem k provedení části trakčního vedení v předstihu před zahájením stavby (úsek v místě točny) nebude část prací dle PD prováděna a dojde tedy k odpočtu trakčních stožárů, závěsů, výhybek a upevňovacího materiálu v objemu dle skutečně realizovaných prací. Vzhledem k požadavku DPmP na trvalý provoz trolejbusové dopravy v obou směrech a etapizaci stavby bylo nutné provést nad rámec předpokladu PD další dva mezistavy (úpravy trakčního vedení), tyto úpravy byly konzultovány a budou koordinovány s DPmP.</p> <p><u>Popis způsobu ocenění změny:</u> Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a v souladu s SOD oddíl I., čl. III., odst. 4.</p> <p>Na základě ZL č. 3 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ –VZZR-2018-026</p> <p><u>Odkazy:</u> Příloha č. 1 – rozpočet</p>	

Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: **PRODIN a.s.**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko technického dozoru: **Ing. Petr Harvánek**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele:

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací/méněprací činí: **-803 837,79 Kč bez DPH** **-972 643,73 Kč s DPH**

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 18.475.210,60,- Kč
Včetně DPH: 22.355.004,83,- Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 17.671.372,81,- Kč
Včetně DPH: 21.382.361,10,- Kč

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Převzal dne: _____

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-RB1K - Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.		C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení				
2.1.		C.6 SO 651.1.1 - Trolejové vedení				
2.1.1.		Montáž trolejového vedení				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*Položky č. 1-8, 11-15 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážní tabulky.				
	Poznámka	*položky 9 a 10 z přílohy C.6.2-Situace TV				
	Poznámka	*				
2.1.1.01	030841CE	TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přidavným lanem z minorocu	ks	-2,000	1 096,51	-2 197,02
2.1.1.05	030114CE	T 41-2.I. Kotvení lana na T stožár s regulací	ks	-22,000	784,53	-17 259,66
2.1.1.06	030207CE	T 40-32.I.3 Třisměrné spojení	ks	-4,000	533,70	-2 134,80
2.1.1.07	030753CE	Lano nerez 25mm2	m	-70,000	31,12	-2 176,40
2.1.1.08	030754CE	Lano nerez 35mm2	m	-190,000	31,12	-5 912,80
2.1.1.12	030853CE	TB 91-51,II. Svodič přepětí dvojitý, vč. ocelové konstrukce do 10kg	ks	-1,000	6 252,37	-6 252,37
2.1.1.13	820101CE	TB 91-55 Kabel YY 50 mm2 vč.připojenísvodiče, pevně uložený	m	-9,000	99,79	-898,11
	Poznámka	*Umělohmotná krabice pro izolovaný evod blaskojstky, 16x16x9cm				
2.1.1.14		vč. výzbroje	ks	-1,000	1 235,83	-1 235,83
2.1.1.15	010439CE	Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svod svodiče s připekčováním,	m	-10,000	183,09	-1 830,90
	Poznámka	*součet				
2.1.1.	Celkem	Montáž trolejového vedení				-39 899,89
2.1.	Celkem	C.6 SO 651.1.1 - Trolejové vedení				-39 899,89
2.2.		C.6 SO 651.1.2 - Trolejové vedení				
2.2.1.		Montáž trolejového vedení				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*Položky č. 16-25 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážní tabulky.				
	Poznámka	*položka 26 z přílohy C.6.3-Soupis podpěr				
	Poznámka	*				
2.2.1.01	220361CE	Zemnicí deska pozinkovaná vč. připojení	ks	-2,000	3 268,07	-6 536,14
	Poznámka	*vč. signalizační lampy, EV1-10°, EV2-20°				
2.2.1.08	030002CE	Objímka z nerez pásku s vidlicí (V)	ks	-14,000	892,55	-12 495,70
2.2.1.11	030911CE	Trakční stožár (ocelový nebo betonový)	ks	-7,000	5 950,27	-41 851,89
2.2.1.	Celkem	Montáž trolejového vedení				-60 883,73
2.2.	Celkem	C.6 SO 651.1.2 - Trolejové vedení				-60 883,73
2.3.		C.6 SO 651.1.3 - Trolejové vedení				
2.3.1.		Materiál pro trolejové vedení				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*Položky č. 27-34, 37-38 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážní tabulky.				
	Poznámka	*položky 35, 36 z přílohy C.6.2-Situace TV				
	Poznámka	*				
2.3.1.01	1	TB 21-64 Závěs trolejbusové stopy s přidavným lanem z minorocu	ks	-2,000	3 201,52	-6 403,04
	Poznámka	*(na lano - 8ks)				
2.3.1.02	2	TB 21-61 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 1-úchyťová do 5°	ks	-2,000	5 481,43	-10 962,86
	Poznámka	*(na lano-2°-3° - 3ks,				
	Poznámka	*na lano 3-4° - 4ks, 4-5° - 2ks)				
2.3.1.03	3	TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchyťová 5°-10°	ks	-1,000	8 663,47	-8 663,47
	Poznámka	*(na lano 5-7° - 6ks, 7°-10° - 3ks)				
	Poznámka	*(na lano 10°-13° - 2ks, 13°-30° - 16ks)				
2.3.1.05	5	T 41-2.I. Kotvení lana na T stožár s regulací	ks	-22,000	885,31	-19 476,82
2.3.1.06	6	T 40-32.I.3 Třisměrné spojení	ks	-5,000	350,79	-1 753,95
2.3.1.07	7	Lano nerez 25mm2	m	-70,000	44,30	-3 101,00
2.3.1.08	8	Lano nerez 35mm2	m	-190,000	49,80	-9 462,00
2.3.1.12	12	TB 91-51,II. Svodič přepětí dvojitý, vč. ocelové konstrukce do 10kg	ks	-1,000	8 588,54	-8 588,54
2.3.1.	Celkem	Materiál pro trolejové vedení				-68 411,68
2.3.	Celkem	C.6 SO 651.1.3 - Trolejové vedení				-68 411,68
2.4.		C.6 SO 651.1.4 - Trolejové vedení				
2.4.1.		Materiál pro trolejové vedení				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*Položky č. 39-51 jsou odečteny z přílohy C.6.4-Montážní tabulky.				
	Poznámka	*				
2.4.1.01	13	TB 91-55 Kabel YY 50 mm2 vč.připojení blaskojstky, pevně uložený	m	-9,000	234,35	-2 109,15

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-RB1K - Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
2.4.1.02	14	Umělohmotná krabice pro izolovaný svodbleskojistky, 16x16x9cm	ks	-1,000	1 156,19	-1 156,19
2.4.1.03	15	Umělohmotná roura prům. 6 cm pro svodbleskojistky s přepáskováním	m	-10,000	205,98	-2 059,80
2.4.1.04	16	Zemnicí deska pozinkovaná vč. připojení	ks	-2,000	334,14	-668,28
2.4.1.05	17	Výstražná tabulka na stožár	ks	-1,000	151,05	-151,05
2.4.1.06	18	Trolejbusové křížení, tahové provedení, K1-40°	ks	1,000	38 997,19	38 997,19
2.4.1.07	19	Elektrická výhybka tahová, souměrná, s výbavou pro indukční ovládání	ks	-1,000	132 699,83	-132 699,83
	Poznámka	*vč. signalizační lampy, EV1-10°, EV2-20° (vč. vyfukovacího děliče)				
2.4.1.08	20	Sjízdňná výhybka tahová, souměrná SV1-20°, SV2-10° (vč. vyfuk. děliče)	ks	-1,000	61 697,03	-61 697,03
2.4.1.09	21	Nosná síť pro výhybky a křížení	ks	-1,000	8 155,72	-8 155,72
2.4.1.10	22	Objímka z nerez pásku s kardanem nebo s vidlicí	ks	-17,000	899,68	-15 294,56
2.4.1.13	25	Objímka s vidlicí a lištou - prům. 245	ks	-2,000	1 035,35	-2 070,70
2.4.1.	Celkem	Materiál pro trolejové vedení				-187 066,12
2.4.	Celkem	C.6 SO 651.1.4 - Trolejové vedení				-187 066,12
2.5.		C.6 SO 651.1.5 - Trolejové vedení				
2.5.1.		Materiál pro trolejové vedení				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*položky 52-57z přílohy C.6.3-Soupis podpěr				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*Trakční stožár Do - 22000N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr				
2.5.1.02		s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník	ks	-4,000	34 439,88	-137 759,52
	Poznámka	*Trakční stožár Do - 18600N/11m, žárový zinek + závěrný nátěr				
2.5.1.03		s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník	ks	-1,000	35 355,31	-35 355,31
	Poznámka	*Trakční stožár Do - 16100N/12m, žárový zinek + závěrný nátěr				
2.5.1.04		s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník	ks	-1,000	37 186,16	-37 186,16
2.5.1.05	30	Trakční stožár D - 34400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr	ks	-1,000	41 763,29	-41 763,29
2.5.1.06	31	Trakční stožár Do - 34400N/10m, žárový zinek + závěrný nátěr	ks	-1,000	42 678,72	-42 678,72
	Poznámka	*s dvířky pro v.o. s adaptérem pro výložník				
2.5.1.	Celkem	Materiál pro trolejové vedení				-294 743,00
2.5.	Celkem	C.6 SO 651.1.5 - Trolejové vedení				-294 743,00
2.6.		C.6 SO 651.1.6 - Trolejové vedení				
2.6.1.		Zemní práce pro TV				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*Položky 62-69 z přílohy C.6.5-Betonové základy,				
	Poznámka	*položky 58-61. 70 z přílohy C.6.2-Situace TV				
	Poznámka	*				
2.6.1.03	460 03-0161	Odstanění podkladu z betonu - do 15cm	m2	9,300	3 020,91	28 094,46
2.6.1.04	460 08-0113	Rozrušení stávajícího beton. základu	m3	-20,000	3 341,31	-68 826,20
	Poznámka	* (16 ks x 5m3 pro TV)				
2.6.1.05	460 05-0804	Výkop jámy pro sondy a základ (tř.3, 4, 50%)	m3	-16,900	1 327,37	-22 432,55
	Poznámka	*Vrtání jámy prům.0,5 - 0,6m pro základ stožáru vč. dopravy, hloubka 6m				
2.6.1.06		(tř. zeminy 4) (VZ- 6), pod ochranou ocelové pažnice	m	-42,000	2 162,24	-90 814,08
2.6.1.07	460 08-0033	Betonový základ pro trakční stožár vč. úpravy hlavíčky (beton C16/20)	m3	-10,640	2 197,02	-23 376,29
	Poznámka	*se zapískováním				
2.6.1.08	92981	Ocelová roura prům.500mm, tloušťka 8mm pro základ	m	-42,000	2 123,79	-89 199,18
2.6.1.09	460 56-1604	Zához jámy po základech a sondách (tř. zeminy 3, 4 - 50%)	m3	-14,300	256,32	-3 665,38
2.6.1.10	460 60-0061	Odvoz zeminy z výkopů nebo vybourané bloky (1km)	t	-69,700	151,05	-10 528,19
	Poznámka	*zemina TV- 34,0m3 = 61,47t, vybourané bloky-80m3 = 200t				
	Poznámka	*podkladní vrstva z betonu a žilvice - 4,5m3 + 2,04m3 = 6,54m3 = 16,35t				
2.6.1.11	460 60-0071	Příplatek za každý další km - 9km x 280,82t = 2527,38t	t	-627,380	13,74	-8 620,20
2.6.1.12	460 07-0104	Výkop pro deskový zemnic vč. zásypu	kus	-2,000	5 309,48	-10 618,96
2.6.1.13	710001CZ	Geodetické zaměření skutečné polohy	m	-60,000	137,31	-8 238,60
2.6.1.	Celkem	Zemní práce pro TV				-306 226,17
2.6.	Celkem	C.6 SO 651.1.6 - Trolejové vedení				-306 226,17
2.7.		C.6 SO 651.1.7 - Trolejové vedení				
2.7.1.		Demontáž stávajícího trolejového vedení				
	Poznámka	*				
	Poznámka	*položky 61. 62 z přílohy C.6 2-Situace TV				
	Poznámka	*				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-RB1K - Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CC [CZK]
2.7.1.02	030911CE	Trakční stožár	ks	-8,000	5 273,20	-31 639,20
2.7.1.	Celkem	Demontáž stávajícího trolejového vedení				-31 639,20
2.7.	Celkem	C.6 SO 651.1.7 - Trolejové vedení				-31 639,20
2.8.		C.6 SO 651.1.8 - Trolejové vedení				
2.8.1.		Zkoušky a revize				
	Poznámka	*				
2.8.1.	Celkem	Zkoušky a revize				0,00
2.8.	Celkem	C.6 SO 651.1.8 - Trolejové vedení				0,00
2.9.		C.6 SO 651.1.9 - Trolejové vedení				
2.9.1.		Odpady				
	Poznámka	*				
2.9.1.02	979098191	Poplatek za skládku zeminy (z položky 67)	t	-19,700	171,27	-3 374,02
2.9.1.04	979098123	Poplatek za skládku betonových základů a bloků (z položky 67)	t	-50,000	215,15	-10 757,50
2.9.1.	Celkem	Odpady				-14 131,52
2.9.	Celkem	C.6 SO 651.1.9 - Trolejové vedení				-14 131,52
2.	Celkem	C.6 SO 651.1 - Trolejové vedení - méněpráce				-1 002 799,31
3.		Provizorní položky 1a 2 - vícepráce				
3.B.		Provizorní položky 1a 2 - vícepráce				
3.B.1.		Materiál+montáž pro položky trolejového vedení				
3.B.1.05	030843CE	TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchyťová 5°-10°	ks	1,000	2 403,00	2 403,00
3.B.1.06	3	TB 21-62 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 2-úchyťová 5°-10°	ks	1,000	8 663,47	8 663,47
3.B.1.07	030844CE	TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchyťová 10°-30°	ks	7,000	3 203,99	22 427,93
3.B.1.08	4	TB 21-63 Závěs trolejbusové stopy v oblouku, 3-úchyťová 10°-30°	ks	7,000	11 138,91	77 972,37
3.B.1.15	030761CE	Trolejový drát Cu 100 mm ²	m	295,000	56,76	16 744,20
3.B.1.16	9	Trolejový drát Cu 100 mm ²	m	295,000	175,03	51 633,85
3.B.1.17	030471CE	Trolejová spojka pro botku	ks	10,000	801,00	8 010,00
3.B.1.18	10	Trolejová spojka pro botku	ks	10,000	507,51	5 075,10
3.B.1.19	030112CE	T 41-31 Vložená izolace v laně	ks	4,000	1 009,72	4 038,88
3.B.1.20	11	T 41-31 Vložená izolace v laně	ks	4,000	496,18	1 992,72
3.B.1.	Celkem	Materiál+montáž pro položky trolejového vedení				198 981,62
3.B.	Celkem	Provizorní položky 1a 2 - vícepráce				198 981,62
3.	Celkem	Provizorní položky 1a 2 - vícepráce				198 981,62
Projekt: 841-RB1K	Celkem	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská				-803 837,79

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Změnový list č. 4	SOD č.OVZ-VZZR-2018-026
Popis Změny: SO 401 – Veřejné osvětlení Odpočet části kabelové trasy, výložníků a světel v objemu dle skutečně realizovaných prací.	
Popis příčiny Změny: Vzhledem k provedení části veřejného osvětlení v předstihu před zahájením stavby (v rámci rekonstrukce chodníku v ulici Průmyslová podél objektu ZZS Pardubice) nebude část prací dle PD prováděna a dojde tedy k odpočtu části kabelové trasy, výložníků a světel v objemu dle skutečně realizovaných prací.	
Popis způsobu ocenění změny: Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a v souladu s SOD oddíl I., čl. III., odst. 4. Na základě ZL č. 4 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ -VZZR-2018-026	
Odkazy: Příloha č. 1 – rozpočet	

Technik OITS OMI MmP: Eva Klířvarová

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: PRODIN a.s.

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko technického dozoru: Ing. Petr Harvánek

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele:

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací/méněprací činí: **-315.271,33 Kč bez DPH** **-381.478,31 Kč s DPH**

Původní celková cena díla:

Bez DPH: 17.671.372,81,- Kč

Včetně DPH: 21.382.361,10,- Kč

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: 17.356.101,48,- Kč

Včetně DPH: 21.000.882,79,- Kč

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přilohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Převzal dne: _____

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-RB1K - Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

STRABAG

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/podís	MJ	Množství	JC [CZK]	ČC [CZK]
1.		SO 401 - Veřejné osvětlení				
1.1.		SO 401 - Veřejné osvětlení - méněpráce				
1.1.2.		Materiál elektromontážní				
1.1.2.01	431152	pojistková patrona E27 6A	ks	-7,000	6,67	-60,69
1.1.2.02	101210	kabel CYKY 4x16	m	-160,000	188,45	-30 162,00
1.1.2.03	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	-72,000	15,81	-1 123,92
1.1.2.04	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	-144,000	28,09	-4 044,88
1.1.2.05	295823	svorka připojovací SP/Cu pr.7-10	ks	-7,000	21,38	-149,88
1.1.2.06	295821	svorka spojovací SS/Cu pr.7-10	ks	-14,000	16,99	-237,86
1.1.2.07	321126	trubka ohebná PVC pr.40mm 320N/5cm	m	-30,000	21,81	-648,30
1.1.2.08	191311	smršťovací bužírka (25/10mm)ž-z	m	-3,000	158,03	-468,09
1.1.2.09	191311	zinkový sprej	ks	-1,000	329,39	-329,39
1.1.2.10	295821	ozačovací štítek na kabel vč. osazení	ks	-16,000	10,98	-175,68
1.1.2.11	295821	ozačovací štítek lepený na stožár vč. osazení	ks	-7,000	10,06	-70,42
1.1.2.12	579401	elvízbroj stožáru SR481-27-Z-Cu 1xE27/4xM8/35mm2	ks	-7,000	411,45	-2 880,15
1.1.2.13	579291	elvízbroj stožáru/ kryt řady 481 IP20	ks	-7,000	27,16	-190,12
1.1.2.14	572319	výložník osvětli oblouk délky 1000mm, pr. 80mm, náklon 10st	ks	-4,000	1 427,37	-5 709,48
	Poznámka	*žárZn. na dřik stožáru pr.60mm, zesílený dle požadavku				
	Poznámka	*a standardu SmPce, 4x upevňovací šroub				
1.1.2.15	572339	výložník osvětli oblouk délky 2000mm, pr. 80mm, náklon 10st	ks	-1,000	2 716,08	-2 716,08
	Poznámka	*s přírubou na ocelový trakční stožár žárZn				
1.1.2.16	533002	A-svítlidlo venk LED 75W,10200 lm, 4000K, IP66, IK0	ks	-1,000	16 758,65	-16 758,65
	Poznámka	*vybaveno střední optikou vč. adaptéru na výložník pr. 60mm				
	Poznámka	*se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení,				
	Poznámka	*viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				
1.1.2.17	533002	B-svítlidlo venk LED 51W,7100 lm, 4000K, IP66, IK08	ks	-6,000	16 758,65	-100 551,80
	Poznámka	*vybaveno střední optikou vč. adaptéru na výložník pr. 60mm				
	Poznámka	*se zařízením pro inteligentní regulaci hladiny osvětlení,				
	Poznámka	*viz. příloha č.1 technické zprávy - Legenda svítidel				
1.1.2.18	572329	výložník osvětli oblouk délky 2000mm, pr. 80mm, náklon 10st.	ks	-1,000	1 777,57	-1 777,57
	Poznámka	*žárZn. na dřik stožáru pr.60mm, zesílený dle požadavku				
	Poznámka	*a standardu SmPce, 4x upevňovací šroub				
1.1.2.22	572339	výložník osvětli oblouk délky 1000mm, pr. 60mm, náklon 10st.	ks	-1,000	2 294,20	-2 294,20
	Poznámka	*s přírubou na ocelový trakční stožár žárZn				
	Poznámka	*součet				
1.1.2.	Celkem	Materiál elektromontážní				-170 339,10
1.1.3.		Materiál zemní+stavební				
1.1.3.01	46421	dělená chránička materiál HPPE pr. 110mm	m	-58,000	340,95	-19 093,20
1.1.3.04	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	-1,050	323,62	-339,80
1.1.3.06	46383	výstražná fólie šířka 0.34m	m	-15,000	6,70	-100,50
1.1.3.07	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	-6,720	323,62	-2 174,73
1.1.3.08	46383	výstražná fólie šířka 0.34m	m	-98,000	6,70	-643,20
1.1.3.10	46383	výstražná fólie šířka 0.34m	m	-26,000	6,70	-174,20
1.1.3.11	46515	roura korugovaná ohebná pr. 110mm	m	-15,000	78,01	-1 170,15
1.1.3.12	46114	písek kopaný 0-2mm	m3	-1,304	323,62	-422,00
1.1.3.	Celkem	Materiál zemní+stavební				-24 117,78
1.1.4.		Elektromontáže				
1.1.4.01	210120101	patrona závitové pojistky vč. stýčného kroužku	ks	-7,000	10,06	-70,42
1.1.4.02	210810081	kabel Cu(-1kV CYKY) volně uložený 4x16	m	-180,000	21,15	-3 384,00
1.1.4.03	210810008	kabel(-CYKY) volně uložený do 3x1,5	m	-72,000	16,87	-1 214,84
1.1.4.04	210220022	uzemňov.vedení v zemi úplná mtž FeZn pr.8-10mm	m	-144,000	39,53	-5 682,32
1.1.4.05	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-7,000	43,80	-306,80
1.1.4.06	210220301	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	-14,000	43,80	-613,20
1.1.4.07	210010005	trubka plast ohebná pr. 40mm	m	-30,000	14,91	-447,30
1.1.4.08	210100242	opalnění vodiče smršťovací bužírkou ž-z	m	-3,000	99,05	-297,15
1.1.4.09	210100242	ochrana svorek v zemi proti korozi	ks	-14,000	29,70	-415,80
1.1.4.10	210100101	ukončení na svorkovnici vodič do 16mm2	ks	-98,000	27,39	-2 629,44
1.1.4.11	210202103	svítlidlo LED venkovní na výložník	ks	-7,000	317,84	-2 224,88
1.1.4.12	210204201	elektrovýzbroj stožárů pro 1 okruh	ks	-7,000	317,84	-2 224,88
1.1.4.13	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	-4,000	358,29	-1 433,16
1.1.4.14	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	-1,000	358,29	-358,29
1.1.4.16	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	-1,000	496,98	-496,98
1.1.4.20	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg	ks	-1,000	496,98	-496,98
	Poznámka	*součet				
1.1.4.	Celkem	Elektromontáže				-22 306,04
1.1.5.		Demontáže				
1.1.5.01	210202103	svítlidlo výbojkové venkovní na výložník /dmtž	ks	-3,000	242,71	-728,13
1.1.5.02	210204201	elektrovýzbroj stožárů do 2 okruhů /dmtž	ks	-3,000	331,71	-995,13
1.1.5.03	210204103	výložník na stožár 1-ramenný do 35kg /dmtž	ks	-3,000	255,83	-797,49
1.1.5.	Celkem	Demontáže				-2 620,75
1.1.6.		Zemní práce				

Nabídkový rozpočet - soupis prací

Název projektu: 841-RB1K - Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská

STRABAG

Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/popis	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
1.1.8.01	460510273	dělená chránička pr.110mm úplné osazení	m	-18,000	112,11	-1 783,78
1.1.8.02	460260011	pevné spojení zemních	ks	-5,000	113,03	-565,15
1.1.8.05	460710003	geodetické zaměření skutečné polohy-členitá trasa	m	-120,000	34,87	-4 160,40
1.1.8.18	460200133	A-výkop kabel.rýhy šířka 35/hĺoubka 50cm tz.3/ko1.	m	-15,000	167,59	-2 513,85
1.1.8.20	460420388	kabel lože písek 2x10-15cm betondesky50/25 na25cm	m	-15,000	40,45	-606,76
1.1.8.21	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	-15,000	7,51	-112,65
1.1.8.22	460560133	zához kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 50cm tz.3	m	-15,000	62,01	-780,15
1.1.8.23	460800001	odvoz zemliny do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-1,050	340,95	-358,00
1.1.8.25	460200183	B-výkop kabel.rýhy šířka 35/hĺoubka 80cm tz.3/ko1.	m	-96,000	179,14	-17 197,44
1.1.8.26	460420022	kabelové lože 2x10cm kopaný písek šířka do 65cm	m	-96,000	40,45	-3 883,20
1.1.8.27	460490012	výstražná fólie šířka nad 30cm	m	-96,000	7,51	-720,96
1.1.8.28	460560183	zához kabelové rýhy šířka 35/hĺoubka 80cm tz.3	m	-96,000	52,01	-4 992,96
1.1.8.29	460800001	odvoz zemliny do 10km vč.poplatku za skládku	m3	-6,720	340,95	-2 291,16
1.1.8.	Celkem	Zemní práce				-39 978,48
1.1.	Celkem	SO 401 - Veřejné osvětlení - měnič práce				-259 260,12
1.	Celkem	SO 401 - Veřejné osvětlení				-259 260,12
2.		Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská				
2.1.		Okružní křižovatka a komunikace - méněpráce				
2.1.1.		Zemní práce				
2.1.1.13	132201101	Hĺoubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	M3	-26,400	276,48	-7 272,14
2.1.1.14	132201109	Připíatek za lepkovost k hĺoubení rýh š do 600 mm v hornině tř. 3	M3	-26,400	41,32	-1 090,88
2.1.1.25	174101101	Zásyp lam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuňňňm	M3	-20,120	115,33	-2 320,44
2.1.1.	Celkem	Zemní práce				-10 683,43
2.1.3.		Svislé a kompletní konstrukce				
2.1.3.1	388995217	Chránička kabelů - krabice s víkem	M	-88,000	439,65	-38 689,20
2.1.3.	Celkem	Svislé a kompletní konstrukce				-38 689,20
2.1.4.		Vodorovné konstrukce				
2.1.4.2	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze štěrkopísku	M3	-5,280	967,64	-5 108,14
2.1.4.	Celkem	Vodorovné konstrukce				-5 108,14
2.1.8.		Trubní vedení				
2.1.8.33	899722111	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 20 cm	M	-88,000	17,38	-1 529,44
2.1.8.	Celkem	Trubní vedení				-1 529,44
2.1.	Celkem	Okružní křižovatka a komunikace - méněpráce				-56 011,21
2.	Celkem	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská				-56 011,21
Projekt: 841-RB1K	Celkem	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská				-316 271,33

STATUTÁRNÍ MĚSTO PARDUBICE
MAGISTRÁT MĚSTA, ODBOR MAJETKU A INVESTIC



Název akce:	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská
Změnový list č. 5	SOD č.OVZ-VZZR-2018-026
Popis Změny: SO 301 – Přeložka vodovodu Nutné práce pro zajištění trvalého zásobení vodou s ohledem na zjištěný skutečný stav potrubí.	
Popis příčiny Změny: Po provedení sond na stávajícím potrubí bylo zjištěno, že přeložku nelze provést za provozu vodovodu, tak jak předpokládala PD (chybí uzavírací šoupata pro trvalé zokruhování a oddělení od části překládaného vodovodu). Po konzultaci s VaK Pardubice byly stanoveny nutné úpravy pro vyloučení dlouhodobé odstávky vodovodu. Dojde k osazení dočasného uzávěru a provizornímu propojení vodovodu z armaturní šachty na zásobovacím řadu DN600 do ulice Za Kopečkem. Podrobně je technické řešení popsáno v příloze č.2 ZL.	
Popis způsobu ocenění změny: Vzniklé vícepráce a méněpráce jsou oceněny v souladu s jednotkovými cenami rozpočtu díla a v souladu s SOD oddíl I., čl. III., odst. 4. Na základě ZL č. 5 bude uzavřen dodatek č. 2 k SOD č. OVZ –VZZR-2018-026	
Odkazy: Příloha č. 1 – rozpočet Příloha č. 2 - vyjádření zhotovitele se situací nutných úprav	

Technik OITS OMI MmP: Eva Klívarová

Dne :

Podpis: _____

Stanovisko projektanta: **PRODIN a.s.**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko technického dozoru: **Ing. Petr Harvánek**

S takto navrženou změnou souhlasím.

Stanovisko zhotovitele:

S takto navrženou změnou souhlasíme.

Ocenění dohodnuté změny:

Cena víceprací činí: **123.751,84 Kč bez DPH** **149.739,73 Kč s DPH**

Původní celková cena díla:

Bez DPH: **17.356.101,48,- Kč**

Včetně DPH: **21.000.882,79,- Kč**

Navrhovaná změna celkové ceny díla:

Bez DPH: **17.479.853,32,- Kč**

Včetně DPH: **21.150.622,52,- Kč**

Podpis ekonoma OE OMI MmP: _____ Datum: _____

Vyjádření vedoucího OITS OMI MmP:

Přílohy: 1

Počet/listů:

Souhlas vedoucího OMI MmP

Podpis: Zhotovitele

Podpis: _____

Podpis: _____

Datum: _____

Převzal dne: _____

Nabídkový rozpočet - soubor prací

Název projektu: 841-RB1K - Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská



Objednatel: Statutární město Pardubice Zhotovitel: STRABAG a.s.

ČP	Kód položky	Název položky/rozsahu	MJ	Množství	JC [CZK]	CČ [CZK]
f.		Dodávky - ZLS - SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU				
f.1.		Přeložka vodovodu - VÍCEPRÁCE				
f.1.1.		Zemní práce				
1.1.1.1	113107144	Odstavení podkladů nebo krytů s přemislením hmot na skládce na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v ploše jednotlivě do 50 m ² živých, čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	M2	6.000	300,50	1 803,00
1.1.1.2	118101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	HOD	4.000	57,79	231,16
1.1.1.3	118101301	Pohotovostní záložní čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m s uvažovaným průměrným přítokem do 500 l/min	DEN	2.000	288,94	577,68
1.1.1.4	119001401	Dotčené zajištění podzemního potrubí nebo vedení ve výkopu či ve stavu i poloze, ve kterých byla na začátku zemních prací a to s podepřením, vzepřením nebo vyv	M	4.000	554,77	2 219,08
1.1.1.6	130001101	Příplatek k cenám hloubených výkopů za zřízení výkopky v blízkosti podzemního vedení nebo výbušnin pro jakoukoliv úřadu horníků	M3	6.000	635,67	5 085,38
1.1.1.7	132201201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité šíř. 3 do 100 m ³	M3	4.000	554,77	2 219,08
1.1.1.8	132201209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité šíř. 3 Příplatek k cenám za lepicí	M3	1.320	92,46	122,05
1.1.1.9	132301201	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité šíř. 4 do 100 m ³	M3	4.000	1 017,08	4 068,32
1.1.1.10	132301209	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornité šíř. 4 Příplatek k cenám za lepicí	M3	1.320	104,02	137,31
1.1.1.11	151821111	Pažici boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední osazení s odstranění hloubka výkopu do 3,5 m, šířka do 1,2 m	M2	10.000	184,92	1 849,20
1.1.1.12	151821211	Pažici boxy pro pažení a rozepření stěn rýh podzemního vedení střední Příplatek za první a každý další den zapažení 1 m ² výkopu k ceně 151 82-1111	M2	10.000	34,67	346,70
1.1.1.13	161101101	Svítlé přemislení výkopku bez naložení do dopravní nádoby svítlák a vyprázdnění dopravní nádoby na hromadu nebo do dopravního prostředku z horniny tř. 1 až 4, př	M3	8.000	98,24	785,92
1.1.1.14	182701105	Vodorovné přemislení výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, svítlák se naložením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4	M3	8.000	300,50	2 404,00
1.1.1.15	171201211	Uložení sypání poplatek za uložení sypání na skládce (skládkovné)	T	15,200	288,94	4 391,69
1.1.1.16	174101101	Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vratkách se zhuňtlením jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	M3	5.600	150,25	841,40
1.1.1.17	583312020	Štěrkodrť nafidlená do 100 mm	T	5.600	416,08	2 330,05
1.1.1.18	176151101	Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv h ^o	M3	2.000	277,38	554,76
1.1.1.19	583312000	Štěrkodrť nafidlený zásypový materiál	T	4.000	382,96	1 571,84
1.1.1.	Celkem	Zemní práce				31 639,00
f.1.3.		Vodorovná konstrukce				
1.1.3.1	451573111	Lože pod potrubí, stopy a drobné objekty v otevřeném výkopu z plaky a štěrkodrť do 63 mm	M3	0,400	1 017,08	406,83
1.1.3.	Celkem	Vodorovná konstrukce				406,83
f.1.4.		Komunikace pozemní				
1.1.4.1	584931412	Podklad nebo podsyp z asfaltového recykátu s rozprostřením a zhuňtlením, po zhuňtění ú. 100 mm	M2	4,000	173,37	693,48
1.1.4.	Celkem	Komunikace pozemní				693,48
f.1.5.		Trubní vedení				
1.1.5.6	897311151	Montáž litinových tvarovek na potrubí litinovým tlakovým jednosytlým na potrubí z trub hrdlových v otevřeném výkopu, kanálu nebo v šachtě s přírubovým koncem DE	KUS	3,000	809,04	2 427,12
1.1.5.7	8525118901	LT hrdlové tvarovka s přírubou DN150/hrdlo DN 150 (WAGA)	KUS	1,000	8 268,42	8 268,42
1.1.5.8		LT spojka hrdlo DN150/rdlo DN 150 (WAGA)	kus	2,000	10 340,42	20 680,84
1.1.5.9		LT příruba zesilovací DN 150	kus	1,000	1 465,81	1 465,81
1.1.5.10		Výlez na potrubí LT 150	ks	1,000	9 246,00	9 246,00
1.1.5.11		Práce pracovníků VAK Pardubice	soub	1,000	29 800,00	29 800,00
1.1.5.	Celkem	Trubní vedení				71 929,19
f.1.6.		Přesun sutě				
1.1.6.1	997221551	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze suchých materiálů, na vzdálenost do 1 km	T	2,700	115,58	312,07
1.1.6.2	997221550	Vodorovná doprava sutě bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	T	24,300	34,67	842,46
1.1.6.3	997221645	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) z asfaltových povrchů	T	2,700	346,73	936,17
1.1.6.	Celkem	Přesun sutě				2 090,72
f.1.7.		Přesun hmot				
1.1.7.1	898276101	Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 18	T	17,406	862,40	17 101,62
1.1.7.	Celkem	Přesun hmot				17 101,62
f.1.	Celkem	Přeložka vodovodu - VÍCEPRÁCE				123 781,84
f.	Celkem	Dodávky - ZLS - SO 301 - PŘELOŽKA VODOVODU				123 781,84
Projekt: 841-RB1K	Celkem	Úprava křižovatky ul. Průmyslová a Kyjevská				123 781,84



KVIS Pardubice a.s.
Rosice 151, Zelená Louka
533 53 Pardubice


ÚPRAVA KŘIŽOVATKY UL. PRŮMYSLOVÁ x KYJEVSKÁ – SO 301 PŘELOŽKA VODOVODU

Projektová dokumentace uvažuje s realizací přeložky vodovodu za provozu stávajícího řadu. Po konzultaci se zástupci provozovatele VaK Pardubice a po provedení sond na stávajícím potrubí bylo zjištěno, že se jedná o hrdlové litinové trouby bez jištěných spojů (řad ve směru na Nemošice) respektive o hrdlové PVC trouby bez jištění (napojovací bod u stanice záchranné služby). Vzhledem k nestabilitě těchto spojů po odtěžení zeminy není možné provádět zemní práce v blízkosti provozovaného řadu.

Zhotovitel po konzultaci s provozovatelem navrhuje zaslepení stávajícího potrubí LT DN 150 (viz. příloha – bod A) a uzavření na stávajících traťových uzávěrech (viz. příloha – bod B, C). Pro zajištění zásobení pitnou vodou v lokalitě pod Kopečkem je nutné zajistit provizorní napojení vodovodu z armaturní šachty na zásobovacím řadu DN 600 do ulice za Kopečkem. Tyto práce budou provedeny za účasti pracovníku provozovatele vodovodu.

Po přepojení přeložky bude zrušeno zaslepení (bod A) a potrubí bude opět propojeno.

stavitel



PROVIZORNI
NÁPOJEVNI
PŘES POŽÁRNÍ
HADICE

VZÁSLAŽENÍ VODOVODU

DN 600

DN 600

BVC 225


LT 180

20 40 60
m

A

B

C



PLNÁ MOC

Obchodní firma: **STRABAG a.s., IČ 608 38 744**
se sídlem: Praha 5, Na Bělídle 198/21, PSČ 150 00
registrace: obchodní rejstřík vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7634
jejímž jménem jednají: , předseda představenstva
člen představenstva

z m o c ň u j e
své zaměstnance

nar. bytem Litomyšl, technického vedoucího oblasti Hradec Králové o.z.
Praha,

nar. bytem Litomyšl, ekonomickou vedoucí oblasti Hradec Králové o.z. Praha,

nar. 11.5.1958, bytem Vamberk, vedoucí nabídek oblasti Hradec Králové o.z. Praha
k zastupování obchodní firmy z titulu výkonu své funkce

- ve všech úkonech při zadávání veřejných zakázek s předpokládanou cenou do 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jsou zejména oprávněni podávat a podepisovat nabídky, podávat námítky proti úkonům zadavatele, podávat návrhy na přezkoumání úkonů zadavatele, uzavírat smlouvy, uplatňovat nároky z uzavřených smluv a potvrzovat plnění.

- Dále jsou zmocněnci na základě této plné moci zmocněni k zastupování obchodní firmy STRABAG a.s. při všech jednáních s obchodními partnery, fyzickými a právnickými osobami a případně s dalšími orgány a organizacemi státní správy, pokud to vyžaduje bezprostředně výkon jejich činnosti včetně projednání a podepisování příslušných smluv a dohod, popř. dalších úkonů v obchodních věcech, pokud hodnota jednotlivého úkonu nepřesáhne 75 mil. Kč (slovy: sedmdesátipětí miliónů korun českých) bez DPH.

Zmocněnci jednají a podepisují vždy dva společně.

Tato plná moc se uděluje na dobu určitou do 31.12.2019.

V Praze dne 20.12.2018

.....
předseda představenstva
STRABAG a.s.

.....
člen představenstva
STRABAG a.s.

Zmocnění přijímám:

.....
technický vedoucí
oblast Hradec Králové

.....
ekonomický vedoucí
oblast Hradec Králové

.....
vedoucí nabídek
oblast Hradec Králové