

Dodatek č. 2 Smlouvy o dílo reg. č. 374-16-10-24

Tento Dodatek (dále jen „Dodatek“) uzavřely dnepodle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012, občanský zákoník (dále jen „NOZ“), následující strany

Název díla:

„Změna č. 2 Územního plánu Ostrov“
(dále jen "Dílo")

Smluvní strany:

1. Objednatel	: Město Ostrov
Se sídlem	: Jáchymovská 1, 363 01 Ostrov
Zastupuje	
a) smluvních	: Ing. Jan Bureš
funkce	: starosta města
b) technických	: Ing. Alexandra Fürbachová, vedoucí ORÚP
	: Petr Gono, referent ORÚP
IČ	: 00254843
DIČ	: CZ00254843
Bankovní spojení	: Komerční banka, a.s. Karlovy Vary,
Číslo účtu	: 920-341/0100
Telefon, fax.	: 354 224 999, 354 224 825

(dále jen "objednatel")

a

2. Zhotovitel	: HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.
Sídlo	: Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8
Statutární zástupce	: Mgr. Lenka Brown, jednatelka
IČ	: 45797170
DIČ	: CZ45797170
Bankovní spojení	: ING Bank N.V., organizační složka, Praha 5
Číslo účtu	: 1000449603/3500
Telefon, fax.	: 236 080 550, 236 080 560

(dále jen "zhotovitel")

Obě smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo reg.č. 374-16-10-24 ze dne 24. 10. 2016 na zpracování Změny č. 2 Územního plánu Ostrov.

Předmětem tohoto Dodatku je změna termínu přepracování návrhu změny územního plánu do podoby návrhu pro veřejné projednání dle § 55b stavebního zákona (pořízení změny zkráceným postupem) včetně nezbytných úprav vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území. Změna termínu je dána potřebou zajištění návaznosti zpracování Návrhu Změny č. 2 Územního plánu Ostrov a připravovanou dokumentaci pro územní řízení pro akci „Dopravní a technická infrastruktura, Jáchymovská ul. – vlečka, Ostrov“.

Dodatkem č. 2 se mění Smlouva o dílo v rozsahu následujících ustanovení:

1. V článku:
III. TERMÍNY PLNĚNÍ, v bodu 1.

se původní znění:

- *Přepracování Návrhu změny ÚP územního plánu do podoby návrhu pro veřejné projednání dle § 55b stavebního zákona (pořízení změny zkráceným postupem) včetně nezbytných úprav vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 1 Smlouvy o dílo.*

nahrazuje novým zněním:

- *Přepracování Návrhu změny ÚP územního plánu do podoby návrhu pro veřejné projednání dle § 55b stavebního zákona (pořízení změny zkráceným postupem) včetně nezbytných úprav vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území – do 5 měsíců od podpisu dodatku č. 2 Smlouvy o dílo.*

2. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva a zhotovitel jedno vyhotovení.
4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a zároveň zveřejněním Dodatku v registru smluv.

V Ostrově dne

V Praze dne

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Bureš
starosta města Ostrov

.....
Mgr. Lenka Brown
jednatelka HaskoningDHV Czech Republic, spol. s r.o.