

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO



uzavřené dne 23. 8. 2018 na akci

„Nemocnice Havlíčkův Brod – rekonstrukce výtahů“

ke sml. 6P/19/14
D. 1449

I. Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem:

zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

Tel./fax:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Kraj Vysočina

Žižkova 1882/57, Jihlava, PSČ 587 33

MUDr. Jiřím Běhounek, hejtmánem kraje, k podpisu smlouvy
pověřen Ing. Martin Kukla, náměstek hejtmána kraje pro oblast
ekonomiky a majetku,

MUDr. Jiří Běhounek, Ing. Martin Kukla

Ing. Oldřich Homola

+420 564 602 326/+420 465602433

708 90 749

CZ70890749

Sberbank CZ, a.s

4050005000/6800

Zhotovitel:

Se sídlem:

Zastoupený:

zástupce pro věci smluvní:

zástupce pro věci technické:

osoba pověřená vedením stavby:

Tel./fax: .

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.

U hrádku 2960, Teplice

Ing. Miloslavem Vaněrkou

Ing. Miloslav Vaněrka

Jan Havel st. tel. +420 732 801 592

Ing. Ladislav Klíčka, tel. +420 777 586 363

+420 417 836 779

25479296

CZ25479296

Komerční banka a.s.

27-764190297/0100

v KS v Ústí n.L. oddíl C vložka 20025

_(dále jen Zhotovitel)

II. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo ze dne 23. 8.2018 je změna předmětu díla a ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných stavebních prací, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku, a jejich potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Tyto změny nemění celkovou povahu předmětu plnění a jsou proto posouzeny jako nepodstatné změny původního závazku. V souvislosti s realizací víceprací budou zohledněny v rekapitulaci ceny díla práce, které nebudou v důsledku změny předmětu díla provedeny (méněpráce). Specifikace těchto změn je popsána v příložené Rekapitulaci stavebních rozpočtů.

Smluvní strany proto s odvoláním na ustanovení čl. 4.3.1 Smlouvy uzavřely následující dodatek, kterým se mění níže uvedená ustanovení Smlouvy takto:

III. Článek 2. Předmět díla se mění a nově zní takto:

1) Článek 2. Předmět díla

Předmět díla se mění (rozšiřuje a zužuje) v rozsahu víceprací a méněprací, jejichž zdůvodnění je uvedeno v příložené Rekapitulaci stavebních rozpočtů, která je nedílnou součástí tohoto dodatku. Další text tohoto odstavce zůstává beze změny.

IV. Článek 4. Cena za dílo se mění a nové zní takto:

1) Článek 4. Cena za dílo

4.1. Cena předmětu díla je sjednaná takto:

- **Cena díla bez DPH celkem: 9 636 898,00 Kč**

Rekapitulace ceny:

Cena díla před uzavřením dodatku č. 2 bez DPH: **9 454 167 Kč**

Cena víceprací a méněprací:

Cena víceprací bez DPH:	182 731,00 Kč
Cena méněprací bez DPH:	0 Kč
Cena více-méněprací bez DPH:	182 731,00 Kč
Cena díla po uzavření Dodatku č. 2 bez DPH	9 636 898,00 Kč

Další text tohoto odstavce zůstává beze změny.

IV. Ostatní ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění. Obě strany potvrzují svým podpisem, že se seznámily s celým obsahem tohoto dodatku a souhlasí s ním.

Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní Kraj Vysočina a splnění této povinnosti doloží průkazným způsobem zhotoviteli. Smluvní strany současně berou na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou stejnopisech.

V Jihlavě, dne 15. 5. 2019

14. 05. 2019
V Jihlavě, dne

za zhotovitele:

za objednatele:

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Mostecká 4, 419 01 Duchcov
Tel.: 736 604 205
IC: 25479296 DIČ: CZ25479296
905

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

36

Ing. Miloslav Vaněrka

Ing. Martin Kukla
náměstek hejtmána kraje
pro oblast ekonomiky a majetku

Příloha dodatku číslo 2

Datum:

Stavba : **Nemocnice Havlíčkův Brod - Rekonstrukce výtahů**

Rekapitulace stavebních rozpočtů

změna č.	název změny	popis a zdůvodnění	méněprá ce	vícepráce	cena bez DPH
1	Dodání ochranných gum na kabiny výtahů	Na základě požadavku uživatele z důvodu zamezení poškození při manipulaci s lůžky a nákladem.		9 360,00	9 360,00
2	Dodávka a montáž U profilu strojovny pod stroje	Po posouzení skutečného stavu konstrukce (prostupy pro nové výtahy nekopírují prostupy pro původní) se účastníci výstavby dohodli na doplnění profilů roznášecích část zatížení na obvodově zdivo.		9 820,00	9 820,00
3	Dodávka a montáž klíčkového ovládání	Dodávka a montáž klíčkového ovládání na uzamčení patra pro volbu výtahu - požadavek uživatele.		21 840,00	21 840,00
4	Rámečky kolem zrcadel	Uživatel z bezpečnostních důvodů požádal o doplnění rámečků zrcadel.		14 940,00	14 940,00
5	Požární mřížka do strojovny výtahu	Požadavek zástupce HZS		6 491,00	6 491,00
6	Osvětlení nad stroje ve strojovně	Po proměření skutečného osvětlení bylo z důvodu dodržení hygienických norem nutno doplnit		2 520,00	2 520,00
7	Doplnění komunikátoru do strojovny	Umístění komunikátoru do strojovny a do prohlubně šachty výtahu pro komunikaci při servisu (nelze přes mobil kvůli špatnému signálu)		50 760,00	50 760,00
8	Stavební úpravy	Doplnění prací na úpravách strojoven, vstupů do výtahů a výtahových šachet podle požadavků uživatele a skutečných výměr		67 000	67 000
9					
10					0
	Změny celkem		0	182 731	182 731

Plná moc

Já, níže podepsaný Ing. Miloslav Vaněrka ml., jednatel VÝTAHY VANĚRKA s.r.o., IČ 254 79 296, nar.5.7.1980, trvale bytem: Teplice, Rudolfova 3136 (zmocnitel), tímto


zmocňuji

pana Jana Havla, nar.: 23. listopadu 1954, trvale bytem: Jana Masaryka 26, Jihlava (zmocněnec)

**k podpisům dokladů požadovaných při řízení podlimitní veřejné zakázky na stavební práce:
„Nemocnice Havlíčkův Brod – Rekonstrukce výtahů“**

Tato plná moc je udělena k podpisům výše uvedených dokladů k realizaci zakázky v zastoupení firmy Výtahy Vaněrka s.r.o.

V Duchcově, dne 5. listopadu 2018



VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
Mostecká 4, 419 01 Duchcov
Tel.: 736 604 205
IČ: 25479296 DIČ: CZ25479296
905

Ing. Miloslav Vaněrka
jednatel Výtahy Vaněrka s.r.o.

Uvedenou plnou moc přijímám



Jan Havel

Obchodní zástupce střediska Jihlava ELSA

VÝTAHY VANĚRKA s.r.o.
(středisko Jihlava ELSA)
IČ 254 79 296, DIČ: CZ25479296
Korespondenční adresa:
Jana Masaryka 26, 586 01 Jihlava
Tel. 736 604 205