

DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**ZE DNE 29.6.2016**

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

I. SMLUVNÍ STRANY

1.

Objednatel: Město Kopřivnice
Sídlo: Štefánikova 1163/12, 742 21 Kopřivnice
Zastoupeno: Ing. arch. Milan Šmíd – pověřený řízením odboru rozvoje města,

Kontaktní osoba
ve věcech technických:

Ing. Pavlína Gajdušková, referent odd. investic
 e-mail: pavlina.gajduskova@koprivnice.cz

IČO: 00298077

DIČ: CZ00298077

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., č. účtu: 1767241349/0800

Tel.: +420 556 879 411

ID datové schránky: 42bb7zg
 (dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:**Energy Benefit Centre a.s.**

Sídlo: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6 – Veleslavín

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15590

Zastoupena: Ing. Miroslav Hořejší, předseda představenstva

Zplnomocněná osoba: Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel pobočky Brno

IČO: 29029210

DIČ: CZ29029210

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú.: 43-6354140227/0100

Tel/mail: +420 270 003 300, / +420 270 003 319

Zástupce pro věci technické: Ing. Zdeněk Zachariáš, ředitel pobočky Brno

ID datové schránky: 7ikka66

(dále jen „zhotovitel“)

II. PŘEDMĚT DODATKU

Z důvodu požadavku objednatele na rozšíření předmětu plnění se smluvní strany v souladu s ustanovením čl. XII., odst. 1. smlouvy o dílo dohodly na následující změně uzavřené smlouvy o dílo:

1. Část předmětu plnění - Projektová dokumentace pro stavbu „**Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny**“ – bude rozšířena o zapracování změny umístění výměňkové stanice včetně disposičních úprav objektu a dále o zapracování rozšíření parkovacích ploch a úpravu stávajících zpevněných ploch.
2. V souvislosti se změnou dle odst. 1. tohoto čl. dochází k následujícím změnám uzavřené smlouvy o dílo ve znění dodatku č. 1:

2. a. čl. III. Doba provedení díla odst. 2. se nahrazuje následujícím zněním:

2.

Zhotovitel se zavazuje řádně provést jednotlivé části díla uvedené v čl. II. odst. 4. pro objednatele a předat mu je v termínech:

A. DPS dle čl. II. odst. 4. písm. A:

- **Projektová dokumentace pro stavbu pod názvem „Komunitní centrum Kopřivnice“ v termínu do 14. 10. 2016**
- **Projektová dokumentace pro stavbu pod názvem „Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny“ v termínu do 15. 11. 2016**

B. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle čl. II. odst. 4. písm. B v rozsahu podání žádostí o vyjádření dotčených orgánů:

- pro stavbu pod názvem „Komunitní centrum Kopřivnice“ v termínu do 14. 10. 2016
- pro stavbu pod názvem „Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny“ v termínu do 15. 11. 2016

Do 2 (dvou) týdnů od obdržení všech vyjádření budou do dokumentace jednotlivých staveb zapracovány všechny požadavky a PD bude podána k územnímu rozhodnutí a ke stavebnímu řízení. V případě výskytu objektivních okolností, které bez viny zhotovitele prodlouží dobu správního řízení o vydání územního rozhodnutí a stavebního povolení, prodloužuje se sjednaný termín o dobu, o kterou se správní řízení prodloužilo.

2 .b. čl. IV. Cena díla odst. 1. se nahrazuje následujícím zněním:

3. Cena za řádně provedené a předané dílo a činnosti s ním související je stanovena dohodou smluvních stran na základě cenové nabídky zhotovitele, která tvoří přílohu této smlouvy, a činí celkem:

„Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny“	135 000,- Kč bez DPH
„Komunitní centrum Kopřivnice“	639 500,- Kč

Celková cena bez DPH	774 500,- Kč
DPH 21%	162 645,- Kč
Celková cena s DPH	937 145,- Kč

(slovy: sedm set sedmdesát čtyři tisíce pět set korun českých bez DPH)

z toho jednotlivé části:

„Zřízení prostor pro sociálně terapeutické dílny“

A. DPS (čl. II. odst. 4., písm. A)

Cena bez DPH	120 000,- Kč
DPH 21 %	25 200,- Kč
Cena s DPH	145 200,- Kč

B. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného územního rozhodnutí a stavebního povolení (čl. II. odst. 4 písm. B)

Cena bez DPH	15 000,- Kč
DPH 21 %	3 150,- Kč
Cena s DPH	18 150,- Kč

„Komunitní centrum Kopřivnice“

A. DPS (čl. II. odst. 4., písm. A)

Cena bez DPH	604 500,- Kč
DPH 21 %	126 945,- Kč
Cena s DPH	731 445,- Kč

B. Inženýrská činnost pro zajištění pravomocného stavebního povolení (čl. II. odst. 4 písm. B)

Cena bez DPH	35 000,- Kč
DPH 21 %	7 350,- Kč
Cena s DPH	42 350,- Kč

Suel

III. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ


1. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem přímo či nepřímo dotčena, zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu druhou smluvní stranou.
Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu správci registru smluv zašle k uveřejnění objednatel, a to nejpozději do jednoho dne od uzavření tohoto dodatku.
3. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
4. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu tohoto dodatku a na důkaz své vážné vůle připojují své podpisy.

13 -10- 2016

V Kopřivnici dne

V Brně dne 13.10.2016

Město Kopřivnice
Městský úřad Kopřivnice
Odbor rozvoje města
- 1 -


.....
za objednatele
Ing. arch. Milan Šmíd
pověřený řízením odboru rozvoje města



Energy Benefit Centre a.s.
Křanova 438/3, 162 00 Praha 6, IČ: 29029219
tel. +420 270 003 300

.....
za zhotovitele
Ing. Miroslav Hořejší
předseda představenstva

Za správnost: 

Kontroloval: 

