

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

na plnění veřejné zakázky:

**„Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova, 2“**

### 1. Smluvní strany

**Objednatel:** **Základní škola a mateřská škola. Třinec,  
Koperníkova 696, příspěvková organizace**  
**Sídlo:** Koperníkova 696, 739 61 Třinec - Lyžbice  
**Zastoupená:** PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy  
**Kontaktní osoba zadavatele:** PaedDr. Zuzana Plošková, ředitelka školy  
**IČO:** 61955531

(dále jen „Objednatel“)

### Zhotovitel:

**Z+M Partner, spol. s.r.o.**  
**adresa:** Valchařská 3261/17, 702 00 Ostrava  
**zapsaná:** Krajský soud v Ostravě, oddíl C, vložka 40340  
**zastoupená:** David Ševčík, jednatel  
**IČO:** 26843935

(dále jen „Zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 1.10.2018:

I.

Dne 1.10.2018 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo na plnění veřejné zakázky s názvem „Modernizace na ZŠ a MŠ, Třinec, Koperníkova, 2“ (dále jen „Smlouva“).

II.

/ souladu s bodem 4.1.1. zadávací dokumentace ze dne 20.8.2018 výše uvedené veřejné zakázky se strany dohodly, že bod 4.2.2. Smlouvy se mění takto:

„Zhotovitel je povinen dílo předat a Objednatel převzít nejpozději do 8 týdnů od podpisu Smlouvy.“

III.

Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.

IV.

Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.

V Třinci dne 12.10.2018



~~V Ostravě dne 14.10.2018~~

