

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo, číslo objednatele 996-2017-529101 ze dne 13. 9. 2017, ve znění Dodatku č. 1 ze dne 16. 10. 2018 na vypracování návrhu komplexních pozemkových úprav v k. ú. Radvanov (dále jen „KoPÚ“) uzavřené na základě nabídky na veřejnou zakázku „KoPÚ v k. ú. Radvanov, KoPÚ v k. ú. Verušice s částmi k. ú. Žlutice, Mostec a Semtěš a KoPÚ v k. ú. Protivec s částmi k. ú. Žlutice a Záhořice“, podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel:	Česká republika – Státní pozemkový úřad
Sídlo:	Krajský pozemkový úřad pro Karlovarský kraj
Zastoupen:	Chebská 48/73, 360 06 Karlovy Vary
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Šárkou Václavíkovou, ředitelkou KPÚ pro Karlovarský kraj
Fakturační adresa:	Ing. Šárka Václavíková, ředitelka Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj
V technických záležitostech oprávněn jednat:	Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha - Žižkov
Adresa:	Ing. Tomáš Valina, vedoucí Pobočky Karlovy Vary
Telefon:	Závodu míru 725/16, 360 17 Karlovy Vary
E-mail :	+420 727 956 747
ID DS:	kvary.pk@spucr.cz
Bankovní spojení:	z49per3
Číslo účtu:	Česká národní banka
IČ:	3723001/0710
DIČ:	01312774
	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:	GEO Hrubý spol. s r. o.
Sídlo:	Doudlevecká 26, 301 00 Plzeň
Zhotovitel zastoupený:	Ing. Zdeňkem Hrubým, jednatel
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	Ing. Zdeněk Hrubý
V technických záležitostech oprávněn jednat:	XXXXXXXX
Telefon:	XXXXXXXX
E-mail :	XXXXXXXX
ID DS:	7s47464
Bankovní spojení:	KB Plzeň
Číslo účtu:	21106-381/0100
IČ:	252 27 751
DIČ:	CZ25227751
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Plzni pod č. j. C10235
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	XXXXXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Smluvní strany uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 996-2017-529101 v souladu s ustanovením Čl. XII, odstavec 12.3. Smlouvy o dílo.

Článek I. Vymezení rozsahu změn

- 1.1. Změna počtu měrných jednotek fakturačního celku 3.4.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.* z důvodu potřeby doplnění předpokládané délky hranice vnějšího a vnitřního obvodu (129 MJ dle SoD) o 171 m, což jsou 2 MJ (100 bm). Průběh hranic pozemků na obvodech KoPÚ byl odsouhlasen komisí pro zjišťování průběhu hranic pozemků při komplexních pozemkových úpravách v katastrálním území Radvanov.

Počet měrných jednotek níže uvedené a ucelené dílčí části fakturačního celku uvedené v Příloze ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Radvanov, č. 996-2017-529101, ve znění Dodatku č. 1 se mění následovně:

Původní údaj:						
	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl.5.1. SoD
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	129	2500	322500	30.07.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					975 500	30.03.2021

Nový údaj:						
	Hlavní celek/dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín dle čl.5.1. SoD
3.4.	Přípravné práce					
3.4.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100bm	131	2500	327500	30.07.2019
Přípravné práce celkem (3.4.1. – 3.4.5.) bez DPH v Kč					980 500	30.03.2021

- 1.2. Cena hodnoty změny závazku bez DPH: 5000,00 Kč
včetně DPH: 1050,00 Kč
Celkem včetně DPH: **6050,00 Kč**

Uvedené změny jsou provedeny v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

1.3. **Článek VI.** bod 6.1 Smlouvy o dílo ve znění Dodatku č. 1 se mění následovně:

Rekapitulace ceny :

Původní znění	
1. Hlavní celek -Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	975 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	474 400,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	87 200,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	150 000,- Kč
Celková cena bez DPH	1 687 100,- Kč
DPH 21%	354 291,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 041 391,- Kč

Nové znění	
1. Hlavní celek -Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.-3.1.6.) bez DPH	980 500,- Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	474 400,- Kč
3. Hlavní celek – Mapové dílo celkem bez DPH	87 200,- Kč
4. Hlavní celek – Vytyčení pozemků dle zapsané DKM bez DPH	150 000,- Kč
Celková cena bez DPH	1 692 100,- Kč
DPH 21%	355 341,- Kč
CELKOVÁ CENA DÍLA VČETNĚ DPH	2 047 441,- Kč

Článek II.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Pokud v Dodatku č. 2 není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními NOZ.
- 2.2. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
- 2.3. Ta ujednání Smlouvy o dílo, ve znění Dodatku č. 1, která nejsou Dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají i nadále v platnosti.
- 2.4. Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle ust. § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
- 2.5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si Dodatek č. 2 přečetli a že souhlasí s jeho obsahem, dále prohlašují, že Dodatek č. 2 nebyl sepsán v tísní ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.

V Karlových Varech dne 16. 5. 2019

V Plzni dne 15. 5. 2019

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Šárka Václavíková
ředitelka Krajského pozemkového úřadu
pro Karlovarský kraj

Ing. Zdeněk Hrubý
jednatel GEO Hrubý spol. s r. o.