

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SML/32/1130/0048/2019 ze dne 28. 2. 2019

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění a v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění, kterou níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany:

Městská část Praha-Klánovice, se sídlem:

U Besedy 300 190 14 Praha-Klánovice

IČO: 00240281 DIČ: CZ00240281

Zastoupená: Mgr. Zorkou Starčevičovou - starostka MČ Praha-Klánovice

ve věcech technických: Bc. Šárkou Novákovou, DiS.

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s. č.ú.:

(dále „objednatel“)

a

Bohumil Schreiber, se sídlem:

Na Balkáně 181/3

250 82 Šestajovice

IČO: 18813046

tel.:

bankovní spojení: Komerční banka, č.ú.:

(dále „zhotovitel“)

I.

Předmět dodatku č. 1

- 1.1. Smluvní strany mají mezi sebou uzavřenou smlouvu č. SML/32/1130/0048/2019 ze dne 28. 2. 2019 na provedení akce: „Rekonstrukce kadeřnictví v čp. 128, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice“ (dále jen dílo). Dílo je blíže specifikováno přílohou č. 1 „Cenová nabídka na rekonstrukci kadeřnictví v čp. 128“.
- 1.2. Tímto dodatkem se mění specifikace díla ve smyslu přílohy č. 1 tohoto dodatku a článek III. Cenové ujednání a platebních podmínky odst. 2. Cena díla, která je snížena o 10 000 Kč.

II.

Změny Smlouvy

- 2.1. Článek I. Smlouvy „Předmět díla“ odst. 1. se doplňuje takto: „rozsah díla se upravuje

dle změn, které jsou specifikovány v příloze č. 1 „Rekonstrukce kadeřnictví – soupis víceprací a méněprací. který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 1 Smlouvy“.

2.2. Článek III. „Cenové ujednání a platební podmínky“ odst. 2. Smlouvy se mění tak, že zní:

Cena díla: 562.600 Kč

Cena díla je snížena o 10 000 Kč.

III.

Závěrečné ustanovení

- 3.1. Ostatní body a odstavce předmětné Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem č. 1 nedotčeny.
- 3.2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech. Objednavatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel stejnopis jeden.
- 3.3. Městská část Praha-Klánovice ve smyslu § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavřením tohoto dodatku bylo schváleno Radou městské části Praha-Klánovice na jejím jednání konaném dne 17.4.2019 (usnesení č. Usnesení č. 14/109/2019), čímž je splněna podmínka platnosti tohoto právního jednání.

Přílohy:

Rekonstrukce kadeřnictví – soupis víceprací a méněprací

V Praze-Klánovicích dne 26. 4. 2019

V Praze-Klánovicích dne 26. 4. 2019

Za objednatele

Za zhotovitele

Mgr. Zorka Starčevičová
starostka MČ Praha-Klánovice

Bohumil Schreiber

Rekonstrukce kadeřnictví čp. 128, ul. Slavětínská, Praha-Klánovice.

Návrh víceprací a méněprací:

Znění ve smlouvě SML/32/1130/0048/2019	Zdůvodnění změny	Cena Kč
Nové rozvodu plynu + revize	Nebude realizováno – změna druhu vytápění	4 500
Plynový kotel včetně stacionárního zásobníku TUV	Nebude realizováno – změna druhu vytápění	49 450
Topný žebřík kombinovaný	Nebude realizováno – změna druhu vytápění	7 400
Otopná tělesa RADIK 1200/600	Nebude realizováno – změna druhu vytápění	14 900
Celkem		76 250
Popis více práce	Zdůvodnění změny	
Topné stropní panely	Nižší náklady na revize Při rozmístění nábytku nejsme limitováni umístěním radiátorů Lepší tepelná pohoda v místnosti, stejněměrné rozmístění tepla Pro nájemce nižší tarif na elektřinu Lze provést opravu při provozu topení.	66 250
El. Bojler Dražice 300 l	Dostatečná zásoba TUV – 300 l	
Výměna 2 ks zárubní	WC – malá místnost otevírání dovnitř Změna otevírání ven	
Úklid střechy (zadní část budovy)	Úklid střechy (v zadní části budovy) od zetlelého listí a větví z přilehlého stromu, vyčištění zcela zaneseného okapu, množství 2 m ³ , demontáž nefunkčního a nepoužitelného svodu. Výkop podzemního potrubí (byl použit nevhodný materiál, kořeny stromu prorostly dovnitř) v délce cca 1.5 m. Kamerovou kontrolou byla zjištěna další ucpávka ve vzdálenosti cca 2.5 m od vytvořeného vstupu.	
WC	Provedení závěsné GEBERIT	2 400 <i>Cena neměnná</i>
Interiérové dveře 800/1970..... Nahrazeno: Posuvné dveře a pouzdro JAP	V prostoru pedikúry Ušetření místa a prostoru	4 500 <i>Cena neměnná</i>
Dlažba standart Nahrazeno: Dlažba slinutá RAKO 60x60		20 000 <i>Cena neměnná</i>
Úprava špalet kolem oken a vchodu	nebylo upraveno po předchozí výměně dveří, okna v zadní místnosti a výlohy, zůstal tam původní železný rám a špalety byly dvojité	

Dozdívky	Zazdění (dozdění) po nepoužívaných dveřích, 2 ks, v zadní části prostoru. Síla stěny byla pouze cca 30 cm, nyní cca 45 cm. Stěny už nebudou promrzat.	
Odvzdušnění kanalizace	Nutnost vybudovat odvzdušnění kanalizace, vyústění do boku budovy v zadní části. Zlepšení funkce kanalizace	