

Změnový list č. 1 ze dne 12.12.2016

Název stavby:	Zhotovení základů vč. elektro a datového napojení elektronické úřední desky
Číslo smluvního vztahu:	obj 1861/OIAKH/2016
Název části stavby (PS, SO):	
<p>Na základě oznámení projektanta/zhotovitele/objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu objednávky/bodu 5.8/5.9/5.10/5.11 smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu/termín dokončení díla</p>	
<p><u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Napojení elektro a datového kabelu s využitím stávajícího průrazu do kanceláře č. 081 (OSČ - kartotéky). Bez úpravy obrubníků na přístupu k el.úřední desce.</p>	
<p><u>Nové řešení:</u> Průraz do anglického dvorku u budovy MmM, kde je vedení elektro v ochranných trubkách, průraz do prostoru spojovací chodby (u vchodu k veřejnýmWC), vedení chodbou k zálohovanému zdroji napájení. Snížení obrubníků od přístupového chodníku k el. úřední desce dle požadavků investora.</p>	
<p><u>Zdůvodnění změny:</u> Vzhledem k umístění rotační kartotéky v kanceláři č. 081 není možné provést zvětšení průrazu dle aktuální potřeby. Zvolena náhradní trasa přes anglický dvorek u budovy MmM, která byla odsouhlasena projektantem, čímž dojde k navýšení výměr. Datový kabel bude veden v původní trase dle PD. Úprava obrubníků nutná pro bezbariérový přístup k el. úřední desce a po vybourání betonové plochy u telefonní budky.</p>	
<p>Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.</p>	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	Tomáš Behina

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	51 368,70 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla vč. DPH:	18 357,52 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	69 726,22 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	16.12.2016
Nový termín dokončení díla:	16.12.2016

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): xxx, Jaroslav Lehký

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): xxx

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): Jaroslav Lehký

Datum: 12.12.2016

Podpis:

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): ---

Datum:

Podpis:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): xxx

Datum:

Podpis:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):

Datum:

Podpis: xxx

Příloha změnového listu: Výpočet