



KUJIP018AMUH

Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O PROVEDENÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

„II/345 Golčův Jeníkov – Ždírec nad Doubravou, propustky, PD“

uzavřené podle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen „občanský zákoník“) s přiměřeným užitím ustanovení §§ 2586 a násl. občanského zákoníku

ke sml. 154/19
č. 1477

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: **Kraj Vysočina**, Žižkova 1882/57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtmanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu pověřen Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtman, Ing. Jan Hyliš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Irena Šedová, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „Objednatel“)

1.2. Zhotovitel č. 1: **Vysplan s.r.o.**
jako vedoucí společník společnosti s názvem „**Vysplan / DPOva – Golčův Jeníkov**“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa: 8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
zástupce pro věci technické: Ing. Kamil Škrobánek, jednatel společnosti
Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 115-5598500247/0100
IČO: 27717089
DIČ: CZ27717089
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 54050

a

Zhotovitel č. 2: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.

jako společník společnosti s názvem „**Vysplan / DPOva – Golčův Jeníkov**“ na základě SMLOUVY O SPOLEČNOSTI právnických osob k zajištění obchodního případu
Adresa: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava-Moravská Ostrava
zástupce pro věci smluvní: Ing. Zdeněk Legerský, člen představenstva
zástupce pro věci technické: Ing. Martina Papeschová, výrobní ředitelka
Bankovní spojení: KB a.s., pobočka Ostrava
Číslo účtu: 1022147761/0100
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, oddíl B, vložka 10727
(dále jen „Zhotovitel“)

Článek I

Z důvodu nutnosti přepracování již dokončené projektové dokumentace pro propustek v Kraborovicích z hlediska řešení migrační prostupnosti živočichů a zároveň s ohledem na maximální zájem ochrany přílehlé nemovitosti dojde k prodloužení termínu plnění a navýšení ceny díla za tyto činnosti. Po zamítavém vyjádření odboru životního prostředí Městského úřadu v Chotěboři ke zpracovanému návrhu bude nově navržena další varianta opravy včetně patřičných hydrotechnických výpočtů.

V této souvislosti se mění následující ujednání původní smlouvy takto

1. Článek 3 – termín plnění, odst. 3.1

Původní znění

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a):	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b):	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy
Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c):	do 3 měsíců od vypracování DSP
Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d):	do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení“

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„3.1. Zhotovitel se zavazuje dokončit a předat dílo v těchto sjednaných termínech plnění:

Propustek 345 – 039P, Bílek

Zahájení:	po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018
Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a):	do 5 měsíců od podpisu smlouvy
Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm.b):	do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení

Propustek 345 – 015P, Kraborovice

Zahájení: po podpisu smlouvy - předpoklad listopad 2018

Vypracování DSP dle odst. 2.1. písm. a): do 8 měsíců od podpisu smlouvy

Zajištění pravomocného stavebního povolení dle odst. 2.1. písm. b): do 3 měsíců od dokončení DSP a předání majetkoprávní přípravy

Vypracování PDPS dle odst. 2.1. písm. c): do 3 měsíců od vypracování DSP

Předpoklad zahájení výkonu autorského dozoru dle odst. 2.1. písm. d): do 60 měsíců od vydání pravomocného stavebního povolení.“

2. Článek 4 – Cenové ujednání, odst. 4.4

Původní znění

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 515 400 Kč
DPH 21%: 108 234 Kč
cena celkem včetně DPH: 623 634 Kč

(slovy: šestsetdvacettřítisícšestsetřicetčtyři korun českých vč. DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 250 700 Kč
DPH 21%: 52 647 Kč
cena celkem včetně DPH: 303 347 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 85 000 Kč
DPH 21%: 17 850 Kč
cena včetně DPH: 102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 73 200 Kč
DPH 21%: 15 372 Kč
cena včetně DPH: 88 572 Kč

se ruší a nahrazuje novým zněním:

„4.4. Smluvní strany se dohodly na výši ceny za dílo takto:

Cena za dílo:

cena celkem bez DPH: 561 650,00 Kč
DPH 21%: 117 946,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 679 596,50 Kč

(slovy: šestsetsedmdesátdevěttisícpětsetdevadesátšest korun českých 50 haléřů vč. DPH)

Z toho cena jednotlivých částí plnění:

Vypracování DSP

cena celkem bez DPH: 296 950,00 Kč
DPH 21%: 62 359,50 Kč
cena celkem včetně DPH: 359 309,50 Kč

Vypracování PDPS + soupisu prací

cena celkem bez DPH: 106 500 Kč
DPH 21%: 22 365 Kč
cena celkem včetně DPH: 128 865 Kč

Zajištění vydání pravomocného stavebního povolení, inženýrská činnost

cena bez DPH: 85 000 Kč
DPH 21%: 17 850 Kč
cena včetně DPH: 102 850 Kč

Výkon autorského dozoru v rozsahu 61 hodin (vč. 16 hodin)

cena bez DPH: 73 200 Kč
DPH 21%: 15 372 Kč
cena včetně DPH: 88 572 Kč“

Článek II

1. Ostatní ustanovení smlouvy o provedení veřejné zakázky č. objednatele 121649, č. zhotovitele 180117 a dodatku č. 1 ze dne 13. 3. 2019 tímto dodatkem nedotčené se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek č. 2 je nedílnou součástí smlouvy o provedení veřejné zakázky číslo objednatele 121649, č. zhotovitele 180117 ze dne 15. 11. 2018 uzavřené podle § 1746 odst. 2 a § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
3. Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
5. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.
6. Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
7. Smluvní strany prohlašují, že si dodatek před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy.

Nedílnou součástí této smlouvy je:

Příloha č. 1 – cenová kalkulace víceprací

V Jihlavě dne 19. 04. 2019


V Jihlavě dne 19. 04. 2019

Objednatel:


Kraj Vysočina | 16 |
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

Ing. Jan Hyliš, člen rady kraje
pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

Zhotovitel:


Vysplan
s.r.o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava
4

Ing. Kamil Škrobánek
vedoucí společník společnosti
“Vysplan / DPOva – Golčův Jeníkov“

Kraj Vysočina
Žižkova 1882/57
587 33 Jihlava

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE/ LINKA
Kytnar/777651430

OSTRAVA
10.4.2019

VĚC

Cenová nabídka na vícepráce

Podáváme Vám cenovou nabídku na provedené vícepráce pro akci **II/345 Golčův Jeníkov – Ždírec nad Doubravou, propustky, PD:**

Propustek 345 – 015P, Kraborovice:

- Hydrotechnické výpočty pro variantní řešení – nový přepoččet:
 - o 20 hod x 700kč/hod = 14.000,-
- Úprava PD dle nového návrhu řešení včetně zajištění stanovišek:
 - o 43 hod x 750kč/hod = 32.250,-

Celkem 46.250,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH

Těšíme se na spolupráci a jsme s pozdravem

Vysplan
s.r.o.
8. března 4812/2a
586 01 Jihlava



Ing. Kamil Škrobánek
jednatel společnosti

Vysplan s.r.o.

sídlo firmy | 8. března 4812/2a, 586 01, Jihlava | Zapsaná v OR vedeném KS Brno, oddíl C, vložka 54050 |
IČO: 27717089 | DIČ: CZ27717089 | vysplan@vysplan.cz
kancelář Ostrava | Masarykovo nám. 5/5, Moravská Ostrava, 702 00, Ostrava