



S/0307/2018/IO/1

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo k veřejné zakázce s názvem „Centrum aktivních seniorů“
číslo veřejné zakázky: P18V00000026

číslo smlouvy objednatele S/0307/2018/IO

číslo dodatku č. 1 S/0307/2018/IO/1

DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 738 01 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./ 928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických:

Ing. Peter Mikulenka – pověřen vedením investičního odboru

tel: [redacted] / email: [redacted]

Nicole Pivoňová – technik investičního odboru

tel: [redacted] / email: [redacted]

▪ dále jen objednatel

a

Subterra a.s.

se sídlem Koželužská 2246/5, 180 00 Praha 8,

za kterou jedná: [redacted] ředitel divize 2

IČ: 45309612

DIČ: CZ45309612

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, pod sp. zn. Oddíl B, vložka 1383

bankovní spojení/číslo účtu: ČSOB a.s. v Praze, č. ú. [redacted]

ID datové schránky: jxtcg8w

Kontaktní osoba ve věcech technických:

[redacted] stavbyvedoucí

tel: [redacted] / [redacted]

▪ dále jen zhotovitel

▪ objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany

Smluvní strany se dohodly na následujícím znění dodatku č. 1 Smlouvy o dílo k veřejné zakázce „Centrum aktivních seniorů“ (dále jen dodatek).

1. Předmět dodatku

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání smlouvy o dílo ze dne 10. 05. 2018 na stavební práce pod názvem „Centrum aktivních seniorů“.

1.1. **Původní článek č. 2 Předmět smlouvy** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné a dodatečné stavební práce, které jsou popsány ve změnových listech – ZL č. 3 -19, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Obsah změnových listů č. 3- 19:

- ZL č. 3 – ocelové sloupy
- ZL č. 4 – ochrana stavby před bludnými proudy, hydroizolace spodní stavby
- ZL č. 5 – změna prvků slaboproudu
- ZL č. 6 – změna skladby střešního pláště, změna prvků krovu
- ZL č. 7 – vzduchotechnika
- ZL č. 8 – kanalizační přípojka
- ZL č. 9 – hromosvod
- ZL č. 10 – mobilní příčky
- ZL č. 11 – změna prvků AL prosklené fasády
- ZL č. 12 – teracová podlaha
- ZL č. 13 – sádkartonové konstrukce
- ZL č. 14 – záměna fasádních pohledových desek
- ZL č. 15 – střešní okna
- ZL č. 16 – zatemňovací žaluzie
- ZL č. 17 – změna izolantu v KZS, úprava výměr dle skutečnosti
- ZL č. 18 – změna materiálu kuchyňských linek
- ZL č. 19 – únosnost zemní pláně

1.2. Strany sjednávají, že změnové listy č. 1 a č. 2 jsou řešeny odděleně z důvodu probíhajícího prokazování druhu a zatřídění výkopových hmot vzniklých při zemních pracích, kdy změnový list č. 2 bude součástí změnového listu č. 1. S tím, že dosud neprovedené odsouhlasení změnového listu č. 1 nebrání uzavření dodatku č. 1, přičemž změnové listy č. 1 a č. 2 tak budou případně předmětem dodatku č. 2 smlouvy.

1.3. **Původní článek č. 3 Doba, místo plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

2. Zhotovitel je povinen provést dílo ve lhůtě 12 měsíců a 52 dnů od předání a převzetí staveniště a v této lhůtě dílo jako dokončené předat objednateli. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli ve lhůtě do 417 dnů.

1.4. **Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

CENA DÍLA BEZ DPH	42.599.999, 00 Kč
DPH 21 %	8.945.999, 79 Kč
CENA VČETNĚ DPH	51.545.998, 79 Kč

CENA ZA ZAJIŠTĚNÍ MĚŘENÍ HLUKU VE ZKUŠEBNÍM PROVOZU BEZ DPH	59.000,00 Kč
DPH 21 %	12.390,00 Kč
CENA VČETNĚ DPH	71.390,00 Kč

CELKOVÁ CENA DLE SOD BEZ DPH	42.658.999,00 Kč
DPH 21 %	8.958.389,79 Kč
CENA DLE SOD VČETNĚ DPH	51.617.388,79 Kč

CENA NEPROVÁDĚNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1	- 3.751.449,51 Kč bez DPH tj - 4.539.253,91 Kč vč. DPH
CENA DODATEČNÝCH PRACÍ DLE DODATKU Č. 1	3.331.152,48 Kč bez DPH tj. 4.030.694,50 Kč vč. DPH
CENA DÍLA DLE DODATKU Č. 1	42.238.701,97 Kč bez DPH tj. 51.108.829,38 Kč vč. DPH

1.5. Přípustnost změn

Strany konstatují, že dodatečné a neprováděné práce jsou přípustné, a to:

- dílem dle ust. § 222 odst. 4 ZZVZ – ZL č. 3, 4, 5, 7, 9, 13, 16, 17 a 18, neboť představují v součtu nárůst ceny díla v rozsahu 3,03 % oproti původní ceně díla
- dílem dle ust. § 222 odst. 6 ZZVZ – ZL č. 8, 10, 11, 12, 15 a 19, neboť v součtu po odečtení souvisejících neprováděných prací představují nárůst ceny díla v rozsahu 5,27 % oproti původní ceně díla;
- dílem dle ust. § 222 odst. 7 ZZVZ – ZL č. 6 a 14, neboť spočívají v záměně materiálů v cenové úrovni nižší nebo rovné ceně díla za dodržení kvality požadované ustanovením smlouvy o dílo.

2. Závěrečná ujednání

- Ujednání smlouvy o dílo, nedotčené tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu.
- Tento dodatek č. 1 se vyhotovuje ve 3 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
- Tento dodatek č. 1 je uzavřen na základě rozhodnutí 15. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 30. 04. 2019.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek č. 1 způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek č. 1 nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.
- Osobní údaje uvedené v tomto Dodatku jsou zpracovávány v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů a právech subjektu údajů jsou zveřejněny na stránkách www.frydek-mistek.cz.

Přílohy Dodatku č. 1:

příloha č. 1 – změnové listy č. 3 až 19

Za objednatele

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2019

Mgr. Michal Pobucký, DiS.

primátor

Za zhotovitele

V Praze, dne _____ 2019

■■■■■■

ředitel divize 2 na základě plné moci