

DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 2.8.2018

na provedení díla „Sad Třešňovka“, uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku (dále jen „OZ“)

Článek 1. Smluvní strany

1.1. OBJEDNATEL :

Městská část Praha - Zličín
se sídlem Tylovická 207, 155 21 Praha - Zličín
Zastoupený ve věcech smluvních: JUDr. Martou Koropečkou, starostkou MČ
Bankovní spojení: ČS Praha 5, Štefánikova 17
Číslo účtu: 2000696369/0800
IČ: 00241881
DIČ: CZ00241881
Tel./fax: 257 951 298
e-mail: umc@mczlicin.cz
Ve věcech smluvních je oprávněna jednat: JUDr. Marta Koropečká – starostka MČ
dále jen objednatel – na straně jedné

1.2. ZHOTOVITEL :

OK GARDEN s.r.o.
se sídlem: Sládkovičova 1233/21, 142 00 Praha 4 - Krč
zasílací adresa: Čičovice 49, 252 68 Středokluky
zastoupený: Ing. Vitem Karáskem, jednatelem
IČ: 275 712 97
DIČ: CZ27571297
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
č.ú.: 1041028944/5500
Ve věcech smluvních je oprávněn jednat: 
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 114486
dále jen zhotovitel – na straně druhé

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1, kterým se smlouva o dílo uzavřená mezi smluvními stranami dne 2.8.2018 mění a doplňuje následovně:

Článek 2. Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem tohoto dodatku č.1 ke SOD (dále jen Smlouva), je změna předmětu díla a celkové ceny díla v důsledku nutnosti provedení dodatečných prací, jejichž potřeba vznikla v průběhu realizace díla a které jsou nezbytné pro provedení díla (změnový list č.1).

2.2. Z výše uvedených důvodů se v Článku III. Cena díla, stávající text odst. 3.1. ve znění

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace a výkazu výměr a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené

v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem, je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	744 451,81
DPH 21%	156 334,88
Celková cena včetně DPH	900 786,69

(slovy sedmsetčtyřicetčtyřísticčtyřistapadesátjedna korun českých bez daně z přidané hodnoty, stopadesátšesttisícčtyřicetčtyři českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, devětsettisícšestsetosmdesátšest korun českých včetně daně z přidané hodnoty)

ruší a nahrazuje novým textem ve znění :

3.1 Smluvní cena je stanovena na základě projektové dokumentace, výkazu výměr a změnového listu a je doložena položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí této smlouvy. Jednotkové ceny uvedené v položkovém rozpočtu jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby. Cena za zhotovení předmětu díla v rozsahu výkazu výměr poskytnutého objednatelem a položkového rozpočtu oceněného zhotovitelem je stanovena dohodou smluvních stran a je dle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, cenou smluvní a nejvýše přípustnou pro daný rozsah prací a činí:

Název položky	Cena v Kč
Celková cena díla bez DPH	888.910,81
DPH 21%	186.671,27
Celková cena včetně DPH	1.075.582,08

(slovy osmsetosmdesátosmtisícdevětsetdeset korun českých bez daně z přidané hodnoty, jednostoosmdesátšesttisícšestsetosmdesátjedna korun českých při uplatnění základní sazby daně z přidané hodnoty, jedenmilionsedmdesátpěttisícšestsetosmdesátdvě koruny českých včetně daně z přidané hodnoty)

Článek 3. Ostatní ustanovení

3.1. Ostatní ustanovení a ujednání původní smlouvy o dílo zůstávají nadále beze změny a v platnosti.

Článek 4. Závěrečná ustanovení

4.1. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv včetně uvedení metadat provede objednatel.

4.2. Tento dodatek má tři strany a je sepsán ve dvou rovnocenných stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž každá smluvní strana obdrží po 1 vyhotovení dodatku.

4.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají svobodně, vážně, prosti jakéhokoliv omylu, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují níže své vlastnoruční podpisy.

Příloha dodatku č. 1 – změnový list č. 1

Článek 5. Podpisy smluvních stran

V Praze dne 30.4.2019

V Praze dne 30.4.2019




Městská část Praha - Zličín
JUDr. Marta Koropecká
starostka



OK GARDEN s.r.o.
Příčova 1233/21
00 Praha 4
CZ27571297

OK GARDEN s.r.o.
jednatel



a)
b)
c)
V P
Pově

Změnový list č. 1

Akce: S A D T Ř E Š Ň O V K A

lokalita: Praha – Zličín, mezi ulicemi Halenovská, K Třešňovce (sever) a Milotická (jih)

PŘEHLED VÝMĚR PLOCH:	m.jednotka	počet	jednotk.cena	cena celkem:
odvoz a likvidace odpadu při zemních pracích, podle skutečnosti	m3	67	1500	100 500,00 Kč
odstranění keřů s kořeny (viz. zápis ve stavebním deníku ze dne 25.9.2019)	m2	15	100	1 500,00 Kč
likvidace bioodpadu štěpkováním a kompostováním	hod	1	1000	1 000,00 Kč
příplatek za hloubení větších jamek s 75% výměnou zemin v jamce vč. substrátu na výměnu (původně do 0,4m3 bez výměny)	ks	23	844	19 412,00 Kč
postřik plošný herbicidem 2x (podzim 2018, jaro 2019) 2x 2969m2	m2	5 938	1,5	8 907,00 Kč
dodání herbicidu (např. Roundup v dávce 0,0005 l/1 m2 nebo Glyphos)	l	3	380,0	1 140,00 Kč
odvoz a likvidace odpadu vzniklý vyhrabáním při obdělání půdy, podle skutečnosti	m3	8	1500	12 000,00 Kč

Celkem vše bez DPH

144 459,00 Kč

Celkem vše vč. DPH

174 795,39 Kč

