

Č.j.: ZSM-8-14/OVZ-2019

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO**

„Provizorní zajištění krovu LD Luna I., Františkovy Lázně“

uzavřené mezi smluvními stranami dne 4. 2. 2019 pod. č.j.: ZSM-8-13/OVZ-2019
(dále jen „Smlouva o dílo“)

1. SMLUVNÍ STRANY

Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

se sídlem: Přípotoční 300/12, 101 00 Praha 10
IČO: 67779999
DIČ: CZ67779999
Datová schránka: iazgiwe
Bankovní spojení: ČNB Praha
Číslo účtu: 30320881/0710
Zastoupení: Mgr. Romanem Švejdou, DiS., ředitelem
na straně jedné (dále též jen „**Objednatel**“)

a

P.P. BUILDING KV s.r.o.

se sídlem: Moravská 1228/19, 360 01 Karlovy Vary
IČO: 29093392
DIČ: CZ29093392
společnost zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 24247
Datová schránka: d3rjxcs
Bankovní spojení: KB číslo účtu: 43-6319890217/0100
Zastoupená: Petrem Slabihoudem, jednatelem
na straně druhé (dále též jen „**Zhotovitel**“)

obě výše uvedené strany (společně dále též jen „Smluvní strany“) uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo.

2. PŘEDMĚT DODATKU A DOBA PLNĚNÍ

2.1 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon“) sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je provedení dodatečných prací v celkové výši **320.665,03 Kč bez DPH** (dále jen „Vícepráce“).

Jedná se o práce, které jsou nezbytné k řádnému dokončení Díla, které nebyly zahrnuty v původním závazku ze Smlouvy o dílo a které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Potřeba těchto prací vyvstala až při realizaci Díla v důsledku okolností, které Objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.

2.2 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání nepodstatné změny závazku ze Smlouvy o dílo, kterou je snížení rozsahu stavebních prací, tj. sjednání rozsahu prací, které nebudou oproti ve Smlouvě o dílo sjednanému rozsahu Díla prováděny, přičemž se jedná o práce v celkové výši **39.963,79 Kč bez DPH** („Méněpráce“).

2.3 Rozsah výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo byl stanoven ve změnovém listě č. 1 odsouhlaseném před uzavřením tohoto Dodatku č. 1 oprávněnými osobami obou Smluvních stran. Tento změnový list je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 jako jeho Příloha č. 1 (dále jen „Změnový list“).

2.4 Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je dále sjednání doby plnění výše uvedených změn závazku ze Smlouvy o dílo, kdy práce dle změnového listu č. 1 budou Zhotovitelem řádně dokončeny a předány Objednateli ve lhůtě do 30 kalendářních dní od nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 1.

3. ROZSAH A CENA DODATEČNÝCH PRACÍ

3.1. Vícepráce a méněpráce jsou sjednány v rozsahu dle výše uvedeného Změnového listu.

3.2. Cena dodatečných prací, o kterou se tímto Dodatkem č. 1 navyšuje cena Díla, sjednaná v odst. 4.1 Smlouvy o dílo, je stanovena dohodou Smluvních stran, vychází z cenové nabídky Zhotovitele a činí:

a) **celkem bez DPH 280.701,24 Kč**

(slovy: dvě stě osmdesát tisíc sedm set jedna korun českých a dvacet čtyři haléřů),

b) **DPH 21 % ve výši 58.947,26 Kč**

(slovy: padesát osm tisíc devět set čtyřicet sedm korun českých a dvacet šest haléřů),

c) **celkem včetně DPH 339.648,50 Kč**

(slovy: tři sta třicet devět tisíc šest set čtyřicet osm korun českých a padesát haléřů).

4. OSTATNÍ USTANOVENÍ

- 4.1. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv, zřízeném dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- 4.2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají nezměněna a v odpovídajícím rozsahu se vztahují i na plnění dle tohoto Dodatku č. 1.
- 4.3. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven v případě vlastnoručního podepisování osob k tomu oprávněných v pěti (5) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel dvě (2) listinná vyhotovení, nebo může být dle § 211 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, uzavřen elektronicky, tj. bude vyhotoven jako elektronický soubor ve formátu .pdf s připojenými elektronickými podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah tohoto Dodatku č. 1 a jeho přílohy, že tomuto Dodatku č. 1 i jeho příloze beze zbytku porozuměly a že tento Dodatek č. 1 uzavřely na základě svobodné a vážné vůle. Na důkaz této skutečnosti k němu níže připojují v případě listinného vyhotovení vlastnoruční podpisy osob k tomu oprávněných a v případě elektronického uzavření elektronické podpisy osob k tomu oprávněných.
- 4.5. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1 tvoří jeho příloha:
Příloha č. 1: Změnový list č. 1.

Zhotovitel:


Objednatel:

V Karlových Varech dne

V Praze dne

.....
.....
.....
.....

.....
Mgr. Roman Švejda, DiS.
ředitel
Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra

ELEKTRONICKÉ PODPISY SMLUVNÍCH STRAN	
Zhotovitel	Objednatel Mgr. Roman Švejda, DiS. ředitel
	

Změnový list
pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

Změnový list číslo		1
Identifikace akce:		
Název akce:	Provizorní zajištění krovu LD Luna I, Františkovy Lázně	
Číslo akce EDS/SMVS ¹⁾ :	-	
Objednatel:	Zařízení služeb pro Ministerstvo vnitra, Přípotoční 300/12, Praha 10	
Zhotovitel:	P.P. BUILDING KV s.r.o., Moravská 1228/19, 360 01, Karlovy Vary	
Projektant:	[redacted]	
Předmět změnového listu		
Znění provedení ocelové konstrukce pro statické zajištění, doplnění tepelné izolace stropu		
Část díla vyjádřená změnovým listem		
Ocelová konstrukce, zateplení budovy		
Popis zářezů, popis technického řešení		
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace :		
Projektová dokumentace pro realizaci statického zajištění předpokládala umístění ocelových podpěrných sloupků na chodbě ZNP budovy Luna I tak, aby nezasahovaly do pokojů hostů a neomezovaly pobyt klientů.		
Nové řešení:		
Po odkrytí prkenného záklopu a odstranění zásypu byl zjištěn rozdíl mezi předpokladem v projektové dokumentaci a skutečností. Pro snížení zatížení podlah bude po předchozím uděleném souhlasu orgánem státní památkové péče odstraněn zásyp a nahrazen minerální vatou. Uvažované ocelové sloupky č. 2 a 5 budou zrušeny a místo nich bude využito zpevněné komínové těleso. Okrajové ocelové sloupky č. 1 a 6 budou nahrazeny dvěma dodatečnými podélníky 2x U200. Ochranný nátěr dřevěných prvků bude rozšířen na všechna odkrytá místa. Ocelová konstrukce bude opatřena ochranným antikorozním nátěrem.		
Zdůvodnění změny:		
Během postupného odkrývání prkenného záklopu, zásypu a provedení sond do podlah byly zjištěny odchylky mezi projektovou dokumentací a skutečností. Projektová dokumentace musela být přizpůsobena zjištěnému stavu.		
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:		
Veškeré provedené změny budou zahrnuty do projektové dokumentace skutečného provedení.		
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:		
Kontrolní dny stavby č. 1 a 2, viz samostatné zápisy		
Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:		
Vliv na termín: ano, prodloužení termínu o 30 dní		
Vliv na kvalitu díla: ne		
Vliv na cenu: ano		
Přípočty k ceně díla bez DPH:		320 665,03 Kč
Odpočty z ceny díla bez DPH (kladná hodnota):		39 963,79 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:		280 701,24 Kč
DPH 21%:		58 947,26 Kč
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:		339 648,50 Kč
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za objednatele:
[redacted]		
Datum: 25.4.2019	Datum: 25.4.2019	Datum: 25.4.2019
Úpinost změnového listu za zhotovitele zkopírováno: [redacted]		
[redacted]		