

**Dodatek č. 2**  
**ke Smlouvě o dílo na**  
**ZHOTOVENÍ ZÁMĚRŮ PROJEKTŮ A EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ**  
**SOUBORU STAVEB**

**Název zakázky:**

**„Rekonstrukce traťového úseku Karlovy Vary (mimo) – Nové Sedlo u Lokte (včetně)“**  
**„Rekonstrukce traťového úseku Nové Sedlo u Lokte (mimo) – Sokolov (mimo)“**

Smluvní strany:

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

se sídlem: Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. A 48384

zastoupena: **Ing. Petrem Hofhanzlem**, ředitelem Stavební správy západ

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(dále jen „Objednatel“)

číslo smlouvy: **E618-S-1350/2018/PAL**

ISPROFOND: **327 321 4901**

a

**METROPROJEKT Praha a.s.**

se sídlem: náměstí I. P. Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2, Nové Město

IČO: **45271895**, DIČ: **CZ45271895**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 1418

bank. spojení: XXXXXXXXXX

zastoupena: **Ing. David Krása**, předseda představenstva

**Ing. Vladimír Seidl**, místopředseda představenstva

Korespondenční adresa:

**METROPROJEKT Praha a.s., náměstí I. P. Pavlova 1786/2**

**120 00 Praha 2, Nové Město**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **7418/MP**

uzavřely tento dodatek č. 2 ke smlouvě (dále jen „Smlouva“) v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“).

## PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 2 je **změna termínu dle harmonogramu**. Ke změně termínu dochází s ohledem na skutečnost, že v rámci připomínkového řízení bude pro řádné vypořádání připomínek potřeba získat vyjádření dalších subjektů. Dále ve vyjádřeních jednotlivých drážních složek jsou protichůdné připomínky. Z tohoto důvodu bude zpracování čistopisu vyžadovat dostatečný časový prostor pro jednání se shodným závěrem řešení technického návrhu, proto se termín 3. dílčí etapy posouvá o cca 1 měsíc.

### I.

Na základě výše uvedených skutečností se smluvní strany dohodly s odvoláním na ustanovení čl. 5 odst. 3 smlouvy na její úpravě a doplnění, takto:

#### 1) Článek 5 - ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

*Ruší se stávající text odst. 5.13 a nahrazuje se novým textem v tomto znění*

<a href="#">Příloha č. 1:</a>	Specifikace Díla
<a href="#">Příloha č. 2:</a>	Obchodní podmínky – <b>OP/ZP-DUR/09/17</b>
<a href="#">Příloha č. 3:</a>	Technické podmínky: a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb) b) Všeobecné technické podmínky – <b>VTP/ZP/01/18</b> c) Zvláštní technické podmínky
<a href="#">Příloha č. 4:</a>	Rozpis Ceny Díla
<a href="#">Příloha č. 5:</a>	Harmonogram plnění - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2</i>
<a href="#">Příloha č. 6:</a>	Oprávněné osoby - <i>nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1</i>
<a href="#">Příloha č. 7:</a>	Seznam požadovaných pojištění
<a href="#">Příloha č. 8:</a>	Seznam subdodavatelů
<a href="#">Příloha č. 9:</a>	Související dokumenty

#### 2) Příloha č. 5 Smlouvy o dílo – Harmonogram plnění

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 5 – Harmonogram plnění. Ruší se znění přílohy č. 5 platné k datu podpisu dodatku č.1 smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 2, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 2 (současně příloha č. 5 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

### II.

#### Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele: E618-S-1350/2018/PAL , číslo smlouvy Zhotovitele: 7418/MP, nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti.

3. Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **dvě vyhotovení** a Zhotovitel obdrží **dvě vyhotovení**.
4. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 2 v Registru smluv, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. (zákon o registru smluv), v platném znění.
6. Nedílnou součástí dodatku č. 2 Smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 5 Smlouvy): Harmonogram plnění - nové znění ke dni podpisu dodatku č. 2

**Smluvní strany prohlašují, že si tuto Smlouvu přečetly, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho k ní připojují svoje podpisy.**

V Praze dne **13-05-2019**

V Praze dne 7. 5. 2019

**Ing. Petr Hofhanzl**  
ředitel Stavební správy západ  
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Ing. David Krása**  
předseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

**Ing. Vladimír Seidl**  
místopředseda představenstva  
METROPROJEKT Praha a.s.

Příloha č. 5

Harmonogram plnění

<b><u>Dílo</u></b>	<b><u>Termín plnění</u></b> <i>(nejzazší termín pro předání příslušné části Díla)</i>	<b><u>Popis činností prováděných v Dílčí etapě</u></b>	<b><u>Podmínky dokončení Dílčí etapy</u></b>
<b>Datum zahájení prací</b>	<b>ihned od účinnosti SOD</b>	-	-
<b>1. Dílčí etapa</b>	<b>do 16. 11. 2018</b> (30% celkové ceny díla)	Koncept technického řešení	Předávací protokol
<b>2. Dílčí etapa</b>	<b>do 16. 1. 2019</b> (30% celkové ceny díla)	K připomínkám Záměry projektů staveb dle ZTP (případně ve variantách) včetně ekonomického hodnocení Souboru staveb	Předávací protokol
<b>3. Dílčí etapa</b>	<b>do 28. 6. 2019</b> (40% celkové ceny díla)	Záměry projektů po zapracování připomínek včetně ekonomického hodnocení Souboru staveb	Předávací protokol Předložení ZP na CK

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 282152

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** cb23f929-7f84-4a52-b60a-9069a6e8ff63

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Veronika FUČÍKOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 17.05.2019 13:00:02



567afe64-e326-4f64-a52a-864e7ab71315