



DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále také jen „SoD“). Ustanovení obchodních podmínek je v souladu s náležitostmi podle vyhlášky č. 169/2016 Sb. a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1) **Objednatel:**

Město Odry

Sídlo: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry

Zastoupený: Ing. Liborem Helisem, starostou

Tel./mail: +420 556 768 100/ helis@odry.cz

IČ / DIČ: 00298221 / CZ00298221

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.: 27-1765068319/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis, starosta města

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, vedoucí odboru správy nemovitého majetku, tel: 556 768 120, e-mail: veverkova@odry.cz; Michal Czerný, technik odboru správy nemovitého majetku, tel.: 556 768 121, e-mail: czerny@odry.cz

(dále jen Objednatel)

2) **Zhotovitel:**

Petr Orava

Sídlo: Klokočůvek 347, 74235 Odry

Zastoupený: Petr Orava

Tel. / mail: 603259214 / orava.stavitel@cmail.cz

IČ / DIČ: 43550827 / CZ 5602220415

Zapsán v Novém Jičíně, vedeného u OŽÚ OU NJ, pod spis. zn.002331/93/01/01748A

Bankovní spojení: Česká spořitelna č.ú.: 1764842309/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních: Petr Orava

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických: Petr Orava

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavřely dne 04.09.2018 smlouvu o dílo (dále jen SoD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Po stopách hornictví**“

Popis změn:

Změna dlažby pod přístřeškem SO-03 Zázemí

V projektové dokumentaci byla navržena u přístřešku kontejnerů podlaha z prken hoblovaných na péro a drážku. Z důvodu životnosti konstrukce byla navržena podlaha z břidlice tloušťka kamene 5 cm (šlapáky) kladena do písku.

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. 4. Cena díla odst. 4.1 – SOD ze dne 04.09.2018

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH ve znění SoD **2.562.790,97 Kč**

Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.1 24.693,36 Kč

Cena celkem bez DPH ve znění Dodatku č.1 **2.587.484,33 Kč**

DPH 21 % 543.371,71 Kč

Cena celkem vč. DPH **3.130 856,04 Kč**

(slovy:třímilionystotřicettisícsmsetpadesátšestkorunčeskýcha4haléře)

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 04.09.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

Město Odry v souladu s ust. § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů stvrzuje, že o uzavření tohoto dodatku rozhodla Rada města Odry na své 9. schůzi dne 11.04.2019 usnesením č. RM/34/9/2019.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Účinnosti nabývá tento dodatek jeho uveřejněním v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Dodatek je sepsán v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží po podpisu smlouvy tři vyhotovení a zhotovitel zbývající dvě vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před podpisem přečetly. Prohlašují dále, že byl podepsán po vzájemném projednání podle jejich pravé a skutečné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany toto stvrzují svými podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací, víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách, dne 15.05.2019

V Odrách dne 15.05.2019

Za Objednatele

Za Zhotovitele

.....

.....

Libor Helis, starosta

Petr Orava, majitel firmy