


DODATEK č. 01 SMLOUVY O DÍLO

číslo smlouvy zhotovitele: 2019/003/475

I. Smluvní strany

1. Základní umělecká škola, Rychvald, Orlovská 495, příspěvková organizace

se sídlem: **Orlovská 495, 735 32 Rychvald**
zastoupena: 
IČ: 62331698
DIČ: CZ62331698
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
číslo účtu: 31537791/0100

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Mgr. Radim Plšek, dipl. um., tel.: 731 692 163

(dále jen „objednatel“)

2. První KEY-STAV, a.s.

se sídlem: Lánská 128, 739 61 Třinec - Kanada
zastoupena: , předsedou představenstva
IČ: 25385127
DIČ: CZ25385127
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Frýdek-Místek
číslo účtu: 19-3834900287/0100

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 1781

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:



(dále jen „zhotovitel“)

II. Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 26. 4. 2018 smlouvu o dílo na provedení stavby s názvem „Stavební úpravy budovy školy“ (dále jen „smlouva“).
2. Dle čl. III odst. 1 smlouvy se smluvní strany dohodly, že stavba bude realizována ve dvou etapách, přičemž realizace II. etapy je podmíněna poskytnutím dalších investičních prostředků z rozpočtu zřizovatele.
3. Dle čl. IV odst. 4 smlouvy si objednatel vyhradil v souladu s § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů změnu závazku v tomto případě:

Pokud bude smluvní cena za I. etapu realizace vyšší než 6.110.500,- Kč včetně DPH (tj. 5.050.000,- Kč bez DPH), což jsou finanční prostředky, které má objednatel v současné době k dispozici, dojde k úpravě rozsahu díla I. etapy na základě domluvy mezi objednatelem a zhotovitelem. Rozsah prací si strany dohodnou v době nástupu na provádění díla. V rámci I. etapy budou realizovány práce max. do výše 5.050.000,- Kč

bez DPH, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, v závislosti na dalších poskytnutých dotačních prostředcích od zřizovatele. Práce nerealizované v rámci I. etapy budou přesunuty do II. etapy.

4. Smluvní strany tímto na základě skutečnosti, že objednatel obdržel od zřizovatele další finanční prostředky na realizaci stavby, uzavírají v souladu s čl. IV odst. 4 smlouvy tento dodatek.

III. Předmět dodatku

Na základě výše uvedeného se smluvní strany dohodly, že se smlouva mění takto:


1. Původní rozsah prací I. etapy stanovený v zadávací dokumentaci na výběr zhotovitele, se rozšiřuje o práce v místnostech 101, 104, 105, 106, 115, rekonstrukci plochých střech, zateplení půdních prostor v budově B a likvidaci septiku a nové žumpy.
2. Práce dle odst. 1 tohoto článku dodatku budou provedeny v termínu: 17. 5. 2019 – 30. 9. 2019. (Termín pro provedení původních prací v I. etapě zůstává beze změn.)
3. Práce spojené se zateplením půdních prostor mohou probíhat v období od 17. 5. 2019 do 30. 9. 2019.
4. V rámci I. etapy budou realizovány práce max. do výše 9.494.208,- Kč bez DPH.
5. Tabulka v čl. V odst. 1 smlouvy se mění takto:

	Cena bez DPH v Kč	DPH 21 % v Kč	Cena včetně DPH v Kč
I. etapa	9 494 208,-	1 993 783,68	11 487 991,68
II. etapa	8 856 611,15	1 859 888,34	10 716 499,49
Celkem	18 350 819,15,-	3 853 672,02,-	22 204 491,17,-

IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění v registru smluv provede objednatel.
3. Tento dodatek se vyhotovuje ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

V Rychvaldě dne



V Třinci dne 10. 5. 2019

