

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo č. I-19zak00017/2019
uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

„Realizace zahradního jezírka“

DPS Vychodilova
příspěvková organizace
IČO: 70887276
sídlem Vychodilova 3077/20
Brno - Žabovřesky
61600
(dále jen „**objednatel**“)

VOLET s.r.o.,
IČO: 291 86 951,
se sídlem Jihlava, Žižkova 1923/111,
PSČ: 586 01,
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně pod sp. zn. C
64197
(dále jen „**zhotovitel**“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 12. 4. 2019:

I.

Dne 12. 4. 2019 uzavřel objednatel se zhotovitelem Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace zahradního jezírka pro příspěvkovou organizaci DPS Vychodilova, konkrétně na středisku Tábor.

II.

1. Dle čl. I se smluvní strany dohodly, že se rozsah díla navyšuje o vícepráce a snižuje o méněpráce specifikované v příloze č. 1 tohoto dodatku.
2. V návaznosti na provedení víceprací se čl. III. odst. 1. Smlouvy ruší a nahrazuje textem:

Termín zahájení provádění díla:
Termín dokončení díla:

13. 5. 2019
14. 5. 2019

3. Ustanovení čl. V Smlouvy se ruší a nahrazuje textem:

Smluvní cena díla činí:

cena bez DPH208 723,19 Kč

21 % DPH43 831,87 Kč

cena včetně DPH 252 555,06 Kč

cena víceprací vč. DPH.....37 738,00 Kč

celková cena vč. DPH.....290 293,06 Kč

III.

1. O uzavření tohoto dodatku rozhodl ředitel příspěvkové organizace DPS Vychodilova, pan PhDr. Jiří Němec, Csc.
2. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
3. Přílohy dodatku: Příloha č. 1 Rozpočet méněprací a víceprací.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Tento dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

V Brně dne

Objednatel

PhDr. Petr Němec, CSc., ředitel

Za zhotovitele

Ing. Daniel Mitiska, jednatel

Rozsah víceprací

- dřevěný box vč. Práce, přesunutí filtru a šachty.....**27 238 Kč**
- osázení skalky rostlinami vč. rostlin.....**7 000 Kč**
- plot z kůlů vč. práce.....**3 500 Kč**