

Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo č. 18/2018 ze dne 15. 01. 2018, ve znění dodatku č. 1. ze dne 31.10. 2018
a dodatku č. 2 ze dne 23. 04. 2019

Smluvní strany:

Město Nové Město nad Metují

sídlo: náměstí Republiky 6, Nové Město nad Metují

IČO: 00272876

DIČ: CZ00272876

jednající: Petrem Hablem, starostou

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., 19-927 551/0100

na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **S T A K O společnost s ručením omezeným**

Sídlo/Místo podnikání: Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové

IČO: 422 284 68

DIČ: CZ 422 284 68.

jednající: ■■■■■, jednatel

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajský soud v Hradci Králové, sp. zn. C 724

bankovní spojení, vč. čísla účtu: Komerční banka a.s., číslo účtu 50001511/0100.

na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb.,

občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento dodatek č. 3 ke **Smlouvě o dílo** na kompletní dodávku stavby:

„Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují „

I. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách Smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy článku I Smlouvy o dílo se upravuje o méně práce a více práce podrobně definované položkovým rozpočtem, který je nedílnou součástí tohoto dodatku, jako jeho příloha č. 1 - změnový list č. 4.
2. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se cena díla dle článku III odst. 1 Smlouvy o dílo snižuje o cenu za méně práce a zvyšuje o cenu za více práce dle čl. I odst. 1 tohoto dodatku. Článek III odst. 1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Celková cena díla včetně dodatku č. 3:

Celková cena díla bez DPH	21.236.030,86 Kč
DPH 21 %	4.459.566,85 Kč
Celková cena díla včetně DPH	25.695.597,69 Kč

(slovy: dvacet_pět_milionů_šest set_devadesát pět pět set devadesát sedm korun českých šedesát devět haléřů včetně DPH).

Rekapitulace ceny více méně prací dodatku č. 3:

Méně práce bez DPH	- 94.645,00 Kč
Více práce bez DPH	269.248,00 Kč
<hr/>	
Celková cena dodatku č. 3 bez DPH	174.603,00 Kč
DPH 21%	36.667,00 Kč
Celková cena dodatku č. 3 včetně DPH	211 270,00 Kč

3. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se termín splnění díla v článku II. odstavci 2.1 na kompletní provedení palubové podlahy v tělocvičně prodlužuje do 20. 08. 2019. Všechny ostatní práce budou provedeny v řádném termínu uvedeném v článku II. odstavci 2.1. smlouvy o dílo.

Článek II odst. 2.1 Smlouvy o dílo tedy zní takto:

Zhotovitel je povinen provést dílo nejpozději do 18 kalendářních měsíců ode dne účinnosti této smlouvy. Zhotovitel je povinen zahájit práce ihned po předání staveniště. Kompletní dodávka palubové podlahy v tělocvičně bude provedena nejpozději do 20. 08. 2019.

II. Závěrečná ujednání

14.1 Smluvní strany prohlašují, že jejich smluvní vztah vyplývající z tohoto dodatku, včetně otázek v tomto dodatku výslovně neupravených, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů.

14.2. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje.

14.6. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude v souladu s platnou právní úpravou uveřejněn v registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv se zavazuje zajistit objednatel, a to bez zbytečného odkladu po jejím podpisu oběma smluvními stranami.

14.7. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

14.9. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli a že tento byl uzavřen podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

14.10. Tento dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel.

14.11 Tento dodatek byl schválen Radou města dne 06. 05. 2019 usnesením č. RM 14 - 751/19.

14.12. Nedílnou součástí tohoto dodatku je: **Příloha č. 1 – Změnový list č.4**

V Novém Městě n. M. dne 14. 05. 2019

V Hradci Králové dne 17. 05. 2019

Za objednatele:

Město Nové Město nad Metují

Petr Hable v. r., starosta

Za zhotovitele:

S T A K O společnost s ručením omezeným

■■■■■, jednatel

Soupis změn ke Změnovému listu č.4

Stavba: **Přístavba tělocvičny u ZŠ Komenského, Nové Město nad Metují**

Objednavatel: **Město Nové Město nad Metují
Náměstí Republiky 6, 549 01**

Zhotovitel: **S T A K O společnost s ručením omezeným
Bieblova 782, 500 02 Hradec Králové**

Zpracovatel: **Ing. Aleš Řada**

číslo Změny	název změny	odpočty	přípočty	rozdíl bez DPH
Z0	Náhrada zářivkového osvětlení za LED	-94 645,00	253 277,00	158 632,00
Z1	Úprava dveří pro elektrické otevírání	0,00	15 971,00	15 971,00
	Celkem	-94 645,00 Kč	269 248,00 Kč	174 603,00 Kč
Cena bez DPH				174 603,00 Kč

DPH základní 21,00% ze 174 603,00 211 269,63
 DPH snížená 15,00% ze 0,00 0,00

Cena s DPH v CZK 211 270 Kč