

Číslo smlouvy objednatele:

KRPA-172068-51/Čj-2017-0000MN-S

Číslo smlouvy zhotovitele:

42506/19

DODATEK Č.1 ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 4.2.2019

uzavřené dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

mezi

Název zadavatele: Česká republika - Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy

Sídlo: Kongresová č. 2/1666, 140 21 Praha 4 – Nusle

Právní forma: Organizační složka státu

Zastoupené: plk. Ing. Pavlem Dombrovským
náměstkem ředitele Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy pro ekonomiku

IČO: 751 51 472

DIČ: CZ75151472

Číslo účtu: 

Kód banky: 0710

Vyřizuje

a) ve věci zadávání veřejné zakázky:

Odbor veřejných zakázek

(kontaktní osoby: Mgr. Markéta Votánková, Ing. Lenka Kučerová)

Telefon:  56

Fax: 

E-mail: 

www: <https://nen.nipez.cz/profil/KRP>

b) ve věci smlouvy o dílo a realizace veřejné zakázky:

Odbor správy nemovitého majetku

(kontaktní osoby: Ing. Aleš Hlaváč, Ing. Martin Melč)

Telefon: 

Fax: 

E-mail: 

na straně jedné, jakožto objednatelem

a

společností: EMV s.r.o.

sídlo: Vlnitá 890/70, 147 00 Praha 4

místo podnikání: Libušská 190/100, 142 01 Praha 4

IČ: 48038792

DIČ: CZ48038792

zapsanou v obchodním rejstříku, vedeném v OR Městským soudem v Praze, pod spisovou značkou, oddíl C, vložka 15418

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., č.ú.: 

jednající prostřednictvím: Michala Vydry, jednatele společnosti

na straně druhé, jakožto zhotovitelem

I.**Význam a účel dodatku**

1. Objednatel a zhotovitel společně jako „smluvní strany“ nebo „strany“, jednotlivě též jako „smluvní strana“ nebo „strana“, uzavřely dne 4.2.2019 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zhotovení stavby **„Stavební úpravy vícehodinových cel v objektu KŘP hl. m. Prahy, Kongresová 2/1666, Praha 4“**.
2. V průběhu stavby se na straně objednatele vyskytly důvody, které vyvolaly potřebu provedení dodatečných prací dle § 222 odst. (4) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, které v součtu nepředstavují podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku. Jednotlivé druhy dodatečných prací jsou podrobně popsány v příloze tohoto dodatku (ve změnových listech). Tímto dodatkem smluvní strany vypořádávají veškeré vícepráce a méněpráce, které při zhotovení díla vznikly.

II.**Předmět dodatku**

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

1. V čl. II. (Předmět díla) se za bod 2.1. doplňuje nový podbod 2.1.1. v následujícím znění:

„Předmětem díla jsou též dodatečné stavební práce /vícepráce/ v rozsahu a položkovém členění podle vzájemně odsouhlasených změnových listů, uvedených v příloze tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo“.

2. V čl. III. (Smluvní cena díla) se bod 3.1. Smlouvy o dílo ruší a nahrazuje se bodem novým v následujícím znění:

„3.1. Cena díla je stanovena v souladu se zákonem o cenách č. 526/1990 Sb., na základě cenové nabídky zhotovitele a oceněného výkazu výměr. Po vypořádání dodatečných stavebních víceprací a méněprací specifikovaných v dodatku č. 1 Smlouvy konečná cena díla činí:

A)	Původní cena díla dle SoD bez DPH.....	9.726.000,00 Kč bez DPH
B)	Cena dodatečných prací bez DPH	1.249.246,65 Kč bez DPH
C)	Cena méněprací bez DPH	– 1.255.034.65 Kč bez DPH
D)	Celková cena za dílo	9 720 212,00 Kč bez DPH
	<i>(po připočtení všech dodatečných stavebních prací a po odečtení méně prací)</i>	
	DPH ve výši 21%	2.041.244,52 Kč
	Celková cena za dílo včetně DPH	11.761.456,52 Kč vč. DPH

(slovy: jedenáct milionů sedmsetšedesátjeden tisíc čtyřistapadesátšest korun českých a padesát dva haléře)

3. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Tento dodatek se řídí podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
3. Dodatek č. 1 (stejně jako Smlouva) je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.
4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek uzavřely svobodně a vážně, že jim nejsou známy jakékoliv skutečnosti, které by jeho uzavření vylučovaly, neuvedly se vzájemně v omyl a berou na vědomí, že v plném rozsahu nesou veškeré důsledky plynoucí z vědomě jimi udaných nepravdivých údajů.

Přílohy:


- Rekapitulace změnových listů
- Změnové listy ZL č.1 - 10

Praha:..... 15 -05- 2019

Praha:..... 16 -05- 2019


Objednatel:

plk. Ing. Pa
náměst
Krajského ředitel
pro ekonomiku



Zhotovitel:

Michal Vydra
jednatel společnosti



DIČ: CZ48038792

②

realizace staveb a technologií
Libušská 190/100, 142 01 Praha 4
www.emv.cz

