

## Dodatek č. 1

Č. j. KRPK-4422-10/ČJ-2019-1900MN

ke smlouvě o dílo č. j. KRPK-4422-5/ČJ-2019-1900MN  
ze dne 17. 1. 2019, uzavřený v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, mezi těmito smluvními stranami:

### Česká republika – Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje

Sídlo: Závodní 386/100, 360 06 Karlovy Vary  
IČ: 72051612  
DIČ: CZ72051612  
Zastoupená: [redacted] vedoucí odboru správy majetku  
Bankovní spojení: [redacted]  
Kontaktní osoba: [redacted] Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje,  
odbor správy majetku, oddělení správy nemovitého majetku,  
Dobrovského 1935, 356 04 Dolní Rychnov,  
[redacted]  
email: [redacted]  
Datová schránka: upshp5u  
(dále jen „Objednatel“)

a

**Miroslav HOLEC**, fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná  
v obchodním rejstříku

Sídlo: 357 09 Habartov, Karla Čapka 589  
IČO: 49167464  
Zastoupená: **Miroslav Holec**  
Bankovní spojení: [redacted]  
Kontaktní osoba: Miroslav Holec  
E-mail: [redacted]  
Telefon: [redacted]

(dále jen „Zhotovitel“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že z důvodu objektivních příčin, které jsou uvedeny ve změnovém listu č. j. KRPK-4422-9/ČJ-2019-1900MN ze dne 14. 5. 2019, jehož součástí jsou úřední záznam a položkový rozpočet tvořící společně se změnovým listem nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1, jako příloha, musí dojít v průběhu realizace díla ke změnám dílčího řešení a tím k souvisejícím změnám stavby.

II.

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude navýšena o částku **61.814 Kč** včetně DPH (51.086 Kč bez DPH + 10.728 Kč 21 % DPH).

Slovy: Šedesátjednatísícosmsetčtrnáctkorunčeských.

III.

Smluvní strany se dohodly, že zhotovitel dílo dokončí nejpozději do 30. 6. 2019.

IV.

1. Tento Dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle ustanovení § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registraci smluv, nabývá tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv.
3. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

Příloha:

Změnový list č. j. KRPK-4422-9/ČJ-2019-1900MN ze dne 14. 5. 2019, úřední záznam a položkový rozpočet.

V ..... 05. 2019  
.....  
Zhotovitel  
**Miroslav Holec**  
jednatel

V Dolním ..... 16 -05- 2019  
.....  
Objednatel  
vedoucí odboru správy majetku KŘPKVK



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE



ODBOR SPRÁVY MAJETKU  
ODDĚLENÍ SPRÁVY NEMOVITÉHO MAJETKU



PCR19ETRpo28107494

Č.j.KRPK-4422-9/ČJ-2019-1900MN

Počet listů: 1  
Přílohy: 2

### Změnový list pro nezbytné změny stavby v průběhu realizace

<b>Změnový list číslo: 1</b>
- Identifikace akce: „Horní Slavkov, Dlouhá ul.- oprava střechy garáže - havárie“
- Název akce: „Horní Slavkov, Dlouhá ul.- oprava střechy garáže - havárie“
Číslo akce EDS/SMVS <sup>1)</sup> : není
Objednatel: Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Karlovy Vary, Závodní 386/100
Zhotovitel: <b>Miroslav Holec</b> , Karla Čapka 589, 357 09 Habartov
Projektant:----
Předmět změnového listu:
Část díla dotčená změnovým listem:
- Garáž – Horní Slavkov, dlouhá ul.
Popis změny, popis technického řešení:
Původní řešení dle smluvní (tendrové) dokumentace:
- Garáž – Horní Slavkov, dlouhá ul.
Nové řešení:
<b>Méněpráce</b> žádné <b>Vícepráce</b> Dle položkového rozpočtu víceprací viz. Příloha č. 2 bude provedeno jako vícepráce navýšení 61.814,- Kč
Zdůvodnění změny:
- Změny vyvstaly zjištěním skutečného stavu po demontáži krytiny a pobítky, střešní konstrukce byla neodborně provedena a staticky nevyhovuje.
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:
Ne
Záznamy o změně ve stavebním deníku a zápisech z kontrolních dnů:

Ne		
<b>Předpokládaný vliv na termín, kvalitu, cenu díla:</b>		
Vliv na termín: ANO – 30.6.2019		
Vliv na kvalitu díla: NE		
Vliv na cenu: ANO		
Přípočty k ceně díla bez DPH:	51.086,- Kč	
Odpočty z ceny díla bez DPH:	- 0,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla bez DPH:	- 18.565,07 Kč	
DPH	- 10.728,- Kč	
Celkový vliv na změnu ceny díla včetně DPH:	- 61.014,- Kč	
Za zhotovitele:	Za projektanta:	Za investora:
Miroslav Holec		
Miroslav Holec, Karla Čapka 589/1, 357 09 Habartov MIROSLAV HOLEC pokrývačské a klempířské práce Karla Čapka 589/1, 357 09 HABARTOV IČO: 491 67 464		
Datum: 14.5.2019		Datum: 14.5.2019
Úplnost změn v ceně díla za účastníka programu zkontroloval:		
Datum:		

<sup>1)</sup> EDS/SMVS se rozumí moduly Informačního systému programového financování.



Pomáhat a chránit

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY  
KRAJSKÉ ŘEDITELSTVÍ POLICIE KARLOVARSKÉHO KRAJE  
Odbor správy majetku  
Oddělení správy nemovitého majetku

Č.j.KRPK-4422-9/ČJ-2019-1900MN

Dolní Rychnov 6. května 2019

Počet listů: 1

Přílohy: 1 (cenová nabídka)

### Úřední záznam

#### OOP Horní Slavkov – oprava střechy garáže

Na opravu střechy byla podepsána smlouva Č.j. KRPK-4422-5/ČJ-2019-1900MN. Předmětem zakázky bylo oprava střechy garáže OOP Horní Slavkov, Dlouhá ul. - havárie. Před opravou byl proveden průzkum rozsahu havárie, byla odkryta krytina – trapézové plechy. Po odkrytí bylo zjištěno, že prkna bednění nejsou poškozena, zatéká pouze některými spoji - falcováním krytiny a je nutno tuto přeložit, oplechovat ke zdi přilehlé stavby a atiku čelní strany garáže, opravit okapnice a svody, opravit nepískovanou lepenku.


Při započetí prací bylo odkrytím trapézových plechů zjištěno, že povrch bednění se houpe. Při rozebrání bednění bylo zjištěno, že místo vazníků (krokví), jsou použity fošny položené na šířku (tzn. výška profilu je nedostačující a vykazuje značný průhyb i bez zatížení) a v nedostatečné osové vzdálenosti. V zimním období dochází k odpadávání sněhu ze střechy přilehlé stavby na tuto střechu a vlivem tohoto fošny praskají a neunesou tíhu sněhu.

Je nutno rozebrat bednění, podhledy a vazníky nahradit a umístit blíže k sobě, tak aby udržely tíhu sněhu. Tyto skutečnosti bez rozebrání nebylo možno odhalit.

Vzniklé vícepráce si vyžádají navýšení ceny o 61.814,- Kč dle přiložené cenové nabídky.

Vlivem víceprací je nutné prodloužit termín dokončení prací do 30. 6. 2019.

Zpracoval:  
referent



shválil:



vedoucí OSNIV

Tel.:   
Email: 

Cenová nabídka: Výměa poškozených trámů 10x12,6x.  
Dem. montáž bednění.  
Na domu garáž Policie Slavkov.

Materiál:

Vazník 12x12x6m, 12x	10216.-
Vazník 5x10, 24m	2400.-
Prkna+ podhled,barva	4500.-
Spoj. mater. hřebíky, vrut	2200.-
Doprava materiálu	1600.-
	<hr/>
	20916.-

Práce:

Dem. stávajícího bednění 66m	2640.-
Dem. vazníků 10x12, 6x , 5.5m 12x	3630.-
Dem. bednění podhledu 30x30X12m	600.-
Montáž vazníků 12x12x6m 12x	8640.-
Montáž prken 66m	3960.-
Montáž podhledu a nátěr	2500.-
Montáž vazníků na prkna 5x10,36m	3600.-
Doprava materiálu na střechu	2100.-
Úklid odpadu	1500.-
Odvoz odpadu	1000.-
	<hr/>
	30170.-

Práce+ materiál	51086.-
21% DPH	10728.-
K proplacení	61814.-

Doba dodání vazníků do 30dnů.

- 6. 05. 2019

**MIROSLAV HOLEC**  
pokrývačské a klempířské práce

Karla Čapka 580/1, 257 09, HABARTOV

