

Dodatek č. 1
Smlouvy o dílo č. SMLJ-24-818/2018
LC JUDAICHOVA
(dále jen „smlouva“)

který uzavřeli jako účastníci smlouvy:

1.1. Objednatel: Správa Krkonošského národního parku
Se sídlem: Dobrovského 3, Vrchlabí 54301
IČ: 00088455
DIČ: CZ00088455
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zastoupená: PhDr. Robin Böhnisch, ředitelem

(dále jako „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: VH-stavební práce, s.r.o.
Se sídlem: Antala Staška 1565/30, Praha 4, Krč
IČ: 28789202
DIČ: CZ28789202
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech smluvních a technických: Vladimír Hek, jednatel
Adresa pro doručování korespondence: 512 33 Studenec 427

(dále jako „zhotovitel“)
(dále jen „smluvní strany“)

1. V souladu se čl. XV., bodem 1) smlouvy se smluvní strany shodly na změně termínu zahájení a dokončení prací. K zahájení prací dojde ihned po sejítí sněhové pokrývky na cestě a termín dokončení je nově sjednán nejpozději do 30.7.2019.
2. Na prodloužení termínu dokončení díla se smluvní strany dohodly, vzhledem ke špatným klimatickým podmínkám – přetrvávání sněhové pokrývky na místě plnění.
3. Ostatní části smlouvy zůstávají beze změny.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho tři obdrží objednatel, jeden stejnopis zhotovitel.

Ve Vrchlabí, dne **17. 04. 2019**
Správa Krkonošského národního parku
Dobrovského 3
VRCHLABÍ
DIČ: CZ00088455
-45-

PhDr. Robin Böhnisch
ředitel
Správy Krkonošského národního parku

Ve Studenci, dne **17. 04. 2019**
VH - stavební práce, s.r.o.
5/30
40 90
33
mobíl 89 202
80 202
e-mail [REDAKCE]

Vladimír Hek

Za správnost: [REDAKCE]

č. 01: [REDAKCE]