

Dodatek č. 443/2016/1

ke Smlouvě o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016

Článek 1 Smluvní strany

Státní fond dopravní infrastruktury
Sokolovská 278, 190 00 Praha 9
IČ: 70856508
zastoupený ředitelem
Ing. Zbyňkem Hořelicou
(dále jen „*poskytovatel*“ nebo „*SFDI*“)

a

Město Jiříkov
Náměstí č.p. 464/1, 407 53 Jiříkov
IČ: 00261424
zastoupené starostou
Michalem Majákem
(dále jen „*příjemce*“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s článkem 10 odst. 3 Smlouvy č. 443/2016 o poskytnutí finančních prostředků z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury na rok 2016 ze dne 9. 9. 2016 (dále jen „Smlouva“)

tento Dodatek :

Článek 2 Účel Dodatku

Účelem tohoto Dodatku je upřesnění celkových nákladů akce a stanovení maximální výše účasti finančních prostředků z rozpočtu poskytovatele na financování akce „**Jiříkov, chodník Filipovská - I. etapa**“ – **ISPROFOND 5427510132** v návaznosti na změny ve Smlouvě o dílo provedené v souladu se změnami odsouhlasenými poskytovatelem, které byly vyvolány při výstavbě akce a jsou předmětem Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo.

Článek 3
Změny a doplnění Smlouvy

1. Článek 4, odstavec 3 nově zní:
„3. V roce 2016 poskytne poskytovatel příjemci k výše vymezenému účelu maximálně částku

3 168 000 Kč
(slovy: třimilionjednošedesátosmtisíckorunčeských)

kteřá odpovídá **84,98 %** souhrnu celkových uznatelných nákladů stavební části akce, které činí 3 727 928,35 Kč vč. DPH po odečtu neuznatelných nákladů uvedených v Příloze č. 1 Dodatku č. 443/2016/1 SO 01 (úprava pláň bez zhutnění, SO 100.2, SO 300.1, SO 300.2 – čerpání vody, pohotovost čerpadla, tlaková zkouška potrubí, VON – geodetické práce, GP, dokumentace skuteč. provedení, informační tabule a méněpráce v NN dle Dodatku č. 1) ve výši 1 621 700,41 Kč vč. DPH z celkové ceny 5 349 628,76 Kč vč. DPH, vyplývající ze *Smlouvy o dílo se zhotovitelem Horák – stavební a obchodní společnost, s.r.o. ze dne 13. 7. 2016*, která je Přílohou č. 2 této Smlouvy, ve znění jejího *Dodatku č. 1 ze dne 29. 11. 2016*, který je uložen v jednom výtisku u příjemce a v jednom výtisku u poskytovatele. Příjemce prohlašuje, že tento zhotovitel byl vybrán v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZVZ“).“

2. Článek 5, odstavec 2 nově zní:
„2. na tuto akci vynaloží vlastní prostředky ve výši odpovídající nejméně **15,02 %** celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3. Současně příjemce prohlašuje, že čerpání vlastních prostředků bude upřednostněno před čerpáním finančních prostředků poskytovatele. Při snížení celkových uznatelných nákladů stavební části akce uvedených v čl. 4 odst. 3 bude podíl vlastních (jiných) prostředků příjemce na akci upraven ve vazbě na úpravu výše podílu poskytovaných finančních prostředků pro tuto akci dle čl. 4 odst. 4.“

Článek 4
Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.
2. Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou jeho přílohy:
Příloha č. 1 – neuznatelné náklady položkového rozpočtu akce, odst. 1 čl. 4 Smlouvy.
3. Ruší se Příloha č. 3 Smlouvy, kterou nahrazuje Příloha č. 1 tohoto Dodatku. Všude ve Smlouvě, kde je odkazováno na zrušenou přílohu, se úprava vztahuje k aktuálně platné příloze.
4. Ostatní ujednání Smlouvy tímto Dodatkem nedotčena, zůstávají v platnosti beze změny.

5. Poskytovatel v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zveřejní tento Dodatek po jeho podpisu smluvními stranami prostřednictvím registru smluv.
6. Dodatek je vyhotoven v pěti stejnopisech s tím, že tři výtisky náleží poskytovateli, dva výtisky příjemci.

V Praze dne

V dne

.....
Ing. Zbyněk Hořelica
ředitel SFDI

.....
Michal Maják
starosta města