

**NÁVRH OCENĚNÍ ZMĚNY
(příloha k žádosti o změnu)**

Identifikace stavby: Gymnázium, Děčín, p.o. – Etapa V.1.	Číslo změny: 4
Venkovní hřiště a hlavní vjezd	Datum: 23.4.2019
Návrh ocenění změny navazuje na: požadavky investora a uživatele uplatněné v rámci kontrolních dní	
Předkládaný návrh úpravy:	dohodnuté ceny <input type="checkbox"/>
	dohodnuté lhůty ukončení díla <input type="checkbox"/>
Práce obsahují odpočty za nerealizované položky.	
Návrh změny je podložen těmito rozpočtovými poklady:	
<u>Soupis odpočty :</u>	
- SO01 – Hřiště MP4.1.....	- 2.280,86 Kč
- SO01 – Hřiště MP4.2.....	-580,00 Kč
- Celkem odpočty.....	-2.860,86 Kč
Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů <u>- 2.860,86 Kč</u>	
Počet listů příloh: 3 listy rekapitulací, 4 listů odpočty,	
Navrhovaná změna ceny díla:	-2.860,86 (rozdíl) Kč bez DPH
zvýšení ceny o	Kč (bez DPH)
snížení ceny o	-2.860,86 Kč (bez DPH)
Navrhovaná změna lhůty dokončení díla:	
prodloužení lhůty o	-----
zkrácení lhůty o	-----kalendářních dní
Za zhotovitele: Ing. Jan Procházka	
Za objednatele: Vladimír Bačka – TDS	

ODSOUHLASENÍ ZMĚNY

Identifikace stavby: Gymnázium, Děčín, p.o. – Etapa V.1.		Číslo změny: 4	
Venkovní hřiště a hlavní vjezd		Datum: 23.4.2019	
Určeno pro	projektanta <input type="checkbox"/>	TDS <input type="checkbox"/>	zhotovitele <input type="checkbox"/>
	poštou <input type="checkbox"/>	poslem <input type="checkbox"/>	faxem <input type="checkbox"/>
			osobně <input checked="" type="checkbox"/>
Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla:			
<p>Popis prací</p> <p>SO01 – méněpráce – v rámci méněprací jsou odečteny nerealizované položky</p> <p><u>Soupis odsouhlasených odpočtů :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - SO01 – Hřiště.....- 2.860,86 Kč - Celkem odpočty.....- 2.860,86 Kč <p>Rozdíl – navýšení o hodnotu přípočtů po odpočtu odpočtů – 2.860,86 Kč</p>			
Počet připojených listů: 8		Počet připojených výkresů:	
Potvrzení změny sjednané ceny díla: Původní cena díla včetně dodatku č.1 a 2: 6.403.340,93,- Kč (bez DPH)		Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:	
zvýšení ceny o		prodloužení lhůty o	
snížení ceny o	- 2.860,86 (bez DPH)	zkrácení lhůty o	kalendářních dní
celková cena po změně	6.400.480,07Kč (bez DPH)	celková lhůta po změně	
Změna byla vyvolána	záměrem objednatele		
	chybou v dokumentaci zakázky		<input checked="" type="checkbox"/>
	chybou zhotovitele		
Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.			
Podpis zmocněnce objednatele, datum, razítko: - TDS Vladimír Bačka		Podpis zmocněnce zhotovitele, datum, razítko: Ravek s.r.o., Ing. Jan Procházka, jednatel	
Podpis zástupce objednavatele, datum, razítko: Pavla Schneiderová referent INV KÚÚK		Podpis zmocněnce GP , datum, razítko: Ing. arch. Zdeněk Šťastný	