

## **DODATEK č. 1**

### **ke smlouvě o dílo č. objednatele D700170035 na akci: Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř. km 4,800 – 6,230**

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

(dále jen „občanský zákoník“)

#### **Účastníci smlouvy:**

##### **1.1. Objednatel:**

Název:	<b>Povodí Labe, státní podnik</b>
Adresa sídla:	Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
Statutární orgán:	Ing. Marián Šebesta, generální ředitel  závod Pardubice
Adresa závodu:	Cihelna 135, 530 09 Pardubice,
Osoba oprávněná k podpisu:	XXX, ředitel závodu
Zástupce pro věci technické:	XXX
IČ:	70890005
DIČ:	CZ70890005
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové oddíl A vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

##### **1.2. Zhotovitel:**

Název:	<b>Vodní zdroje Ekomonitor spol. s.r.o.</b>
Adresa sídla:	Píšťovy 820, 537 01 Chrudim II
Statutární orgán:	Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé
Osoba oprávněná k podpisu:	Ing. Josef Drahokoupil, Ing. Jiří Vala, Mgr. Pavel Vančura, jednatelé
Zástupce pro věci technické:	XXX
IČ:	15053695
DIČ:	CZ15053695
Bankovní spojení:	XXX
Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Hradci Králové, oddíl C, vložka 1036

(dále jen jako „zhotovitel“)

Účastníci smlouvy se po vzájemné dohodě rozhodli změnit následující ujednání Smlouvy o dílo číslo D700170035 ze dne 26/6/2017 (dále jen „**předmětná smlouva**“) tímto dodatkem č. 1 takto:

**Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo číslo D700170035**

název akce: Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř. km 4,800 – 6,230

číslo akce: 122170087

## I.

### **bod 3.2 článku 3. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 10. 2018**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.2. Zhotovitel se zavazuje předat dokončený předmět díla objednateli: do **31. 1. 2020**

### **bod 3.3 článku 3. Doba plnění díla**

#### **stávající text:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

**I. etapa** – DPS: Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř. km 4,800 – 6,230 **do 16. 10. 2017**

- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
- Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

**II. etapa** - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 12. 2018**

#### **se nahrazuje textem níže uvedeným:**

3.3. Zhotovitel se zavazuje předat výsledky plnění jednotlivých etap v následujících dílčích termínech:

**I. etapa** – DPS: Velká strouha, Pardubice, oprava koryta, ř. km 4,800 – 6,230 **do 16. 10. 2017**

- Do 7 dní po podpisu smlouvy svolá objednatel vstupní jednání se zhotovitelem v sídle závodu.
- Vstupní výrobní výbor svolá zhotovitel do 30 dní od uzavření smlouvy o dílo, v rámci tohoto výboru bude prezentován základní technický návrh řešení.

**II. etapa** - Výkon AD bude prováděn během realizace stavby, nejpozději **do 31. 1. 2020**

#### **Zdůvodnění změny termínu dokončení díla:**

Vzhledem k okolnosti, že smlouva o dílo na vlastní realizaci akce byla uzavřena výrazně později, než se předpokládalo, je nutné reagovat na tuto skutečnost posunem termínu výkonu autorského dozoru během realizace stavby. Posun tohoto termínu byl stanoven dle harmonogramu vybraného dodavatele.

## II.

V ostatních ustanoveních zůstává předmětná smlouva beze změny.

### III.

Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po dvou vyhotoveních.

### IV.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

V Pardubicích, dne:

V Chrudimi, dne:

.....  
za objednatele

.....  
za zhotovitele