

Smlouva o vypořádání závazků

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

I.

Smluvní strany

1. Mendelovo gymnázium, Opava, příspěvková organizace

se sídlem: Komenského 397/15, 746 01 Opava
zastoupen: Mgr. Monikou Klapkovou
IČO: 47813113

(dále jen „objednatel“)

a

2. Radomír Vlk

se sídlem: Alejní 723/14, 747 21 Kravaře
IČO: 15485579
Fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského listu

(dále jen „dodavatel“)

II.

Popis skutkového stavu

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.4.2018 **Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo uzavřené dne 7.2.2018**, jejímž předmětem bylo **provedení víceprací** sanace zdiva nadezdívky a římsy krovu, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
2. Objednatel je povinným subjektem pro zveřejňování v registru smluv dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).
3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání tohoto dodatku nedošlo k uveřejnění dodatku uvedené v odst. 1 tohoto článku v registru smluv v souladu se zákonem, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednaného dodatku, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřeného dodatku a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit závadný stav vzniklý v důsledku neuveřejnění dodatku v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto dohodu ve znění, jak je dále uvedeno.

III.
Práva a závazky smluvních stran

1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto dohodou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednaného dodatku, který tvoří pro tyto účely přílohu této smlouvy.
2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednaného dodatku považují za plnění dle této smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
3. Smluvní strany prohlašují, že veškerá budoucí plnění z tohoto dodatku, která mají být od okamžiku jejího uveřejnění v registru smluv plněna v souladu s obsahem vzájemných závazků vyjádřeným v příloze této smlouvy, budou splněna podle sjednaných podmínek.
4. Objednatel se tímto zavazuje druhé smluvní straně k neprodlenému zveřejnění tohoto dodatku a jeho kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv. Dodatek bude zveřejněn po anonymizaci provedené v souladu s platnými právními předpisy.

IV.
Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
2. Tato smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá s hodnotou originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis
3. Nedílnou součástí této dohody je příloha Dodatku č. 1 ze dne 16.4.2018.

V Opavě dne: 15.4.2019

V dne:

za objednatele

.....



DODATEK Č. 1

KE SMLouvĚ O DíLO UzAVŘENÉ DNE 7.2.2018

/dále jen „dodatek“/

I.

Smluvní strany:



1. Mendelovo gymnázium, příspěvková organizace

Se sídlem: Komenského 397/5 746 01 Opava
Zastoupena: Petrem Pavlíčkem, ředitelem školy
IČ: 47813113
DIČ: CZ47813113
Bankovní spojení: KB Opava
Číslo účtu: 

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:


Petr Pavlíček, ředitel školy (dále jen „objednatel“) 555557400 a technický dozor stavebníka

2. Obchodní firma: Radomír Vlk

Se sídlem: Alejní 723/14
Zastoupena: Radomírem Vlkem
IČ: 15485579
DIČ: 
Bankovní spojení: CS a.s. Opava
Číslo účtu: 

Fyzická osoba podnikající na základě Živnostenského listu

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Miloslav Bednařík, tel: 

(dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 7.2.2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) jejímž předmětem je oprava střechy na budově školy.
2. V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba víceprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které jsou nezbytně nutné k dokončení díla.
3. Vícepráce souvisí především s provedením sanace zdiva nadezdívky a římsy krovu. Musí být provedeno opatření k zamezení šíření nákazy dřevomorkou na nové řezivo již vyměněných částí střešního pláště. Rozsah těchto víceprací je blíže specifikován v položkovém rozpočtu víceprací, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- a) Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.
- b) **Cena sjednaných víceprací** činí 1.000.559,78 Kč bez DPH
- c) **Cena za dílo** sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o cenu výše uvedených víceprací. S ohledem na rozsah víceprací se čl. V odst. 1 mění takto:

„Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí 5.957.288,78 Kč bez DPH“

Jedná se o přenesení daňové povinnosti, DPH ve výši 21% odvede objednatel.

IV.

1. Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 7.2.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti -beze změny.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, pokud zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), nestanoví jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

V Opavě dne 16. 4. 2018

V Opavě dne 16. 4. 2018



za objednatele
Petr Pavlíček, ředitel školy



za zhotovitele
Radomír Vlček

